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PARTEl  CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art.1. OGGETTO DELL'APPALTO

1.

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare interamente
ultimati i lavori relativi al progetto “Parco Casermette: una nuova area verde tra fabbriche

e quartieri a Rivalta”, che si inserisce nella parte del Comune di Rivalta di Torino a sud del Sangone, tra le
frazioni di Tetti Francesi e di Gerbole, all’'incrocio tra via 1° Maggio e via Carignano.

Le opere oggetto di appalto sono inserite nell’ambito del progetto “Parco Casermette: una nuova area verde
tra fabbriche e quartieri a Rivalta”, con I'obiettivo di completare la valorizzazione dell’area delle ex
Casermette, anche attraverso la riqualificazione naturalistica. Il progetto € in parte finanziato dal bando
emanato dalla Compagnia di S. Paolo denominato “Restauro Ambientale Sostenibile. Modelli sostenibili per
la rigenerazione, la protezione e la valorizzazione del patrimonio naturale”, volto a sollecitare progetti
concreti e sostenibili per la rigenerazione, la protezione e la valorizzazione del patrimonio naturale delle aree
maggiormente antropizzate dei territori di Piemonte e Liguria.

Il progetto riqualifica un’area di circa 6710 mqg offrendo un ventaglio variegato di funzionalita entro il
cosiddetto “verde di quartiere”.
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Aree prative Orti
3115 mq 340 mq

Filari di alberi e Edifici
siepi* 110 mq
380 mq

Prati fioriti Area cani
130 mq 205 mq

Area con pavimentazione, Aree con residui di
drenante alberature spontanee
2340 mq conservate
90 mq
Alberi: 47

Filari di siepi: 160 m Totale: 6710 mq

Le aree funzionali costituenti il progetto sono rese coerenti dalla rete di percorsi principali e secondari di
accesso e fruizione del parco e dal sistema del verde.

Il percorso principale, di sezione pari a circa 3 metri, consente I'accesso da due punti agli estremi del lato est
parco, a nord e sud di via Carignano e si interseca con il piazzale centrale della “Casa del Maresciallo”.
L'intervento di spazio pubblico gia presente nell’incrocio tra via | Maggio e via Carignano si lega al progetto
con la costruzione di un ampio piazzale e di ulteriori spazi pavimentati contigui, con funzione di area fitness.
Quest’area € connessa a via Carignano da un percorso secondario di sezione di circa 2 metri.

Tutte le opere sopra descritte sono realizzate come pavimentazioni porose, i materiali utilizzati sono il
calcestruzzo drenante, in varie colorazioni, e aggregati riciclati per lo strato di base. Il percorso di accesso
all’area orti € in pavimentazione ecologica (terra stabilizzata) colorata, anch’essa porosa. In totale, I'area
occupata da pavimentazioni porose & pari a 2340 mq.

Le sistemazioni a verde occupano la restante area d’intervento: 3115 mq sono dedicati ad aree prative, 205
a verde per area cani, 380 mq ospitano i filari di alberi e di siepi, 340 mq ad orti a terra e rialzati e 130 mq a
prati fioriti.

Il progetto, date le prescrizioni derivanti dalla perizia di bonifica bellica predisposta dalla Amministrazione
Comunale, non prevede la realizzazione di scavi ma prevede lavorazioni in riporto rispetto al piano del terreno
esistente. Le parti che devono essere approfondite sotto il piano di campagna attuale, che riguardano
esclusivamente la piantumazione degli alberi, verranno eseguite da una ditta abilitata alle bonifiche belliche,
incaricata con appalto separato.

Nel parco urbano € prevista la realizzazione di un sistema di irrigazione, a goccia per le parti alberate e a
pioggia per le parti inerbite, e un sistema di illuminazione pubblica predisposto per una ventina di punti luce,
allestito per ora con sei corpi illuminanti completi, destinati ad essere implementati nel tempo.

Le opere di arredo urbano comprendono l'installazione di attrezzature fitness, giochi per bambini, di
panchine e di cestini.

Il parco e separato dall’area circostante, momentaneamente abbandonata e non fruibile, da una recinzione
continua ed una siepe che delimitano completamente il lato ovest.

L'incidenza economica delle lavorazioni segue la tabella sotto riportata:



QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI E SOTTOCAPITOLI
LAVORAZIONI

1. Casermette Social Park

1.1. Lavori in terra

1.1.1.
1.1.2.

Riporti
Scavi

1.2. Pavimentazioni

1.2.1.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.6.

Cordoli

Pavimentazione ecologica colorata
Pavimentazione calcestruzzo drenante colorato
antitrauma

1.3. Impianti tecnologici

1.3.1.
1.3.4.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.

Irrigazione - Allaccio acqua pozzo

Irrigazione - condutture secondarie - orti
Irrigazione - condutture secondarie - a pioggia
Irrigazione - conduttura principale

Irrigazione - attacco elettrico

Attacco acquedotto

1.3.10. Acque meteoriche

1.3.11.a Illuminazione - parte impiantistica

1.3.11.b Illuminazione - parte edilizia

1.3.12. Irrigazione - condotte secondarie - a goccia
1.4. Opere a verde

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.6.

Collinetta
Inerbimento
Piantumazione alberi
Piantumazione siepe
Piantumazione fiori

1.5. Arredo urbano

1.5.2.
1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.
1.5.7.
1.5.8.
1.6. Opere edili
1.6.1.
1.6.2.

Panchine

orti rialzati
Fontane
Cestini
Attrezzi fitness
Recinzione

Demolizioni
Installazione Ponteggio

28.350,09 €
2.332,91 €

16.772,57 €
13.174,22 €
78.279,24 €

4.210,92 €

4.903,79 €
2.348,88 €
2.695,72 €
6.300,15 €

17,55 €
1.042,55 €
1.219,08 €

11.616,63 €
8.104,88 €

361,05 €

1.348,02 €
7.691,26 €
18.313,82 €
3.466,80 €
194,48 €

14.537,69 €
5.442,87 €
1.077,24 €
1.234,65 €
7.274,58 €
4.883,02 €

272,13 €
11.526,01 €

Totale Capitolo 1. Casermette Social Park €

258.992,80 €

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e dai relativi elaborati
allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti dei quali
I’'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. Lesecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve

conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art. 2. AMMONTARE DELL’APPALTO

1. Limporto dei lavori posti a base dell’affidamento & definito come segue:

IMPORTI DI PROGETTO Euro
a) Importo dei lavori a base di gara 258.992,80
b) Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) 7.580,40
Ammontare dell’appalto (a + b) 266.573,20

2. Limporto contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, riga a), al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri
per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito al comma 1, lettere b), non soggetti ad alcun ribasso ai
sensi dell'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.




Art.3.

Art.4.

Gli importi sono stati determinati applicando i prezzi dell’elenco prezzi allegato, con I'applicazione delle
tariffe base di cui al prezzario Regionale Opere Pubbliche anno 2021 della Regione Piemonte ed ove mancanti
con la formulazione di analisi prezzi con indagini di mercato o prezzari delle camere di commercio.
L'importo in appalto comprende il conferimento a discarica ed i corrispondenti oneri dei materiali derivanti
da scavi e demolizioni, compresi quelli connessi a eventuali bonifiche o pulizia di piante o erbe.

MODALITA” DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto e stipulato “a corpo”. come definito dall’art. 3 lett. dddd) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e
dall’articolo 43, comma 6 del D.P.R. 207/10. Esso sara stipulato entro i 60 giorni successivi alla presa di
efficacia dell’aggiudicazione e non prima di 35 giorni dall’invio dell’'ultima comunicazione del provvedimento
di aggiudicazione come previsto dall’art. 32 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e fatto salvo quanto previsto dal
comma 10 dello stesso art. 32. Resta fatta salva la possibilita per I’A.C. di prevedere la consegna in via
d’urgenza ai sensi dell’art.32 comma 8 della legge citata.

L'importo del contratto puo variare solo per cause riconducibili a quelle contemplate dalle disposizioni
legislative vigenti, con riferimento particolare all’art.106 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. , mentre non &
consentito che tale incremento derivi da una mera ricalcolazione dell'importo delle opere sulla base dei prezzi
unitari delle singole lavorazioni e delle quantita effettivamente eseguite.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 106 del D.Lgsl. 50/2016 e s.m.i..

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende applicato a tutti i prezzi unitari in
elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo
2, comma 1, lettere b) e d), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione
appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente capitolato speciale.

CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

| lavori oggetto del presente appalto, dettagliatamente illustrati nelle relazioni e negli elaborati grafici
progettuali, per I'importo totale indicato al presente articolo, sono complessivamente articolati ai sensi degli
artt. 60, 61, 62, 63 e 64 del D.P.R. 207/2010 ancora vigenti e non abrogati dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nelle
seguenti categorie.

Si riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie
lavorative costituenti l'appalto, indicando la categoria generale considerata prevalente, nonché tutte le parti,
con relativi importi e categorie, che sono scorporabili e subappaltabili a scelta del contraente qualora
vengano indicati come subappaltabili in sede di offerta.

Categoria ‘ Descrizione ‘ Importo Euro ‘ Class. ‘ %

Categoria prevalente e categorie non scorporabili

0s24 | Verde e arredo urbano | 24737617 | [ | 92,80
Categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria

0G10 Impianti pubblica illuminazione 11.616,63 4.36

TOTALE 266.573,20 Il 100

La categoria 0G24 é da considerarsi come categoria prevalente, e per la classe di qualificazione ingloba le
categorie inferiori al 10% ad essa correlabili

La categoria OG10 é da considerarsi come categoria a qualificazione non obbligatoria, interamente
scorporabile e subappaltabile, ex art. 12 d. I. 28/03/2014 n. 47 e s.m.i.. e DL 248 del 10 11 2016 art.3

| prezzi unitari utilizzati sono desunti dal Prezziario Regione Piemonte 2021 e, quando non ¢ stato possibile
individuare nel suddetto prezziario, le voci relative e pertinenti ad ulteriori lavorazioni necessarie, si
proceduto alla determinazione di prezzi ricorrendo a indagini di mercato. La realizzazione delle opere in
oggetto prevede la possibilita d'azione di una singola impresa, ma comunque |'affidamento dei lavori a terzi
della categoria prevalente mediante subappalto o cottimo & consentito ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016
es.m.i..

| lavori appartenenti a categorie generali o specializzate, diverse da quella prevalente, di importo non
superiore a € 150.000,00 (e precisamente OG10), possono essere realizzati dall'Appaltatore anche se questi
non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresi essere
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12.

13.

14.

Art.5.

4.

scorporati per essere realizzati da un Appaltatore mandante o da un subappaltatore (qualora siano stati
indicati come subappaltabili in sede di offerta e comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 105 del
D.Lgs. 50/2016 cosi e modifiche del D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017).

L'importo dell’insieme delle lavorazioni scorporabili non pud comunque superare il 30% dell'importo
complessivo del contratto.

| prezzi d'appalto previsti nel contratto s'intendono stabiliti tenendo conto di tutte le condizioni e circostanze
(anche dipendenti dalle localita interessate dai lavori), ben note all'Appaltatore, in cui saranno eseguiti i lavori
e sono remunerativi singolarmente e complessivamente di ogni spesa e prestazione generale e particolare,
principale ed accessoria anche se non prevista e contemplata negli atti e documenti della Stazione Appaltante
e degli oneri per I'attuazione delle prescrizioni di sicurezza e salute dei lavoratori come indicato nel piano di
sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

| prezzi d'appalto si intendono comprensivi di tutti i materiali, della mano d'opera ed oneri relativi,
dell'impianto di cantiere, dei trasporti, nonché della quota di spese generali, imprevisti ed utile
dell'Appaltatore e di ogni altro onere necessario per realizzare le opere previste dall'appalto completamente
ultimate e funzionanti.

L'Appaltatore nella formulazione del ribasso dovra aver tenuto conto di tutti gli elementi anche non
direttamente esplicitati negli artt. dell’Elenco Prezzi e negli altri atti progettuali, ma che sono necessari al
compimento dell'opera a perfetta regola d'arte. E inoltre suo onere verificare la congruenza fra i diversi
documenti progettuali e attuare, a sua cura e spese, ogni provvedimento necessario a risolvere eventuali
incongruenze o incompletezze o inadeguatezze anche in merito al rispetto di tutta la normativa vigente sulla
sicurezza, sulle opere pubbliche e sull'uso delle stesse.

Pertanto, il prezzo, conseguente al suo ribasso, remunera I'lmpresa di tutti i lavori, prestazioni oneri ed utili
necessari ad eseguire le opere indicate negli elaborati progettuali, e se anche non descritte, che risultino
necessarie al compimento dell'opera a perfetta regola d'arte. L'Impresa, quindi, non ha diritto ad alcuna
ricompensa derivante da eventuali non corrispondenze tra le quantita e le lavorazioni messe in opera e quelle
deducibili dai documenti contrattuali, in quanto & suo obbligo, prima dell'offerta, controllare accuratamente
in loco i lavori da eseguire ed i vincoli esistenti, la natura dei luoghi, dei suoli e dei sottosuoli, la viabilita e
condizioni di accesso alle aree interessate ai lavori, a verificarne preventivamente la corrispondenza con le
esigenze progettuali, considerare ogni onere che I'esecuzione del lavoro comporti, considerando anche le
caratteristiche idro - orografiche e climatiche delle localita interessate dai lavori.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti (anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici se oggetto dell'Appalto), devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
Legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché,
per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale
d'Appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo - esecutivo e nella descrizione delle singole voci
allegata allo stesso capitolato.

SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI, CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI
Prima di presentare I'offerta per I'esecuzione di lavori oggetto del presente Capitolato, I'lmpresa dovra
ispezionare i luoghi per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovra assumere tutte le informazioni
necessarie in merito agli interventi da effettuare con particolare riguardo a:

a. organizzazione del lavoro in funzione della distribuzione areale delle diverse zone di intervento e
della contemporaneita delle operazioni previsti nei programmi di lavoro;

b. connessioni con altri lavori di costruzione, movimenti di terra e sistemazione ambientale in genere;

c. modalita e misurazione delle forniture.

La presentazione dell'offerta implica I'accettazione da parte dell'Impresa di ogni condizione riportata nel
presente capitolato e relative specifiche o risultante dagli eventuali elaborati di progetto allegati.
L’appaltatore espressamente dichiara, con la presentazione dell'offerta:

a. di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la localita interessata dai servizi
e di avere accettato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
b. di aver considerato la distanza delle pubbliche discariche, dei siti di compostaggio e le condizioni

imposte dagli Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche
od impianti privati, a distanze compatibili con I’economia dei servizi;

c. di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia
di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguiti i servizi.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire durante I'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni
e la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configuringo



come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile (e non escluse da altre norme del presente
Capitolato) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.

Con I'accettazione dei lavori I’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita e i mezzi necessari
per procedere all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e con i pili aggiornati sistemi
costruttivi.

L'Appaltatore & tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni di Legge, Regolamenti, norme, ecc.,
vigenti in materia di pubblici Appalti anche se non elencati. Parimenti egli dovra osservare tutte le norme
regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorita Regionali, Provinciali e della Pubblica Sicurezza; resta
contrattualmente convenuto che, anche se tali norme e disposizioni comportassero gravami e limitazioni
delle opere, cido non comporterebbe per I'Appaltatore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante
essendosene tenuto conto nella formazione del prezzo/dei prezzi. Qualora, dopo la data del contratto e fino
all'ultimazione dei lavori intervenissero nuove normative tecniche per impianti, o modifiche a quelle
esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell'Appaltatore non solo per la
parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto gia eseguito, e cio anche se non venisse
espressamente richiesto I'adeguamento, rimanendo I'Appaltatore unico responsabile della completa
rispondenza degli impianti, delle loro parti e delle loro apparecchiature, alle normative vigenti all'atto del
collaudo. L'Appaltatore dovra inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilita, ai Regolamenti ed
alle disposizioni, vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di lavori pubblici, materiali da
costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichita e belle arti, sicurezza ed igiene
del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme
regolamentari ed alle prescrizioni delle competenti Autorita, con conseguenti oneri a suo carico.
L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato speciale d’appalto implica da parte dell'lmpresa la
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le
condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilita ed il costo della mano d'opera, la natura
del suolo e del sottosuolo, la presenza di sottoservizi, la possibilita di utilizzare materiali locali in rapporto ai
requisiti richiesti, la distanza da cave di materiale adatto, la distanza da discariche o da impianti autorizzati
per lo smaltimento dei materiali da portare a rifiuto, I'andamento climatico, la viabilita esistente ed in
generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Impresa circa la
convenienza di assumere |'appalto e sull'offerta presentata. E altresi sottinteso che I'Appaltatore si & reso
conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al
collaudo. Resta pertanto esplicitamente convenuto che I'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo
rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso
fortuito, compreso I'aumento dei costi per 'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e
genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo I'aggiudicazione, salvo
qguanto disposto in materia di danni di forza maggiore. In particolare, I'Appaltatore ammette: a) di avere
attentamente e compiutamente esaminato tutta la documentazione d'Appalto sotto il profilo tecnico e delle
regole dell'arte, anche in merito ai terreni di fondazione, ed in particolare: i disegni di progetto, il Contratto
d'Appalto, il Capitolato Speciale di Appalto, gli elaborati progettuali, i particolari costruttivi, il Piano di
sicurezza, ecc., riconoscendola a norma di legge ed a regola d'arte e, di conseguenza, perfettamente
eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori e di accettare tutte le
condizioni in essa contenute; b) che le opere e i lavori tutti, dei quali ha la completa conoscenza, saranno
ultimati nei termini, nei modi ed al prezzo convenuto; c) che dispone dei mezzi tecnici e finanziari necessari
per assolvere gli impegni che dal presente Contratto derivano; d) di avere accertato le condizioni di viabilita,
di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza ed ubicazione di discariche ed impianti di smaltimento e/o
trattamento autorizzati, delle condizioni dei terreni interessati dalle opere, dei vincoli derivanti dalla presenza
di edifici, canali, dei corsi d'acqua, manufatti vari stradali, della presenza e della ubicazione dei sottoservizi,
ecc., nelle vicinanze dei tracciati delle opere in progetto; e) di assumere la piena responsabilita delle opere
in conglomerato cementizio armato e in acciaio, in solido con il Progettista, compresa ogni e qualsiasi
responsabilita per i danni derivanti da errori, inesattezze, imperfezioni e deficienze di qualsiasi genere nei
disegni, nei calcoli, nei conteggi e nella effettiva esecuzione delle opere; f) di avere individuato eventuali
possibili interferenze con le proprieta di privati e di Enti o Aziende varie, per le quali sia necessario procedere
in contraddittorio e di impegnarsi conseguentemente a sollevare immediatamente e incondizionatamente
sia I’Amministrazione, che la Direzione Lavori, con apposito intervento in causa, da qualsiasi azione giudiziaria
che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti della Committente stessa in relazione
all'Appalto, anche per quanto possa avere riferimento a quanto previsto dagli art. 1171 e 1172 C.C., per
denuncia di nuova opera e danno tenuto, su semplice notificazione della pendenza della lite e quando anche
il rapporto in contestazione dovesse formare oggetto di riserva. L'Appaltatore non potra eccepire, durante
I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno
che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice
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civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili
modifiche espressamente previste nel contratto.
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CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.6.
1.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra elaborati di Progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
€ progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, &
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a. il Capitolato Generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e
ss.mm.ii.;
b. il presente Capitolato Speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per

queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c.  tutti gli elaborati grafici e le relazioni del Progetto Definitivo - Esecutivo;

d. I'Allegato Tecnico su sistema del verde ed irrigazione e I’Allegato Tecnico sul sistema di
illuminazione;

e. I'Elenco dei Prezzi Unitari;

f. il Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

g. il Piano operativo di sicurezza presentato dall’Appaltatore per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori

h. il Cronoprogramma dei lavori

i.  Cauzione costituita dall'impresa ai sensi dell’art. 103 del Dlgs 50/2016
Sono contrattualmente vincolanti le leggi e le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a. il computo metrico estimativo,
b. le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente capitolato speciale;
c. le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e
della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col
responsabile del procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

Per la risoluzione del contratto trova applicazione I'art. 108 del D.Igs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e
ss. del Codice Civile

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da
parte dell'ente committente all’affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora
I’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilita dei movimenti finanziari relativi al presente contratto
ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010 ovvero qualora I'ente stesso rilevi che
I’affidatario, al momento della presentazione dell’offerta, non risulti essere stato in possesso dei prescritti
requisiti soggettivi di partecipazione, ai sensi di legge
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Il ritardo si rivolve inoltre in caso di ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per I'ultimazione dei lavori,
cosi come previsto dal successivo art.19 del presente CSA

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla normativa vigente in materia.
Qualora I’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’art.98 comma 19 del Dlgs 503016 &
sempre ammesso il recesso di una o pill imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del
raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori
ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di
partecipazione alla gara.

Art. 10. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI
CANTIERE

1.

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto;
a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico
a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere &
assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato
speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da
parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L'ESECUZIONE

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge
e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
guanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e |'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale
d’appalto.

Art. 12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI - CONTROLLI

1.

Il Comune verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell'impresa appaltatrice
attraverso il Direttore dei lavori. A tale Direttore sono assegnati i compiti specificati nell’art. 101 del D.Lgs.
50/2016 e nel Decreto 7 marzo 2018, n. 49 - Linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione ed in particolare, il coordinamento, la direzione ed il
controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto; inoltre lo stesso assicura la regolare esecuzione del
contratto da parte dell'Impresa appaltatrice, verificando che le attivita e le lavorazioni siano eseguite in
conformita dei documenti contrattuali.

La vigilanza ed il controllo sulle lavorazioni competeranno al Responsabile del procedimento ed al Direttore
dei lavori per tutto il periodo di affidamento in appalto, con la piu ampia facolta e coi modi ritenuti piu idonei.
Tali soggetti potranno, conseguentemente, disporre in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e a loro
discrezione e giudizio, I’esecuzione di visite ispettive presso i luoghi di effettuazione delle lavorazioni, al fine

13



di accertare I'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato d’appalto, nei restanti documenti
di gara e nel contratto nonché di tutte le altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti in materia.
Per una funzionalita del controllo, I'lmpresa appaltatrice € obbligata a fornire al Responsabile del
procedimento ed al Direttore dei lavori, tutta la collaborazione necessaria.

Il Responsabile del procedimento e il Direttore dei lavori, per il controllo e la vigilanza sulle lavorazioni in
appalto, potranno essere coadiuvati dalla Polizia Locale e da altri Servizi e Unita operative del Comune.
L'Impresa appaltatrice € tenuta all’osservanza di tutte le disposizioni che il Responsabile del Procedimento
ed il Direttore dei lavori potranno emanare, anche a seguito dei controlli effettuati, nei riguardi delle
lavorazioni oggetto dell’appalto. In via ordinaria tutti gli ordini e le disposizioni provenienti dal Comune
verranno trasmessi all'impresa appaltatrice in forma scritta. Tuttavia, in caso di urgenza, il Responsabile del
Procedimento ed il Direttore dei lavori potranno dare disposizioni anche verbali per quanto riguarda le
normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro 5 (cinque) giorni lavorativi
successivi alla comunicazione verbale.
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CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1.

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine
anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando
la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento
del completamento dei lavori, I'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento &
considerato grave negligenza accertata.

La Stazione appaltante, anche in via d’urgenza come indicato al comma 2, puo procedere a eventuali
consegne frazionate in presenza di temporanee indisponibilita di aree (facolta da intendersi esplicitamente
prevista in appalto ai sensi dell’art.5 comma 9 del DM 49/2018). In tal caso si provvede ogni volta alla
compilazione di un verbale di consegna provvisorio che costituisce verbale di consegna anche ai fini del
computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinate.

L’appaltatore ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che ritiene pili conveniente per consegnarli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della direzione lavori, tale facolta non
pregiudichi la buona riuscita delle opere e gli interessi dell’amministrazione.

L'appaltatore dovra presentare all’amministrazione e alla direzione lavori un dettagliato programma di
esecuzione dei lavori prima della consegna dei lavori, contenente in modo analitico e con immediata
leggibilita d’insieme, I'entita e la sequenza delle aree che vengono contemporaneamente recintate e rese
inaccessibili, fase per fase Si dovra, per la sequenza dei lavori, tenere conto delle esigenze espresse
dal’Amministrazione, derivanti dalla natura intrinseca del finanziamento e riguardanti principalmente la
necessita di rendere possibile I'accesso al cantiere per I'installazione di opere artistiche sul ponteggio attorno
alla “Casa del Maresciallo”anche durante lo svolgimento dei lavori. La sequenza dei lavori dovra quindi essere
concordata con la DL e 'Amministrazione che si riserva la possibilita di chiedere delle modifiche in relazione
ad esigenze legate ai fattori sopracitati.

Il Direttore dei Lavori, unitamente al RUP e al CSE, dovranno approvare qualsiasi proposta di cambiamento
legata a fattori contingenti del programma dei lavori.

Art. 14. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in giorni 168 (centosassantotto)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Risultano inoltre fissate nel
cronoprogramma dei lavori le soglie intermedie per I'ultimazione di specifiche lavorazioni elencate ai punti
successivi.

Fuori dai casi di cui all’articolo 15, il termine pud essere sospeso, a discrezione della direzione lavori, e
rimanere sospeso per non pil di 60 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo I'ordine di ripresa
dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare
il tempo utile indicato.

Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali e dei giorni di sospensione per
maltempo.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre
ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e
previo certificato di collaudo o di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Si intende precisare che il calcolo del tempo contrattuale potra subire variazioni in base alla stagionalita
obbligatoria per la piantumazione delle essenze arboree e vegetali, che dovra essere effettuata nel periodo
piu congruo (da ottobre a marzo) per garantire il loro I'attecchimento.
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Art. 15. SOSPENSIONI E PROROGHE

1.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in
via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su
segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono
circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di modifiche al
contratto nei casi previsti dall’articolo 106 del d.Lgs. n° 50 del 19.04.2016.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati,
puo chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione
dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o
forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il
ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione
deilavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono
pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e
devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del
procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati
dalla Stazione appaltante.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del
procedimento o sul quale si sia formata I'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni,
e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non
siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del
procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero
rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Art. 16. PENALI IN CASO DI RITARDO

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo uno per mille
dell'importo contrattuale.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma 3;
b) nellaripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L.;
¢) nelrispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d) nelrispetto delle soglie temporali intermedie fissate a tale scopo al precedente art. 14 e nel
cronoprogramma dei lavori;
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10 per cento
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione I'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E
CRONOPROGRAMMA

1.

Entro la data della consegna |'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i
tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un
visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia
pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni
erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
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Il programma esecutivo dei lavori pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante
ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

i. peril coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

ii.  perl'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti
o ritardi della Stazione committente;

iii. per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le
aree comungque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o
aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni
in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

iv. per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

v. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere. In ogni caso il
programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento
del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 18. INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) Il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale
dipendente.

Art. 19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1.

L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per I'ultimazione dei lavori o sulle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi
produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore
motivazione.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20. ANTICIPAZIONE

2.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.Igs. n. 50/2016 (come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g),
della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n.
27 del 2020) sul valore del contratto viene calcolato I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per
cento che la stazione appaltante puo riconoscere, se disponibile nei fondi annuali, all'appaltatore entro
quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre
1993 n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che
rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia
puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. |l beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 21. PAGAMENTI IN ACCONTO

1.

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta
che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d’asta, comprensivi
della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un
importo non inferiore a € 50.000 (cinquantamila). | pagamenti in acconto non potranno superare il 95%
dell’lammontare totale dei lavori

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto
progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale.

Entro i 15 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il
direttore dei lavori redige la relativa contabilita e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso
termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ..... » con
I'indicazione della data.

La Stazione appaltante, previa verifica della regolarita contributiva dell'impresa appaltatrice e delle imprese
esecutrici, provvede al pagamento del predetto certificato, entro i 30 giorni dalla trasmissione della relativa
fattura da parte dellimpresa, mediante emissione dell’apposito mandato e I'erogazione a favore
dell’appaltatore ai sensi del vigente regolamento contabile per gli enti locali;

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall’'importo minimo di cui al comma 1.

Art. 22. PAGAMENTI A SALDO

1.

Il conto finale dei lavori e redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale
€ accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione
definitiva ed erogazione e soggetta alle verifiche di collaudo di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni. Se |'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale
si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua
relazione al conto finale.
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La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, & pagata entro i 90
giorni successivi all’emissione del certificato di regolare esecuzione.

| pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del
d.Lgs. n°50 del 19.04.2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia non inferiore a 30 (trenta) mesi
dalla data di ultimazione dei lavori e pud essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento
dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria gia
depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 23. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze
per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura
stabilita con apposito decreto ministeriale.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I’emissione del certificato di pagamento e il
suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante
abbia provveduto al pagamento sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura
stabilita con apposito decreto ministeriale.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle som 2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della legge
21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Art. 24. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1.
2.

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell’art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in applicazione di
quanto disposto dalla L. n. 52/1991.

Ai fini dell’opponibilita al Comune della cessione dei crediti, I'atto di cessione dovra essere stipulato con
atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovra essere notificato alla Stazione Appaltante

L’atto di cessione dovra contenere I'indicazione del cedente, del cessionario, dell'importo e della natura del
debito ceduto.

Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina I'inefficacia e I'inopponibilita della
cessione nei confronti del Comune

Resta inteso che I'efficacia dell’atto di cessione e subordinata all’approvazione espressa — da rendersi entro
il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione — del Comune che si riserva di verificare, di volta in volta,
la sussistenza dei presupposti giuridici e contabili per I'opponibilita della cessione medesima nonché
I'effettiva regolarita dei pagamenti, da parte del cedente, nei confronti dei subappaltatori e/o
subcontraenti.

Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, il Comune potra opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivanti dall’applicazione del presente Contratto.
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CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 25. LAVORI A MISURA

1.

La misurazione e la valutazione di eventuali lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati
e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato speciale.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b) sono valutati sulla base dei prezzi di cui
all’elaborato “Piano di sicurezza e coordinamento”.

Art. 26. LAVORI A CORPO

1.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente
e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo la regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso
contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 32 o 33 del
presente CSdA, e queste non siano valutabili mediante i prezzi contrattuali e la formazione dei nuovi prezzi
ai sensi dell’articolo 34, non sia ritenuta opportuna dalle parti, le stesse variazioni possono essere predefinite,
sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”; in tal caso il corrispettivo per il lavoro a corpo,
a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale
unico non costituiscono lavori a corpo.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati ai righi b) e d) della
tabella del capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei
lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di
perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 27. LAVORI'IN ECONOMIA

1.

La contabilizzazione dei lavori in economia e effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo
delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita previste dall’articolo 179
del regolamento generale.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), rigo 2, come evidenziati al rigo b) della
tabella «B», integrante il capitolato speciale, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati
separatamente con gli stessi criteri.
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 28. CAUZIONE PROVVISORIA

1.

Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016), agli offerenti & richiesta una garanzia
provvisoria con le modalita e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

Art. 29. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del d.Lgs. n® 50 del 19.04.2016, é richiesta una garanzia fideiussoria, a
titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora
I’'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10
per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la
predetta misura percentuale, mentre se I'offerta risulta superiore al 20 % la garanzia fidejussoria sara
aumentata di due punti percentuali (da aggiungere al 20%) per ogni punto di ribasso eccedente il 20% stesso.
La garanzia fideiussoria € prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato,
con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per I'ultimazione dei lavori; essa & presentata in
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La cauzione é svincolata con le modalita di cui dell’articolo 103 comma 5 del d.Lgs. n° 50 del 19.04.2016
Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si
intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L’Amministrazione puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai
risultati della liquidazione finale; Il'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
dell’Amministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di
proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi
atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali,
mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
originario.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni di cui all’art.93 comma 7 del Codice

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate
qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa
capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei
requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione
dell'impresa singola.

Art. 30. ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

1.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del d.Lgs. n® 50 del 19.04.2016, l'appaltatore e obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilita
civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data
di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a
favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita
civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata pari a 1.000.000,00 euro cosi ripartita:
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- una somma assicurata pari ad euro 500.000,00 (quattrocentocinquantamila) per rischi di
esecuzione, per danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche
preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori;

- una somma pari ad euro 500.000,00 (quattrocentomila) per responsabilita civile per danni arrecati
a terzi nell’esecuzione dei lavori.

4. Inoltre I'impresa deve:

a. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso,
ancorché in proprieta o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati
alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano,
inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana,
smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche,
fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

b. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui I'impresa & tenuta, nei limiti
della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di
risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un raggruppamento
temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

6. Alla data dell’emissione del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 &
sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
Art. 31. VARIAZIONE DEI LAVORI

1.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a
suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio I'impresa appaltatrice possa pretendere
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil 0 in meno con I'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto e dall'articolo 106
del d.Lgs. n° 50 del 19.04.2016.

Non sono riconosciute varianti al progetto definitivo - esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o
ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni
tutelati, che non modificano qualitativamente I'opera e che non comportino una variazione in aumento o in
diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci
per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilita finanziaria nel quadro economico
tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Art. 32. VARIANTI PER OMISSIONI PROGETTUALI, DIFETTI DI COSTRUZIONE, CAUSE DI

FORZA MAGGIORE
1.

L'Assuntore dei lavori dovra demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con
materiali, per qualita, misura o peso, inferiori a quelli prescritti. Qualora egli non ottemperasse all'ordine
ricevuto, si procedera d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandoglieli. Se
la Direzione dei Lavori presupporra che esistano difetti di costruzione, potra ordinare I'effettuazione degli
accertamenti che riterra opportuni. Qualora fossero riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Assuntore dei
lavori, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in
caso contrario, purché, sia stato regolarmente chiesto, a tempo debito, di effettuare gli accertamenti di cui
al precedente punto I'Assuntore dei lavori avra diritto di rimborso delle spese di verifica e di quelle per il
risarcimento delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera ovvero la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la
Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale & invitato
I’'appaltatore originario. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto
originario. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni
subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di
progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.

I danni causati da forza maggiore saranno denunciati dall’Esecutore al D.L. entro 5 giorni dall’evento,
avvertendo che denunce del danno dovranno essere sempre fatte per iscritto, pena la decadenza del diritto
al risarcimento. L'Esecutore dovra approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle
opere, alle persone e alle cose. | danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che
redigera un apposito verbale. L'Appaltatore non potra sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata
la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra. Il compenso per la riparazione dei danni sara
limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di
danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.
Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore. Non
saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti del terreno, le solcature, I'interramento delle
cunette e l'allagamento dei cavi.
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Art. 33. PREZZI APPLICABILI Al NUOVI LAVORI, NUOVI PREZZI E REVISIONE PREZZI

1. Salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. cosi come modificato dal “Decreto
correttivo” D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione
I'art. 1664, 1° comma Codice Civile

2. Le eventuali variazioni sono valutate mediante |'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale
come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.

3. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e
4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante
apposito verbale di concordamento.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 34. NORME DI SICUREZZA GENERAL

1.

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
nel presente articolo.

Art. 35. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1.

L'appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione appaltante l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 36. PIANI DI SICUREZZA

1.

L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pil proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a) per
adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

Qualorail coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2,
lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in
alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,
trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 37. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 lett. A e art. 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 100, comma 5 dello stesso decreto, con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
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Art. 38. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1.

L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95-96-97e
all'allegato XV del decreto legislativo n. 81 del 2008. | piani di sicurezza di competenza dell’appaltatore
devono essere redatti in conformita all’allegato XVII del D.Lgsl 81/2008.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario e tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 39. SUBAPPALTO

1.
2.

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dalle disposizioni dell’art. 105 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;

E’ vietato il subappalto dei lavori per una quota superiore al 30 per cento dell'importo complessivo

contrattuale;

L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle

seguenti condizioni:

a) che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto ¢ vietato e
non puod essere autorizzato;

b) che 'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il
subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o
consorzio.

c) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai
sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il
subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare
di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n.
575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma
4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori,
qualora per I'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma
7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove
ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la
Stazione appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano
verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto.
L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: a) I'appaltatore deve
praticare, perilavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura
non superiore al 20 per cento; b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati
e dell'importo dei medesimi; c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle
norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; d) le
imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa anche

consortili, guando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque

espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se

singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore e a

100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento

dell'importo del contratto di subappalto.

Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per I'esecuzione dell'appalto, tra i quali

I'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, I'affidatario comunica alla stazione appaltante,

prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, I'oggetto del
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lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione apaltante eventuali modifiche a
tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresi fatto obbligo di acquisire nuova
autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia
incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione.

Art. 40. RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia
di sicurezza di cui all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da
sei mesi ad un anno).

Art. 41. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1.

La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti I'importo dovuto
per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: - quando il subappaltatore o cottimista € una micro
o piccola impresa; - in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; - su richiesta del subappaltatore.
Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 I'appaltatore provvede al diretto pagamento dei
subappaltatori ed & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate.
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 42. CONTROVERSIE E RISERVE

1.

Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 modificato dal DLgs 56-2017 e s.m.i., qualora
in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta
variazioni rispetto all'importo contrattuale in fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento)
di quest’ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo.

La D.L. deve dare immedidata comunicazione al R.U.P. che deve valutare immediatamente
I"'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a
maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. Il
R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica
ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 50/2016, secondo le disposizioni dell’articolo 205, comma 5 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ove non si proceda all’accordo bonario e I'appaltatore confermi le riserve, I'lmpresa pud instaurare un
contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, ex articolo 205, comma 6-bis del D. Lgs.
50/2016 modificato dal DLgs 56-2017 e s.m.i. La definizione di tutte le controversie derivanti
dall'esecuzione del contratto & devoluta al Tribunale competente presso il Foro di Torino

Art. 43. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1.

L’appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |'appaltatore
dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una
detrazione del 20% per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati,

destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento
all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non é effettuato sino a quando non sia stato accertato che
gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi
provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante
puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 44. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA (DURC)

2

La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il
certificato di cui all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

Il DURC & acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione
non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per qualunque motivo
inaccessibile per via telematica, il DURC é richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e,
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tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni
dall’ladempimento di cui al comma 1.

Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC &
richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine;
il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita puo essere utilizzato esclusivamente
per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56.

Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in
caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti
impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: a)
chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’lammontare delle somme che
hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC; b) trattiene un importo
corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di
cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale; c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali
e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in
luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di
saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.
Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al
subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza
dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 45. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1.

2

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa
in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a. frode nell'esecuzione dei lavori;

b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

¢. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato,
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del
procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

j. Il contratto e altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione.

k. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante é fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata
con awviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento
dello stato di consistenza dei lavori.

I. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e
I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori,a ll'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi
d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto
e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
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ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire

d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a

base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera

oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e

I’'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

i. I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

ii. ilmaggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

iii. I’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei
lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 46. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro
10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere
eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno
dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito
articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello
dei lavori di ripristino.

L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine
assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 4. Dalla data del verbale di ultimazione dei
lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con I'approvazione finale del certificato
di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato.

Art. 47. TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1.

Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte
a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel capitolato o nel contratto.

E’ facolta della Amminstrazione sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione.

Art. 48. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo I'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puod reclamare compensi di sorta.

Egli puod pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed e altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
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CAPO 12 - NORME FINALI

Art.49.

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente Capitolato
Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a.

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei
lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione
di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del Codice civile;
i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito
e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di
contratto;
I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori,
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le
opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per
le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;
le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;
il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, della continuita
degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e
per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che
per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
la formazione di eventuali piste di accesso, la mobilitazione e smobilitazione delle aree di cantiere, ed il
ripristino, una volta terminati i lavori, sia delle piste che delle stesse aree occupate temporaneamente,
I’eventuale riconoscimento di danni conto terzi e servitu di passaggio ed infine i frutti pendenti.
la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di
sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali
di rifiuto lasciati da altre ditte;
le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;
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|. ai sensi dell’articolo 32, comma 4 del D.P.R. 207/2010 in quanto ancora vigente: - tutte le tasse e le
spese, escluse quelle relative alla pubblicazione del bando di gara, inerenti e conseguenti
all’aggiudicazione dei lavori ed alla stipulazione del contratto od agli eventuali atti aggiuntivi o
complementari, compresi i diritti di segreteria; - le imposte doganali sui materiali utilizzati nella
costruzione delle opere. La Stazione Appaltante si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti
sopraindicati, richiedendo all’Appaltatore il preventivo deposito delle somme all’'uopo occorrenti.
Qualora il deposito preventivo non sia stato costituito e I’Appaltatore non provveda, entro 10 giorni
dalla richiesta, a rimborsare le spese sostenute per i titoli sopra elencati dalla Stazione Appaltante,
questa potra trattenere I'importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione, con I'obbligo
dell’Appaltatore di reintegrare la stessa

m. I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

n. lafornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
I'illuminazione notturna del cantiere e di quant’altro indicato dalle disposizioni vigenti per la sicurezza;

0. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie,
macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

p. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove
e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre
o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

g. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

r. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione
dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della norma;

s. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e cautele necessarie a garantire
I'incolumita delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e
privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;
con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la
Stazione appaltante e il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

t. tutte le pratiche e gli oneri per I'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private
occorrenti per le strade di servizio, per I'accesso ai vari cantieri, per I'impianto dei cantieri stessi, per
cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e
per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori;

u. le pratiche presso le Amministrazioni dei pubblici servizi per le opere di presidio occorrenti, gli avvisi a
dette Amministrazioni di qualunque guasto avvenuto alle rispettive pertinenze, nonché,

2. gli oneri e le spese conseguenti alle riparazioni, qualora I'esistenza del servizio fosse stata segnalata dalla
Direzione dei Lavori; in particolare:

a. le spese per le eventuali consulenze fornite, su richiesta dell'Ente Appaltante, dai Tecnici degli enti
pubblici e le spese per la sorveglianza;

b. nellimporto dell’opera sono compresi gli oneri per la sorveglianza degli scavi da parte di un
professionista archeologo, ove necessari;

¢. la manutenzione ordinaria di tutte le opere sino al collaudo, in particolare le ricariche dei ripristini,
degli scavi e degli asfalti;

d. le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero
e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori;
le spese per assaggi, prove, ricerche necessarie per I'esame di collaudo;

f. le spese per le sole verifiche ed assaggi nel terreno relativamente alla tutela archeologica in
particolare I'esecuzione di scavi a mano o a macchina a seguito del rinvenimento di reperti
archeologici o presunti tali;

g. la documentazione eventualmente richiesta con materiale fotografico dei reperti ritrovati;

3. L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, F.S., Soprintendenza
Archeologica, ARPA, AUSL e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i
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permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri
atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 50. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE

Il progetto non prevede da parte dell’appaltatore scavi di alcun genere. Le parti che devono essere
approfondite sotto il piano di campagna attuale verranno eseguite da apposita ditta abilitata alle bonifiche
belliche, con separato appalto. L'appaltatore dovra comunque coordinarsi con la ditta sopra citata al fine di
consentire il miglior svolgimento dei lavori. Visto quanto sopra & fatto specifico divieto all’appaltatore di
operare scavi di alcun tipo se non specificamente autorizzati dalla Direzione Lavori e dal CSE.

L'appaltatore & tenuto al pagamento degli oneri di conferimento relativi agli scavi realizzati dalla ditta
abilitata alle bonifiche belliche, nella misura appositamente contabilizzata nel Computo Metrico Estimativo.
Il progetto prevede l'installazione di un ponteggio di protezione sui quattro lati dell’edificio preesistente
denominato “Casa del Maresciallo”, come opera provvisionale sino alla messa in sicurezza definitiva da parte
della PA del manufatto citato.

L'appaltatore, in coordinamento con il CSE, e tenuto, a proprie spese, alla progettazione di dettaglio e
all’installazione del suddetto ponteggio, assicurandosi il rispetto della normativa vigente e I'acquisizione di
tutte le autorizzazioni necessarie alla sua corretta messa in opera.

Il progetto prevede l'installazione, nell’area individuata nei relativi elaborati grafici di progetto, di
attrezzature per I'attivita sportiva all’aperto o di percorso “vita” e una serie di attrezzature per il gioco dei
bambini. Tali elementi, data la natura del finanziamento dell’opera, dovranno essere scelti nel dettaglio
attraverso un percorso di condivisione con associazioni culturali e sportive, istituzioni scolastiche ed enti
territoriali presenti nell’area. L'appaltatore & tenuto alla fornitura e alla posa delle attrezzature scelte fino
alla concorrenza delle cifre specificamente indicate nell’apposita voce complessiva del CME.

La natura del finanziamento dell’opera ed il processo di condivisione di alcune scelte esecutive sugli arredi
urbani obbligano I’Amministrazione Comunale a prevedere specifici percorsi di visita del cantiere da parte
della popolazione attiva nel processo. L'appaltatore dovra, tramite apposite procedure di coordinamento con
la DL e il CSE, acconsentire a tali visite, eventualmente predisponendo recinzioni provvisorie lungo i percorsi
previsti, senza per questo poter pretendere oneri aggiuntivi.

L'appaltatore & obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore: -
tutte le circostanze che possono interessare I'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche,
maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi
disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte, - le disposizioni e
osservazioni del direttore dei lavori, - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice, -
le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta
e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono
occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, &
periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione
delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con I'altra parte;
c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono
sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali
espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque
retribuite.

L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione
ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.

Art. 51. PROPRIETA DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1.
2.

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere trasportati e regolarmente accatastati in apposite discariche o nei luoghi indicati dalla D.L., a
cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
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3.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e
di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto.

Art. 52. CUSTODIA DEL CANTIERE

1.

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei
lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 53. CARTELLO DI CANTIERE

1.

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in cantiere almeno un cartello indicatore (o piu a discrezione
della D.L.), con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti
periodici. Tale cartello dovra essere posizionato entro 10 gg. dalla data del verbale di consegna, ovvero
prima dell’effettivo inizio lavori in cantiere. Il mancato posizionamento dei cartelli nei tempi indicati
comportera I'applicazione di una penale di euro 25/giorno.

Art. 54. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) letasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del

lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare

esecuzione.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il corrispettivo contrattuale & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 55. ESPROPRIAZIONI E OCCUPAZIONI

1.

L’Amministrazione provvedera a propria cura e spese per gli asservimenti e gli espropri per le occupazioni
permanenti e temporanee eventualmente occorrenti e relative alle opere da eseguire.

L'impresa provvedera, invece, a sua cura e spese, a tutti gli approntamenti necessari e al successivo ripristino
delle occupazioni temporanee che si rendessero necessarie per le deviazioni provvisorie, strade di servizio,
per accessi ai vari cantieri, per I'impianto dei cantieri stessi e per tutto quanto necessario all’esecuzione dei
lavori.

Resta in proposito precisato che I'impresa, oltre ad essere tenuta ad eseguire a propria cura e spese le opere
provvisorie che venissero ritenute necessarie, rispondera sempre e direttamente nei confronti dei terzi, per
le sopra menzionate occupazioni, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta
I’Amministrazione, che pertanto ed in ogni caso, rimane del tutto estranea.

Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficolta, a causa dell'occupazione dei terreni, che
richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, I'Appaltatore non avra diritto a
compensi, ma potra solo ottenere una proroga nel caso che I'impedimento fosse tale da non permettere
I'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal contratto. L'Impresa per sua parte dovra fornire tutta
I'assistenza necessaria alla redazione degli stati di consistenza delle proprieta da occupare.

36



Art. 56

ULTERIORI PENALI

1. Nel caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel capitolato tecnico d’appalto e nelle tavole
esecutive, che costituisce parte del presente contratto, la Direzione Lavori applichera penali che saranno
valutate insindacabilmente secondo i seguenti principi:

a)

mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato tecnico per la lavorazione: a
insindacabile giudizio della Direzione Lavori tale lavorazione verra demolita se non sara ritenuta
idonea e ricostruita con spese sostenute completamente dall'Impresa esecutrice che non potra
avanzare richieste di risarcimento alcuno. Nel caso in cui la Direzione Lavori riterra di maggior
convenienza per I'ente appaltante il mantenere la lavorazione anche se non eseguita a regola d’arte
in quanto non pregiudizievole dell’integrita statica dell’opera, si applichera una penale che
consistera nella contabilizzazione della lavorazione con un prezzo ridotto di almeno il 50% del prezzo
unitario della lavorazione posto a base d’asta (I'eventuale percentuale oltre il minimo previsto, sara
a insindacabile decisione del Direttore Lavori );

materiali con caratteristiche non conformi a quanto richiesto da elaborati progettuali, posti in opera
senza prima essere sottoposti all’accettazione della Direzione Lavori o comunque posti in opera
senza la documentazione necessaria a valutarne le caratteristiche: a insindacabile giudizio della
Direzione Lavori le opere realizzate verranno demolite se non saranno ritenute idonee e ricostruite
con spese sostenute completamente dall'lmpresa esecutrice che non potra avanzare richieste di
risarcimento alcuno. Nel caso in cui la Direzione Lavori riterra di maggior convenienza per I'ente
appaltante il mantenere la lavorazione anche se non eseguita a regola d’arte in quanto non
pregiudizievole dell’'integrita statica dell’opera, si applichera una penale che consistera nella
contabilizzazione della lavorazione con un prezzo ridotto di almeno il 50% del prezzo unitario della
lavorazione posto a base d’asta (I'eventuale percentuale oltre il minimo previsto, sara a
insindacabile decisione del Direttore Lavori );

mancata realizzazione di provini e/o frode nel confezionamento dei provini e/o nella realizzazione
delle prove di resistenza in laboratorio e/o fornitura di documentazione di prova e di resistenza non
corrispondente al materiale utilizzato in cantiere: a insindacabile giudizio della Direzione Lavori le
opere realizzate verranno demolite se non saranno ritenute idonee e ricostruite con spese sostenute
completamente dall'lmpresa esecutrice che non potra avanzare richieste di risarcimento alcuno.
Questo sara motivo sufficiente per la scissione del contratto senza alcune pretese da parte della
Ditta esecutrice e per la denuncia penale della Ditta esecutrice e per ogni altro provvedimento
pecuniarie e penale nei confronti della Ditta secondo le norme vigenti;

mancato rispetto di orari, scadenze, incontri in cantiere o in ufficio concordati in precedenza, da
parte del responsabile di cantiere dell'Impresa senza opportuno avviso scritto via fax indirizzato alla
Direzione Lavori almeno un giorno prima. Si applichera una penale di euro 200,00 ogni qualvolta non
sara presente all’appuntamento il responsabile tecnico dell'impresa per quel cantiere. Si riterra
assente se, senza opportuno preavviso riscontrabile, il responsabile tecnico di cantiere ritardera per
piu di 30 minuti rispetto all’orario fissato per I'appuntamento.

getto di calcestruzzo per cemento armato senza preventiva visita e accettazione da parte del
Direttore Lavori. La comunicazione del getto dovra avvenire obbligatoriamente via mail all’ufficio
della Direzione Lavori almeno due giorni prima. Non sono valide comunicazioni telefoniche o per via
orale. Nel caso in cui il Direttore lavori sia impossibilitato alla visita dovra dare comunicazione scritta
alla ditta esecutrice che provvedera a rimandare il getto senza che questo ritardo sia cumulato ai
danni della ditta. Nel caso in cui il getto avvenga senza avviso scritto e quindi senza preventiva
accettazione della Direzione Lavori, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori le opere realizzate
verranno demolite se non saranno ritenute idonee e ricostruite con spese sostenute completamente
dall’'Impresa esecutrice che non potra avanzar richieste di risarcimento alcuno. Nel caso in cui la
Direzione Lavori riterra di maggior convenienza per I'ente appaltante il mantenere la lavorazione
anche se non eseguita a regola d’arte in quanto non pregiudizievole dell’integrita statica dell’opera,
si applichera una penale che consistera nella contabilizzazione della lavorazione con un prezzo
ridotto di almeno il 50% del prezzo unitario della lavorazione posto a base d’asta (I’eventuale
percentuale oltre il minimo previsto, sara a insindacabile decisione del Direttore Lavori ). Inoltre
verranno accollate alla Ditta eventuali spese per ulteriori prove e controlli di accettazione oltre alle
normali prove di laboratorio su provini che la Direzione Lavori riterra, a suo insindacabile giudizio,
di dover effettuare.

mancata presenza in cantiere per tre volte consecutive, durante le visite non programmate della
Direzione Lavori, che avvengono in normale orario di lavoro, di un Responsabile Tecnico di Cantiere
dell'Impresa esecutrice. In tal caso verra applicata una penale di euro 200,00 per ogni giorno di

assenza.
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Assenza delle maestranze dal cantiere in giorno di lavoro in orario di lavoro. Si applichera una penale
di euro 200,00 per ogni giorno in cui sara rilevata dal Direttore Lavori I'assenza di maestranze
all'interno del cantiere. Tale penale verra addebitata nel saldo finale se i lavori non saranno finiti
entro il termine fissato dal presente capitolato e verra sommata alle penali per ritardo. Nel caso in
cui i lavori verranno finiti entro il termine di contratto tale penale non sara applicata.
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