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1 PRESENTAZIONE DEL CANTIERE

1.1  DATI GENERALI

- Committente:

Comune di Rivalta di Torino (TO) — via Balma, 5 — cap 10040 — tel. 0119045510

- Ubicazione del cantiere:
Comune di Rivalta di Torino (TO) — via Bianca della Valle — via Roma — via Mellano — viale

Vif — Parco basso del Castello

- Natura e tipologia dell’intervento:

Riqualificazione aree pubbliche nel centro storico

- Importo lavori a base di gara:

Euro 736.138,01, di cui Euro 10.884,12 per oneri di sicurezza

- Importo contrattuale lavori:

Euro ...l ,dicui Euro ........................ per oneri di sicurezza

- Durata dei lavori: 180 giorni naturali e consecutivi

- Numero massimo presunto lavoratori in cantiere: 10

- Uomini x giorni previsti: 960

- Responsabile dei lavori e RUP: Arch. Rosanna Bergese c¢/o Comune di Rivalta di Torino
— Settore Tecnico — Servizio lavori Pubblici -

tel. 0119045546
mail: lavoripubblici@comune.rivalta.to.it

- Coordinatore per la Sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione,
Progettista, Direttore dei Lavori: Arch. Homa ALEMI, Via Rosta 26, 10143 Torino —
tel/fax 0117711997 — mail: h.alemi@awn.it
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- Appalto principale:
Ditta

Legale rappresentante

Direttore tecnico

Assistente di cantiere

- Subappalti:
Oggetto subappalto

Indirizzo

- Subappalti:
Oggetto subappalto
Indirizzo

- Subappalti:
Oggetto subappalto
Indirizzo

- Subappalti:
Oggetto subappalto

Indirizzo

Indirizzo

Procuratore

Capo cantiere

Ditta

Legale rappresentante

Ditta

Legale rappresentante

Ditta

Legale rappresentante

Ditta

Legale rappresentante
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1.2 DESCRIZIONE DEL SITO

L’ambito territoriale in cui saranno eseguite le opere di riqualificazione urbana, localizzato nel
Comune di Rivalta di Torino, ¢ suddiviso in due parti; la prima parte comprende le aree pubbliche
corrispondenti all’intersezione fra via Benevello, via Bianca della Valle, via Roma, via Mellano e
viale Vif; la seconda riguarda il parco basso del castello, anch’esso di proprieta comunale.
L’ambito d’intervento ¢ localizzato quasi interamente all’interno del centro storico, a ridosso del
confine sud della perimetrazione.

L’asse principale dell’area dell’intersezione ¢ rappresentato dal tracciato nord/sud delle vie Roma
e Bianca della Valle; la via Benevello, il viale Vif e la via Mellano intersecano 1’asse principale in
direzione est/ovest. Il viale Vif, fiancheggiato da filari di platani monumentali, costituisce uno dei
principali assi stradali di collegamento fra il centro storico e le altre zone urbane.

Le quote altimetriche del piano stradale risultano piu elevate nel tratto di via Bianca della Valle al
limite nord dell’area d’intervento e scendono gradualmente su via Roma in direzione sud verso via
Mellano; le pavimentazioni stradali sono in conglomerato bituminoso.

Gli edifici che fiancheggiano le suddette strade sono di tipo residenziale con presenza al piano
terreno di diverse attivita commerciali ¢ di servizio su via Roma, via Bianca della Valle e via
Mellano.

Darea d’intervento € attraversata da nord-ovest a sud-est dalla Bealera comunale di Rivalta,
canale che scorre per un tratto a cielo libero in manufatto con sponde in cls e per un tratto ¢
intubato sotto la strada; i tratti a cielo libero a fianco di viale Vif sono protetti da una recinzione
metallica.

Tutti i tratti stradali compresi nell’area d’intervento sono regolati con senso unico di marcia; il
viale Vif, nel tratto fra via Mellano e via Balma, ha doppio senso di marcia; non ci sono impianti
semaforici.

La sosta delle auto ¢ consentita lungo strada in quasi tutti i tratti viari compresi nell’area; a fianco
del viale Vif ¢ presente un parcheggio con accesso diretto da strada.

Nell’area d’intervento non vi sono piste ciclabili in sede dedicata, bensi percorsi ciclo-pedonali.

I marciapiedi sono in prevalenza a livello della strada e in alcuni tratti sono protetti da barriere
metalliche, fioriere, dissuasori in cls; alcuni tratti dei marciapiedi sono rialzati (viale Vif, via Roma,
via Mellano); gli attraversamenti pedonali sono segnalati da strisce bianche regolamentari.

Nella carreggiata stradale sono presenti i chiusini dei diversi sottoservizi e le griglie delle caditoie
dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche; ’area ¢ dotata di impianto di illuminazione
pubblica, prevalentemente su palo.
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All’incrocio fra viale Vif e via Roma ¢ presente un’area recintata di competenza Italgas, ove sono
installate attrezzature a servizio della rete gas metano.

L’ambito d’intervento comprende una zona giochi bimbi a fianco di viale Vif, con presenza di
alberi ad alto fusto.

La seconda parte dell’intervento riguarda il parco basso del castello, localizzato nella porzione a
nord-ovest dell’ambito; si tratta di un parco storico, ricco di alberi secolari fra i quali alcuni
esemplari monumentali, attualmente chiuso al pubblico se non in occasione di particolari eventi.

Il parco basso e il giardino pubblico sono separati dal muro di recinzione di cui si prevede la
parziale demolizione; un cancello di ingresso al parco ¢ presente su via Roma e un altro cancello,
ad uso degli addetti alla manutenzione, ¢ posto all’estremita nord dell’ambito, a fianco della
centrale termica del castello.

Nel parco ¢ presente inoltre un salto d’acqua da cui sboccano le acque della Bealera comunale,
costituito da un manufatto in mattoni e calcestruzzo; la bealera scorre nel parco basso in parte a

cielo libero e in parte intubata sotto il livello del prato.

1.3 DESCRIZIONE DEI LAVORI

1.3.1 AREAFRA VIA BIANCA DELLA VALLE, VIAROMA, VIAMELLANO E V.LE VIF
A. VIABILITA’ — PARCHEGGI

Il progetto prevede il rifacimento delle pavimentazioni stradali, da realizzare in parte in masselli
autobloccanti di calcestruzzo (pietra ricostruita) e in parte in conglomerato bituminoso; I’asse
stradale principale, costituito via Bianca della Valle e da via Roma fino all’incrocio con via
Mellano, sara pavimentato con masselli autobloccanti in cls da posare su letto di sabbia, previo
disfacimento della pavimentazione esistente e formazione del sottofondo in stabilizzato a cemento
e strato filtrante in geotessile non tessuto.

Gli altri tratti stradali e il parcheggio di viale Vif avranno una pavimentazione in conglomerato
bituminoso, comprendente lo strato di base (tout venant) e il manto di usura, previa scarifica della
pavimentazione esistente. Sono inoltre previsti i necessari ripristini delle pavimentazioni, da
eseguirsi a seguito degli scavi per i sottoservizi.

E’ prevista la modifica della viabilita esistente con una lieve deviazione dell’asse stradale di viale
Vif nel tratto prossimo all’incrocio con via Roma, con la creazione di una piccola zona pedonale
rialzata rispetto alla carreggiata veicolare; fatta salva tale modifica, lo schema viabilistico dell’area

resta immutato; sono tuttavia ridefiniti i marciapiedi con le cordolature di delimitazione e previsti
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ove possibile attraversamenti pedonali rialzati.

Il parcheggio su viale Vif sara mantenuto e ampliato con I’incremento di alcuni posti auto; gli altri
posti auto lungo le strade saranno in parte modificati nel numero e nella disposizione.

L’intervento comprende la rimozione dei chiusini e delle griglie esistenti con la successiva messa in
quota al piano finito delle pavimentazioni; comprende inoltre la rimozione della segnaletica
verticale e il successivo rifacimento della stessa e della segnaletica orizzontale.

Gli attraversamenti pedonali nell’area sono previsti con pavimentazione in masselli autobloccanti
di cls; anche 1 marciapiedi sono previsti con pavimentazione in masselli autobloccanti in cls, tranne
alcuni tratti su via Bianca della Valle, che saranno in lastre di pietra; le delimitazioni saranno
costituite da guide in pietra. E’ previsto inoltre il rifacimento con modifica della pavimentazione
esistente in acciottolato e lastre di pietra nel tratto di via Bianca della Valle corrispondente al

raccordo fra la nuova pavimentazione e la pavimentazione esistente.

B. IMPIANTO DI FOGNATURA - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
L’impianto di fognatura per smaltimento delle acque meteoriche sara integrato con la realizzazione
di tubazioni interrate in PVC, caditoie stradali e pozzetti in cls con chiusini e griglie in ghisa
sferoidale, da realizzare su via Roma, via Bianca della Valle, viale Vif e via Mellano ovest,
compresi gli allacciamenti alla rete fognaria comunale.

L’intervento di riqualificazione prevede il rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica
nell’area, consistente nel rifacimento dei cavidotti interrati, compresi i relativi scavi a sezione
obbligata e i rinterri, la realizzazione dell’impianto elettrico di alimentazione, la realizzazione dei
pozzetti d’ispezione in cls con chiusino in ghisa sferoidale, la rimozione dei sostegni e la loro
sostituzione con nuovi pali in acciaio posati su blocchi di fondazione in cls, la posa di nuovi
apparecchi d’illuminazione, la realizzazione dei quadri elettrici e gli allacciamenti elettrici

L’intervento comprende la verniciatura di alcuni pali esistenti su via Mellano.

C. VERDE E ARREDO URBANO

Sono previste delle aiuole delimitate da cordoli in pietra, con la messa a dimora di alberelli e
arbusti; ¢ prevista inoltre una siepe per mascherare I’area recintata Italgas.

E’ prevista la protezione dei platani su viale Vif mediante la realizzazione di piccole aiuole verdi
intorno al tronco, delimitate da cordolature. L’intervento prevede la rimozione degli elementi di
arredo urbano esistenti, quali rastrelliere portabici, transenne, cestini porta rifiuti, nonché delle
bacheche pubblicitarie; le rastrelliere portabici e le transenne saranno recuperate e riutilizzate,

previa verniciatura. E’ prevista inoltre la posa di paletti dissuasori con catenella, cestini porta
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rifiuti, panchine.

1.3.2  PARCO BASSO DEL CASTELLO

Il progetto di riqualificazione prevede la demolizione pressoché totale del muro di recinzione in
calcestruzzo armato e blocchi prefabbricati di cls, che attualmente separa il giardino pubblico dal
parco basso del castello.

Sara mantenuto un tratto di muro in corrispondenza della rampa pedonale del giardino pubblico.
Sara realizzato un tratto di percorso pedonale in stabilizzato di inerti naturali, previa formazione
del cassonetto; la delimitazione sara in cordoli di calcestruzzo.

Il nuovo percorso pedonale sara dotato di impianto di illuminazione pubblica, consistente
nell’esecuzione dei cavidotti interrati, compresi i relativi scavi a sezione obbligata ed i rinterri, la
realizzazione dell’impianto elettrico di alimentazione, la realizzazione dei pozzetti d’ispezione in
cls con chiusino in ghisa sferoidale, la posa dei pali in acciaio posati su blocchi di fondazione in cls,
la posa di nuovi apparecchi d’illuminazione, I’allacciamento all’impianto esistente.

Il nuovo percorso pedonale del parco sara attrezzato con panchine e cestini porta rifiuti; inoltre
saranno realizzate delle siepi a fianco della bealera scoperta e lungo il percorso pedonale, nonché
una recinzione in rete a maglia sciolta in acciaio zincato plastificato su paletti e saette anch’essi in
acciaio zincato plastificato, necessaria per delimitare ’area aperta al pubblico.

L’intervento nel parco basso prevede inoltre la realizzazione di alcune opere in acciaio quali un
cancello di chiusura fra parco basso e parco alto del castello, compresa la fondazione in
calcestruzzo armato, nonché una recinzione di protezione in corrispondenza del salto d’acqua
della bealera comunale, da ancorare alle strutture esistenti e la posa di una recinzione in rete a
maglia sciolta su paletti metallici. E’ previsto infine il ripristino del prato nelle aree interessate dai

lavori, compresa la preparazione del terreno.

1.3.3  OPERE PREVISTE
Le opere previste dal progetto, descritte dettagliatamente negli elaborati di progetto, possono

essere ricondotte alle seguenti categorie principali:

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI E RINTERRI

OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO

OPERE DA FABBRO

PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE ACCESSORIE

IMPIANTO DI FOGNATURA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE
METEORICHE

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

OPERE DA DECORATORE

Arch. Homa Alemi — Via Rosta, 26 — 10143 Torino 8



Comune di Rivalta di Torino - Riqualificazione aree nel centro storico — via Bianca della Valle — via Roma — via Mellano —
viale Vif — Parco basso del Castello — Progetto esecutivo

OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE E ARREDO URBANO
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1.4  INDIRIZZI E NUMERI TELEFONICI UTILI

Numero unico di emergenza

112

Emergenza sanitaria

Servizio ambulanze

118

Pronto soccorso

Ospedale San Luigi Gonzaga

Regione Gonzole, 10 - ORBASSANO
Ospedale di Rivoli

Via Rivalta, 29 - RIVOLI

CTO - Via Zuretti, 29 — TORINO
Ospedale San Giovanni Battista

C.so Bramante, 89/90 — TORINO

011 9026735

011 95511
011 6933111

011 6335185

Farmacia Piazza Martiri della Liberta, 7/5 - RIVALTA 0119090126
Via Piossasco, 54 — RIVALTA 0119091103
A.S.L. TO3 Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
Strada Rivalta, 46 - ORBASSANO 011 9023280
Vigili del fuoco Pronto intervento 115
LN.A.LL. Via Martiri del XXI, 92/96 — PINEROLO 0121 394211

Via Adige, 9 — RIVOLI

0119519211

Ispettorato Territoriale

del Lavoro Via Arcivescovado, 9/c — TORINO 011 5526711
| Carabinieri Pronto intervento 112
| Polizia di Stato Pronto intervento 113
| Polizia municipale Via Balma, 5 — RIVALTA 011 9045525

Comune di Rivalta Via Balma, 5 — RIVALTA

di Torino Ufficio tecnico - RUP 011 9045546
| SNAM rete gas Pronto intervento 800 970911
| ENEL distribuzione Segnalazione guasti 800 900800
SMAT Societa
Metropolitana
Acque Torino Segnalazione guasti 800 010010
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2 GESTIONE DELLA SICUREZZA

2.1 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA E MISURE GENERALI DI TUTELA

Ai sensi dell’art. 96, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 81/2008, i datori di lavoro delle imprese
esecutrici sono tenuti a redigere un Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo
cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a) dello stesso decreto; i contenuti
del POS sono riportati nell'allegato XV.

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.,
deve coordinare gli interventi di cui agli artt. 95 e 96 dello stesso decreto; inoltre deve verificare la
congruenza dei POS dei subappaltatori rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al
Coordinatore per I’esecuzione.

Il Coordinatore per I’esecuzione dovra verificare ’idoneita dei POS dell’impresa affidataria e degli
eventuali subappaltatori, da considerare come piani complementari di dettaglio del Piano di
sicurezza e coordinamento.

Per consentire tale verifica i POS dovranno essere consegnati al Coordinatore per 1’esecuzione
almeno 15 giorni prima dell’inizio dei rispettivi lavori; le imprese dovranno adeguare, se ritenuto
necessario dal Coordinatore per I’esecuzione, i rispettivi POS.

I datori di lavoro delle imprese esecutrici sono tenuti a osservare le misure generali di tutela di cui
all’art. 95 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

I lavoratori autonomi sono soggetti agli obblighi previsti agli artt. 94, 100, 124, 138 del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.

2.2 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

Il datore di lavoro deve provvedere alla formazione e informazione dei lavoratori ai sensi degli
artt. 36 e 37 del D.Igs. 81/2008 e s.m.1.

I lavoratori incaricati dell'attivita di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e imminente, di salvataggio, di primo soccorso e,
comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico.

Gli operatori addetti all’'uso di macchine e attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e
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responsabilita particolari devono essere adeguatamente formati, informati e addestrati e devono
ottenere specifica abilitazione, ai sensi dell’art. 73 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (v. Accordo Stato-
Regioni 22 febbraio 2012).

Gli attestati di formazione dovranno essere allegati al POS dell’impresa affidataria.

Tutto il personale presente in cantiere ¢ tenuto a seguire le indicazioni del datore di lavoro e
dell’eventuale preposto, del direttore tecnico di cantiere, del capo cantiere e degli assistenti e sara
informato dei rischi specifici cui ¢ esposto, sia verbalmente, sia mediante I’affissione di cartelli
unificati indicanti le principali norme di prevenzione infortuni.

Prima dell’inizio dei lavori il personale dovra essere informato dal proprio datore di lavoro
mediante apposita riunione sui contenuti generali del Piano di sicurezza e di coordinamento. Prima
dell’inizio di ogni fase di lavoro il personale addetto dovra essere informato dal proprio datore di
lavoro circa i rischi e le misure di prevenzione specifiche indicate nel Piano di sicurezza e di

coordinamento.

23 CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA

I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza (RLS) copia del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del Piano operativo di
sicurezza (POS) almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.

La presa visione dei piani deve risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal RLS.

Prima dell’accettazione del presente PSC ed in occasione di modifiche significative apportate ad
esso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice ¢ tenuto a consultare il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza (RLS) ed a fornire eventuali chiarimenti sul contenuto del Piano, ai
sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza puo

formulare proposte al riguardo.

24 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA, INTERFERENZE

Come risulta dal cronoprogramma allegato, I’organizzazione delle fasi di lavoro in cantiere
prevede un limitato numero di casi di sovrapposizione tra attivita diverse, al fine di evitare per
quanto possibile le interferenze, a favore di una maggiore sicurezza delle condizioni di lavoro.

Tale tipo di programmazione comporta di conseguenza una riduzione dei casi di presenza
simultanea di pit imprese, ivi compresi i lavoratori autonomi, sempre nell’obiettivo di evitare

pericolose interferenze.
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Nel rispetto di quanto stabilito all’art. 92, comma 1 lett. ¢) del D.Lgs. 81/2008, all’inizio dei lavori
il Coordinatore per I’esecuzione dara informazione mediante apposita riunione con l’impresa
appaltatrice e gli eventuali subappaltatori circa i contenuti generali del presente PSC.

Il datore di lavoro dell’impresa principale dovra fornire al Responsabile dei Lavori e al CSE con
15 giorni di anticipo, oltre al POS, la documentazione relativa alla idoneita tecnico-professionale
(art. 97 del D.Lgs. 81/2008 ed allegato XVII); ai sensi delle stesse normative il datore di lavoro
dell’impresa principale dovra verificare e fornire la documentazione relativa alla idoneita tecnico-
professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi.

Il datore di lavoro dell’impresa principale dovra informare anticipatamente il Coordinatore per
I’esecuzione ogniqualvolta abbiano inizio lavorazioni a cura di subappaltatori, siano essi imprese o
lavoratori autonomi (art. 94 del D.Lgs. 81/2008), al fine di consentire la verifica dell’attuazione
delle misure di prevenzione previste dal presente Piano, anche in relazione alla necessita di utilizzo
di attrezzature e impianti comuni.

L’ingresso di ciascuna impresa o lavoratore autonomo in cantiere ¢ subordinato all’autorizzazione
preventiva del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed alla partecipazione alla
riunione di coordinamento con sottoscrizione del relativo verbale.

Fermo restando 1’obbligo di adempimento a tutte le disposizioni del Titolo I'V del D.Lgs. 81/2008
(cantieri temporanei o mobili), qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di piu
imprese, ciascun datore di lavoro ¢ responsabile per gli aspetti soggetti al suo controllo (artt. 95,

96 € 97 D.Lgs. 81/2008 ).
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3 IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

3.1 RISCHI CONNESSTALLE LAVORAZIONI

Le opere previste sono da realizzarsi esclusivamente in area esterna, a livello del piano stradale o

appena superiore.

In relazione alle lavorazioni previste si possono individuare i seguenti rischi, meglio specificati

nelle schede di sicurezza allegate:

= (Caduta dall’alto

= (Caduta di materiale dall’alto

= Danni causati da sovraccarico meccanico del rachide - movimentazione manuale dei carichi
= Danni causati da errori di manovra nell’utilizzo di utensili e macchine operatrici
= Danni agli arti superiori causati dalle vibrazioni

= Scivolamenti e cadute a livello

= Elettrocuzione

= (alore, fiamme, esplosione

= (Cesoiamento, stritolamento

= Urti, colpi, impatti, compressioni

= Punture, tagli, abrasioni

= Danni agli occhi provocati dalla proiezione di schegge o schizzi

= Danni all’udito (da rumore)

= Danni all’apparato respiratorio per I’inalazione di polveri, fibre, vapori o gas

= Danni da contatto con insetti 0 microorganismi patogeni

= Lesioni cutanee e reazioni allergiche per contatto con materiali e prodotti
Non vanno inoltre sottovalutati i rischi connessi alla movimentazione dei veicoli e dei mezzi

nell’area di cantiere, al carico e scarico dei materiali da costruzione e di quelli di risulta delle

demolizioni e rimozioni.
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3.1.1 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il cantiere dovra essere organizzato in modo razionale ed in conformita a quanto previsto dalle
norme vigenti, in modo tale da garantire lo svolgimento delle attivita in condizioni di sicurezza,

come specificato al successivo Capitolo 4.

L’organizzazione del cantiere dovra comprendere:

— adeguata viabilita per i mezzi ed accessi per i lavoratori

— spazi destinati a deposito materiali e spazi per i materiali di risulta da portare alla
discarica

— posti fissi di lavoro
—  spazi per lo stazionamento dei mezzi
— cabine attrezzate a spogliatoio, refettorio, servizi igienici, ufficio

— le aree di lavoro dovranno essere delimitate con recinzioni regolamentari, dotate di
segnaletica di sicurezza diurna e notturna

L’ allestimento del cantiere sara localizzato in aree pubbliche come da layout di cantiere. Alla fine

dei lavori la superficie delle aree sara completamente ripristinata.

Nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 81/2008, nel cantiere sara presente un adeguato

numero di lavoratori addetti al primo soccorso e all’antincendio, in possesso di regolari attestati di

formazione.

Nell’ufficio di cantiere o in luogo idoneo e facilmente accessibile sara presente una cassetta di

pronto soccorso per la disinfezione di piccole ferite o per primi interventi in attesa del medico; la

localizzazione della cassetta dovra essere adeguatamente segnalata.

I conducenti degli autocarri e dei mezzi dovranno essere coadiuvati nelle manovre da personale a

terra. Particolare attenzione dovra essere posta per evitare ogni possibile contatto tra i mezzi e gli

edifici, le alberature, le opere provvisionali, ecc.

Per quanto riguarda i rischi connessi all’'uso di macchine ed attrezzature ¢ previsto I’obbligo, per il

datore di lavoro, di dimostrare di aver fornito ai lavoratori adeguata formazione ed informazione

generale e specifica, onde ridurre per quanto possibile gli errori dovuti ad imperizia; tale
informazione dovra comprendere gli aspetti specifici del cantiere, descritti nel Piano di Sicurezza e

di Coordinamento.
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I requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro, nonché le specifiche per il loro uso dovranno

rispettare le specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive

comunitarie di prodotto (art. 70 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Le attrezzature di lavoro costruite in assenza delle suddette disposizioni legislative e regolamentari
e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative
e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai

requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Per le lavorazioni che comportano sforzi ripetuti, quali ad esempio la movimentazione manuale dei

carichi, dovra essere prevista un’adeguata turnazione.

Ogni lavoratore dovra inoltre essere informato in merito ai rischi per la salute connessi all’impiego

di materiali e prodotti, quali ad esempio prodotti bituminosi, solventi, vernici, sigillanti, ecc.

I lavoratori dovranno usare tute protettive e maschere specifiche per le lavorazioni da eseguirsi

nelle zone dove ¢ possibile la presenza di insetti 0 microorganismi patogeni.

Per limitare 1 rischi residui si prevede I'impiego generalizzato dei dispositivi di protezione

individuale (DPI), che saranno assegnati ad ogni singolo lavoratore in base alle mansioni svolte.

Le misure specifiche di prevenzione e protezione connesse alle singole lavorazioni sono indicate

nelle schede di sicurezza allegate.

3.2  RISCHI PROVENIENTI DALI’AMBIENTE ESTERNO

A - Circolazione stradale e pedonale

L’accessibilita al cantiere avverra da viale Vif per i lavori da eseguire nell’intersezione stradale, da

via Mellano per i lavori da eseguire nel parco basso del castello.

Le strade limitrofe al cantiere sono di carattere locale; in relazione alla moderata velocita presunta
dei veicoli, non dovrebbero verificarsi particolari situazioni di rischio, a condizione che vengano

rispettate le normali regole di circolazione.

B - Terreno e orografia

Le aree interessate dal cantiere sono prevalentemente pianeggianti o con lieve pendenza; non
esistono, in generale, pericoli di smottamenti e frane. Non si prevedono scavi profondi, fatti salvi

quelli necessari per I’allacciamento alla rete fognaria.
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C - Edifici circostanti

Nelle aree limitrofe al cantiere vi sono edifici residenziali ed esercizi commerciali; in relazione alla
presenza di tali attivita non si prevedono particolari rischi connessi; tuttavia ¢ possibile il rischio di

caduta di materiali o oggetti dall’alto.

D - Interferenza con altri cantieri

Attualmente non vi sono altri cantieri aperti nelle vicinanze.

E - Depositi pericolosi

Nell’ambito di intervento ¢ presente - viale Vif angolo via Roma - un’area Italgas con
apparecchiature di riduzione della pressione del gas metano; esiste quindi potenzialmente il rischio
di incendio e di esplosione, di livello non elevato considerato che I’area ¢ recintata e vi ¢ una

adeguata distanza fra le apparecchiature e la recinzione.

Non ¢ stata rilevata nell’area di cantiere e nelle aree limitrofe la presenza di depositi pericolosi. I1

rischio di incendio o esplosione risulta pertanto limitato.

F - Reti di servizi tecnici

E’ stata rilevata la presenza di alcuni cavi elettrici aerei nell’area di cantiere, esiste quindi il rischio
di interferenza dei mezzi d’opera con tali cavi. In corrispondenza del sedime stradale sono presenti
le reti di servizi interrate, quali energia elettrica, acqua potabile, fognatura, gas ecc., che non sono
oggetto d’intervento, fatta salva la realizzazione dei cavidotti per I’illuminazione pubblica e delle

nuove caditoie stradali per lo smaltimento delle acque meteoriche.
G - Altri rischi
Sono possibili rischi derivanti da scariche atmosferiche.

Nell’area di cantiere e nelle zone limitrofe sono presenti alberi ad alto fusto, i quali possono
interferire con i mezzi d’opera e in particolare con i bracci dei mezzi di sollevamento e degli

escavatori.

3.2.1 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

A - Il transito dei mezzi di cantiere dovra essere sempre controllato da personale a terra.

Saranno adottate misure temporanee per vietare il transito dei veicoli, previa ordinanza comunale,
sulla base della suddivisione in settori d’intervento stabilita dal PSC. Occorrera segnalare con
congruo anticipo il divieto di parcheggio nelle zone interessate dai lavori o dalle installazioni di

cantiere, previa ordinanza comunale.
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B — Prime di allestire il cantiere I'impresa dovra verificare 1 piani di appoggio, la loro stabilita e
planarita; in caso di necessita dovra provvedere all’adeguamento delle superfici di appoggio delle

cabine, depositi, ecc.

C — Considerato che il cantiere si trova in area urbana edificata, si prevede ove necessario

I'utilizzo del casco di protezione.

D — Nel caso in cui si verificasse, prima dell’inizio dei lavori o in corso d’opera, I’apertura di altri
cantieri edili in zone limitrofe, occorrera indire una riunione di coordinamento al fine di verificare
eventuali problemi di interferenza. Se necessario si provvedera ad integrare il presente Piano con le

indicazioni opportune.

E — Qualora si constatasse I’esistenza di tubazioni o depositi contenenti gas infiammabili o

pericolosi, occorrera richiedere, prima di iniziare i lavori in tale tratto, un sopralluogo dei tecnici

dell’ Azienda responsabile per le necessarie verifiche di sicurezza.

Occorrera prestare particolare attenzione per i lavori da eseguire in prossimita dell’area Italgas, ad
esempio: non saldare, smerigliare o introdurre fiamme libere; eventualmente adottare schermi e
ripari idonei durante I’esecuzione di tali lavori. Occorrera prestare comunque particolare
attenzione, soprattutto durante gli scavi e la movimentazione delle macchine di cantiere, nonché

tenere a disposizione i mezzi antincendio.

F - Prima di iniziare le attivita dovra essere effettuata una ricognizione dei luoghi, al fine di
individuare la presenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per
evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Si dovra verificare che la
presenza di linee elettriche aeree, eventualmente non sezionabili, non intralci il libero movimento

dei mezzi d’opera.

Prima di procedere all’esecuzione di scavi o trincee sara inoltre necessario porre particolare
attenzione alla presenza di eventuali reti tecnologiche, i cui tracciati, con le relative profondita,
dovranno essere rilevati e segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro.
Quando  necessario dovra essere richiesta agli enti gestori delle reti la
disconnessione/disalimentazione dei tratti interessati, la quale dovra essere eseguita da personale
degli enti stessi. L’avvenuto sezionamento dovra essere accuratamente verificato e certificato da

personale specializzato prima dell’inizio delle attivita potenzialmente interferenti.

E fatto obbligo, comunque, all’impresa e agli operatori di procedere con la massima cautela al fine

di evitare contatti con impianti eventualmente non segnalati dagli enti gestori o non individuati
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preliminarmente.

G - In relazione al rischio di scariche atmosferiche, si prevede I’installazione di apposito impianto
di protezione. Dovra essere valutata preventivamente I'interferenza dei mezzi d’opera con le
alberature; in caso di necessita si dovra provvedere alle necessarie operazioni di potatura dei rami

mterferenti.

3.3 RISCHI TRASMESSI ALL’AMBIENTE ESTERNO

A — Rumore - Nella zona ove € ubicato il cantiere esistono abitazioni e attivita varie; il rumore

causato dalle attivita di cantiere potra comportare disagio agli abitanti e ai gestori delle attivita.

B - Apparecchi di sollevamento - Per le esigenze di sollevamento dei carichi ¢ previsto 1'utilizzo di

autocarri con gru; possibile il rischio di contatto con il braccio della gru.

C - Caduta materiali dall’alto - Si ritiene improbabile la caduta di materiali sulle proprieta

confinanti.

D — Strade - Le strade che consentono ai mezzi d’opera di accedere al cantiere sono aperte al
transito di veicoli, ciclisti e pedoni; € possibile il rischio di investimento.

Si prevede un intenso passaggio di veicoli, ciclisti ¢ pedoni negli orari di apertura del mercato
rionale settimanale su viale Vif.

In considerazione della moderata velocita dei mezzi di cantiere, non dovrebbero verificarsi
particolari situazioni di rischio, a condizione che siano rispettate le normali regole di circolazione e
le prescrizioni di sicurezza.

E - Percorsi pedonali e ciclabili - Nell’ambito d’intervento sono presenti percorsi pedonali e

ciclabili; € possibile il rischio di investimento.

F - Polveri, gas, vapori - Si prevedono limitate emissioni di gas, vapori o altri agenti inquinanti.

I lavori di scavo, demolizione e rimozione potranno provocare polveri, le quali potrebbero
comportare disagio per gli abitanti e le attivita. Non risulta che le parti da demolire siano
interessate dalla presenza di amianto.

G _— Incendio - Non sono previste lavorazioni particolari che possano comportare rischio
d’incendio per I’ambiente esterno, tuttavia non sono mai da escludere, in un cantiere edile, i rischi
residui derivanti ad esempio dall’utilizzo di apparecchiature elettriche.

H - Altri rischi

I tronchi degli alberi potrebbero subire danni per contatto con i mezzi d’opera.
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3.3.1 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
A - 1l datore di lavoro ¢ tenuto a ridurre al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico, i rischi derivanti dall’esposizione al rumore mediante misure tecniche,

organizzative e procedurali, privilegiando gli interventi alla fonte.

Dovra essere acquisito e conservato in cantiere il documento di valutazione del rumore prodotto
dall’impresa affidataria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Titolo VIII, Capo II — artt. dal 187 al
197); tale documento dovra essere allegato al POS (Allegato XV al D.Lgs. 81/08, punto 3.2.1).

B - Occorrera verificare in loco che il raggio d’azione del braccio dell’autocarro con gru non

interferisca con gli edifici presenti nell’area.

C - Le operazioni di carico e scarico dei materiali dovranno avvenire esclusivamente all’interno
dell’area di cantiere. E’ assolutamente vietato movimentare 1 carichi al di fuori della delimitazione

di cantiere, al fine di evitare carichi sospesi sui percorsi veicolari, pedonali o ciclabili.

D - Le strade comprese nell’area d’intervento e quelle limitrofe saranno temporaneamente chiuse
al traffico per esigenze di cantiere. Dovra pertanto essere collocata idonea segnaletica all’esterno
della delimitazione di cantiere, conforme a quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo
Regolamento di Attuazione, al fine di avvisare i cittadini della presenza del cantiere e dei relativi
divieti temporanei. L’ingresso e ’uscita dei mezzi dal cantiere dovra essere segnalata da persona a
terra; 1 mezzi stessi dovranno azionare i dispositivi di segnalazione acustico-luminosa in dotazione.

I mezzi di cantiere non dovranno sostare sulle strade aperte al traffico limitrofe al cantiere.

E — I percorsi pedonali e ciclabili saranno temporaneamente chiusi al transito in relazione alle
esigenze di cantiere; in particolare dovra essere chiuso il percorso di accesso al giardino pubblico

da via Mellano, per consentire il passaggio dei mezzi durante la demolizione del muro.

F - Al fine di evitare nocive trasmissioni di polveri, gas, vapori all’ambiente esterno dovranno
essere adottate adeguate misure di prevenzione e protezione in relazione alla specificita della

lavorazione, come indicato nelle schede di sicurezza allegate.

G - Si prevede, cautelativamente, la presenza costante degli estintori in tutte le aree oggetto di

intervento. E’ severamente vietato depositare materiali inflammabili, fatte salve le esigenze
quotidiane per le attivita di cantiere.

H — Il tronco degli alberi sara protetto con teli in geotessile non tessuto adeguatamente fissati.
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4 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E DEI LUOGHI DI LAVO RO

Il cantiere dovra essere organizzato in modo razionale e in conformita a quanto previsto dalle
norme vigenti, in modo tale da garantire lo svolgimento delle attivita in condizioni di sicurezza (v.

planimetria allegata — PSC Layout di cantiere), come indicato ai punti seguenti.

4.1  VIABILITA ESTERNA, SEGNALETICA E CIRCOLAZIONE STRADALE

Come gia accennato, l’accesso al cantiere avverra da viale Vif per i lavori da eseguire
nell’intersezione stradale, da via Mellano/giardino pubblico per i lavori da eseguire nel parco basso

del castello.

I cancelli della recinzione di cantiere dovranno essere prontamente richiusi dopo ogni
ingresso/uscita; gli addetti ai lavori potranno parcheggiare le proprie vetture nei posti auto

disponibili in zona.

Nell’interesse pubblico della sicurezza della circolazione, ai sensi dell’art. 21 del Nuovo Codice

della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.), ’esecutore dei lavori ¢ obbligato a:

¢ adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidita della circolazione stradale;

e mantenere questi accorgimenti in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori, sia di giorno
che di notte;

e provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al
traffico veicolare.

L’impresa appaltatrice, ai sensi degli artt. dal 30 al 43 del Regolamento di esecuzione ed

attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ¢ s.m.i.), deve

provvedere a:

¢ il segnalamento temporaneo da attuarsi nel tratto di strada che precede un cantiere o una zona
di lavoro o di deposito di materiali, mediante I’'impiego di specifici segnali;

¢ la delimitazione e segnalazione dei cantieri, degli scavi, dei mezzi, delle macchine operatrici,
ecc.;

e [’approntamento di speciali accorgimenti a difesa dell’incolumita dei pedoni che transitano in
prossimita dei cantieri;

e la visibilita notturna;
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e la sicurezza delle persone addette ai lavori sulla strada;

¢ laregolamentazione del traffico in presenza di cantieri stradali;

¢ la segnalazione dei veicoli operativi.

A tal fine, nella collocazione dei segnali temporanei, occorrera tenere presente le seguenti

indicazioni, tenendo conto comunque che la segnaletica stradale dovra essere concordata in loco

con 1 funzionari della polizia municipale:

e ogni segnale deve essere utilizzato solo in caso di effettiva necessita;

¢ ad uguale situazione devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri di posa;

¢ isegnali temporanei non devono mai essere in contrasto con i segnali permanenti; verificandosi
questa ipotesi i segnali permanenti devono essere rimossi o oscurati (coperti);

e i segnali temporanei possono essere sorretti da supporti e sostegni o basi mobili di tipo
trasportabile e ripiegabile purché ne assicurino la stabilita in qualsiasi condizione della strada ed
atmosferica;

e i sostegni dei segnali mobili non possono essere zavorrati con materiali rigidi che possano
costituire pericolo o intralcio per la circolazione; ¢ consigliabile 1'uso di sacchetti di sabbia;

e tutti i segnali devono essere percepibili sia di notte che di giorno;

e durante le ore notturne e in tutti i casi di scarsa visibilita ¢ previsto 'uso di idonei apparati
luminosi, il cui orientamento ed intensita luminosa devono essere tali da renderli visibili a
distanza, senza pero creare abbagliamento;

e i segnali temporanei devono essere collocati sul lato destro della corsia di marcia ed in
posizione tale da essere avvistati facilmente, non arrecare intralcio alla circolazione veicolare e
pedonale, non occultare i segnali permanenti rimasti in vigore;

Nel segnalamento temporaneo i segnali di pericolo e di indicazione hanno colore di fondo giallo,

mentre quelli di prescrizione (obblighi e divieti) sono come quelli della segnaletica permanente.

Per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica stradale di cantiere valgono 1 criteri

minimi stabiliti dal D.M. 22 gennaio 2019.

4.1.1 DELIMITAZIONE E SEGNALAZIONE DEL CANTIERE

Per tutto il periodo di apertura del cantiere le opere e quello che occorre per la loro esecuzione
devono trovarsi sempre all’interno della zona delimitata.

I principali mezzi che devono essere utilizzati per la delimitazione del cantiere sono stabiliti dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento, e saranno integrati con delineatori flessibili, segnaletica

orizzontale temporanea e dispositivi retroriflettenti integrativi.
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Lati frontali - 1 lati frontali o le testate di approccio del cantiere devono essere delimitati e
segnalati obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 495/1992, con le barriere normali
(altezza minima 20 cm, colorate a strisce alternate oblique bianche e rosse rifrangenti), da
collocare tenendo presente che:

¢ devono essere disposte parallelamente al piano stradale;

e devono essere sostenute da transenne robuste;

e devono avere il bordo inferiore ad altezza non inferiore a 80 ¢cm da terra;

e durante le ore notturne devono essere munite di apparati luminosi di colore rosso a luce
fissa (sono vietate le sorgenti luminose a fiamma libera a norma dell’art. 36, comma 8 del
Regolamento).

Lati longitudinali — 1 lati longitudinali del cantiere devono essere delimitati, come previsto

dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 32 del

D.P.R. 495/1992, da pannelli grigliati integrati da rete colore arancio. Nelle ore notturne la

delimitazione deve essere integrata da dispositivi a luce gialla fissa (sono vietate le sorgenti

luminose a fiamma libera a norma dell’art. 36, comma 8 del Regolamento).

Lo stesso tipo di delimitazione deve essere realizzato sui lati verso il marciapiede e comunque

dove possono transitare i pedoni; in questo caso devono essere installate luci rosse fisse e

dispositivi rifrangenti opportunamente intervallati.

4.1.2 REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE

La regolamentazione del traffico e la segnaletica stradale temporanea diurna e notturna, in
conformitd con quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di
attuazione, varia in relazione alla durata dei lavori, al tipo di strada (doppio senso o senso unico)
ed alla larghezza delle strettoie che si determinano a seguito dei lavori.

Occorrera segnalare con congruo anticipo il divieto di parcheggio nei settori interessati dai lavori.
La distanza di posa dei segnali dal cantiere e quella fra i segnali stessi deve essere scelta sulla base
della visibilita che i1 diversi tratti stradali offrono; deve garantire comunque la segnalazione del
cantiere e della relativa deviazione del traffico con sufficiente anticipo, in base alla velocita
imposta.

Indicativamente i1 segnali temporanei di pericolo devono essere collocati, ai sensi dell’art. 81,
comma 7 del Regolamento di esecuzione, ad una distanza di 150 metri dal punto di inizio del
pericolo segnalato.

Per la posa della segnaletica stradale temporanea occorre fare riferimento, a seconda della
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categoria di strada, della situazione di cantiere e della durata dei lavori, alle indicazioni e agli

schemi contenuti nel Disciplinare tecnico approvato con D.M. 10 luglio 2002 (schemi per strade

tipo E ed F urbane).

Di seguito si indica un possibile schema segnaletico temporaneo, da adattare a seconda della

situazione locale:

Segnaletica verticale nella corsia occupata dal cantiere

In ordine di avvicinamento al cantiere devono essere impiegati i seguenti segnali:

LAVORI, corredato da pannello integrativo indicante I’estensione del cantiere se il
tratto interessato dai lavori ¢ lungo piu di 100 metri.

LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ (30 km/h) posto di seguito al segnale LAVORI o

abbinato e sotto di esso sullo stesso supporto.

DIVIETO DI SORPASSO.

STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA, qualora il restringimento pericoloso
dovuto al cantiere sia posto sul lato destro.

In caso di necessita si dovra regolamentare il traffico alternato nei due sensi di marcia,
con la posa dei relativi segnali (DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI
ALTERNATI - DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI),

oppure con movieri o con impianto semaforico.

PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA, per indicare ai conducenti dei veicoli il

lato dal quale passare. Il numero dei cartelli deve essere tale da costituire uno
sbarramento obliquo che preceda la zona di lavoro. L’ultimo cartello deve essere posto
sull’angolo sporgente della delimitazione del cantiere per segnalare il limite esterno
dell’ingombro.

CONI bianchi/rossi per lavori di durata non superiore a due giorni, DELINEATORI
FLESSIBILI bianchi/rossi per lavori di durata superiore a tre giorni.

Dopo il cantiere deve essere impiegato il segnale VIA LIBERA, per indicare la fine

delle prescrizioni temporanee precedentemente imposte.

Segnaletica orizzontale

Per i settori del cantiere in cui i lavori durano piu di 7 giorni lavorativi devono essere

realizzati anche i seguenti segnali orizzontali, di colore giallo, con lo scopo di guidare i

conducenti e garantire la sicurezza del traffico in approccio ed in prossimita del cantiere:

Strisce longitudinali per indicare i margini della carreggiata ed in particolare il limite
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esterno del cantiere.
o Frecce direzionali per indicare le deviazioni necessarie per la presenza del cantiere.
Se le condizioni atmosferiche o del fondo stradale impediscono la corretta apposizione della
segnaletica orizzontale, in sua sostituzione si applicano dei dispositivi retroriflettenti che
riflettono luce di colore giallo (frequenza di posa massima 12 m in rettilineo e 3 m in curva).

Visibilita notturna

Durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilita:

o i segnali LAVORI devono essere muniti di apparecchio luminoso di colore rosso a luce
fissa;

o 1 segnali PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA devono essere integrati da
dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli);

o i DELINEATORI FLESSIBILI devono assicurare la loro visibilita notturna con la
rifrangenza almeno delle parti bianche;

o i SEGNALI ORIZZONTALI possono essere rafforzati con dispositivi integrativi

riflettenti luce di colore giallo.

4.2 RECINZIONE

La recinzione del cantiere dovra essere realizzata come da planimetria e sara in pannelli
prefabbricati in grigliato metallico; avra un’altezza minima di cm 200 e dovra essere appoggiata al
suolo mediante apposite basette.

Nella zona relativa alla riqualificazione dell’intersezione stradale la disposizione della recinzione
dovra seguire I’evoluzione dei lavori nei diversi tratti stradali; si prevede quindi che sara spostata
piu volte.

La recinzione dovra in ogni caso delimitare completamente ’area in cui si stanno svolgendo le
lavorazioni e/o le operazioni di carico/scarico di materiali, nel rispetto di quanto stabilito all’art.
109 del D.Lgs 81/08.

I cancelli ricavati nella recinzione del cantiere dovranno essere mantenuti sempre chiusi, se non per
il tempo strettamente necessario all’ingresso di persone, mezzi e materiali, onde evitare in modo
assoluto I’accesso a persone estranee ai lavori.

Gli spigoli delle recinzioni o di altre strutture di cantiere dovranno essere evidenziati in tutta la
loro altezza con strisce bianche e rosse oblique; analoga segnalazione dovra essere posta sul

perimetro esterno della recinzione, dove saranno collocate anche lampade di illuminazione.
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43 ACCESSI

I mezzi di lavoro ed i lavoratori dovranno accedere al cantiere dagli accessi indicati in planimetria;
in corrispondenza degli accessi saranno collocati adeguati cartelli indicanti la presenza di lavori in
corso e riportanti la segnaletica di sicurezza relativa ai rischi connessi alla movimentazione dei
mezzi di cantiere.

In prossimita degli accessi sara collocata la segnaletica informativa relativa alle norme da rispettare

per I’'ingresso al cantiere.

44  VIABILITA INTERNA

La circolazione dei mezzi all’interno del cantiere ¢ limitata alle operazioni di carico/scarico dei
materiali e delle attrezzature e all’esecuzione delle lavorazioni previste; ¢ pertanto vietato, anche
per gli addetti ai lavori, entrare nell’area di cantiere con veicoli propri.

Il personale addetto dovra essere costantemente informato sui movimenti delle attrezzature e
sull’entrata ed uscita dei mezzi e dei materiali dal cantiere.

I conducenti degli autocarri e dei mezzi dovranno essere coadiuvati nelle manovre da personale a
terra. Particolare attenzione dovra essere posta per evitare ogni possibile contatto tra i mezzi e gli
edifici esistenti.

La viabilita di cantiere dovra essere realizzata nel rispetto dell’art. 108 del D.Lgs 81/08 e delle

prescrizioni di cui al punto 1 dell'allegato XVIII, per quanto applicabili.

4.5 DEPOSITI MATERIALI E STAZIONAMENTO MEZZI

Il capo cantiere ha il compito di porre particolare attenzione alle cataste, alle pile e ai mucchi di
materiali che possono crollare o cedere alla base, nonché di evitare il deposito di materiali in
prossimita dei percorsi di transito.

E’ severamente vietato depositare materiali inflammabili in cantiere, fatte salve le esigenze
quotidiane per le attivita di cantiere; in ogni caso gli eventuali depositi di oli, solventi e vernici
saranno coperti, recintati e chiusi con lucchetti, in modo da evitare ’accesso a persone non
autorizzate.

Nella planimetria allegata sono indicate le zone del cantiere destinate al deposito dei materiali ed

allo stazionamento delle attrezzature e mezzi di lavoro.
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4.6  POSTI FISSI DI LAVORO

Si prevede che alcune operazioni di preparazione dei materiali potranno essere effettuate in
cantiere, pertanto dovra essere allestito un posto di lavoro fisso delimitato con barriera e coperto
con un solido impalcato, a protezione contro la caduta di materiali e dagli agenti atmosferici;

Lo stesso posto fisso di lavoro potra essere utilizzato, in tempi successivi, per diverse lavorazioni.

4.7  SERVIZI LOGISTICI E IGIENICO - ASSISTENZIALI

All’inizio dei lavori I'impresa dovra installare cabine prefabbricate, in monoblocco o separate, da

adibire ad ufficio ed a servizi igienico — assistenziali, come di seguito specificato:

- una cabina ad uso spogliatoio sufficientemente ampia, arredata con numero adeguato di
armadietti muniti di chiusura a chiave, sedie a sufficienza, comunicante facilmente con un
servizio igienico completo dotato di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi;

- una cabina ad uso refettorio arredata con tavolo e sedic a sufficienza, attrezzata con
scaldavivande; in alternativa potra essere stipulata una convenzione con un posto di ristoro
posto nelle vicinanze del cantiere;

- una cabina ufficio attrezzata con tavolo e sedie, una cassetta di pronto soccorso.

I servizi igienico — assistenziali dovranno avere le caratteristiche stabilite all’ Allegato XIII al D.Lgs

81/08; dovranno essere ricavati in cabine coibentate, illuminate, acrate, riscaldate durante la

stagione fredda e comunque previste e costruite per questo uso.

L’impresa altresi dovra provvedere agli allacciamenti necessari.

Le cabine dovranno essere collocate sul terreno con tutti gli accorgimenti atti ad evitare il ristagno

dell’acqua piovana. Tutti i locali dovranno essere mantenuti costantemente puliti.

E’ severamente vietato fumare nei locali ad uso comune.

4.8 ASSISTENZA SANITARIA E CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Tutti 1 lavoratori operanti nel cantiere, dipendenti dell’impresa appaltatrice o di eventuali
subappaltatori, sono sottoposti, con la periodicita prevista dalle norme sull’igiene del lavoro, agli
accertamenti sanitari preventivi obbligatori in relazione alla loro esposizione a rischi specifici. Tutti
i lavoratori devono inoltre avere la copertura vaccinale.

Per interventi di soccorso a seguito di infortuni gravi si fara capo alle strutture pubbliche. A tale
scopo saranno tenuti in evidenza i numeri telefonici utili e tutti gli addetti saranno informati del

luogo in cui potranno eventualmente trovare, all’interno del cantiere, sia I’elenco di cui sopra sia
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un apparecchio telefonico per le chiamate d’urgenza.
Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, nel cantiere sara presente un adeguato numero
di persone addette al primo soccorso, che devono avere frequentato, ai sensi dell’art. 45 dello
stesso decreto legislativo, apposito corso di formazione svolto da personale medico (art. 3 del
D.M. 15 luglio 2003, n. 388 e s.m.i.); i contenuti minimi del corso di formazione per lavoratori
addetti al pronto soccorso sono stabiliti all’allegato 4 del citato D.M. 388/2003 e s.m.i.
Nell’ufficio di cantiere o in luogo idoneo e facilmente accessibile sara presente una cassetta di
pronto soccorso per la disinfezione di piccole ferite o per primi interventi in attesa del medico; la
localizzazione della cassetta dovra essere adeguatamente segnalata. La dotazione minima della
cassetta di pronto soccorso, da integrare eventualmente sulla base delle indicazioni del medico
competente, ¢ stabilita all’allegato 1 del citato D.M. 388/2003 e s.m.i.:

1)  Guanti sterili monouso (5 paia).

2) Visiera paraschizzi.

3) Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).

4)  Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).

5) Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

6) Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).

7)  Teli sterili monouso (2).

8) Pinzette da medicazione sterili monouso (2).

9) Confezione di rete elastica di misura media (1).

10) Confezione di cotone idrofilo (1).

11) Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).

12) Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

13) Un paio di forbici.

14) Lacci emostatici (3).

15) Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

16) Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

17) Termometro.

18) Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

19) Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del

medico.
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4.9 IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO MESSA A TERRA

4.9.1. IMPIANTO ELETTRICO, APPARECCHI UTILIZZATORI

Per la fornitura di energia elettrica al cantiere I'impresa dovra rivolgersi all’ente distributore.

La fornitura dell’energia elettrica ¢ prevista in bassa tensione.

L’impianto elettrico e di messa a terra del cantiere dovra essere realizzato in base alle necessita

delle attrezzature dell’impresa e nel rispetto delle norme UNI e CEI e del D.M. 22 gennaio 2008,

n. 37 (che riprende ed aggiorna i contenuti della L. 46/1990); in cantiere dovra essere tenuta la

dichiarazione di conformita dell’impianto alla normativa vigente ed alle norme UNI e CEI,

rilasciata dall’installatore.

Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando materiali

costruiti a regola d'arte. Gli impianti realizzati secondo le norme UNI e CEI o di altri Enti di

normalizzazione appartenenti agli Stati dell’Unione Europea si considerano eseguiti a regola d’arte

(art. 6 D.M. 22.01.2008, n. 37).

Tutti i componenti elettrici impiegati dovranno essere muniti di marchio IMQ o di altro marchio di

conformita alle norme vigenti in uno dei paesi dell’'UE.

L’eventuale richiesta di allacciamento delle ditte subappaltatrici sara presentata al direttore tecnico

di cantiere, che indichera il punto di attacco per varie utenze; detta fornitura sara subordinata alle

seguenti condizioni:

- fornitura tramite allacciamento al quadro del subappaltatore dotato come minimo di interruttore
di linea e interruttore differenziale;

- esecuzione dell’impianto a regola d’arte ed in conformita alle norme di buona tecnica;

- dichiarazione di conformita come sopra specificato;

Saranno assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalle norme di buona tecnica.

L’impianto elettrico di cantiere ¢ composto da:

- Quadri:

I quadri elettrici di distribuzione dovranno essere collocati in posizione che ne consentano

I’agevole manovra.

La buona tecnica per i quadri di cantiere si osserva scegliendoli in conformita alle norme CEI 17-

13/1 del 1990 e CEI 17-13/4 del 1992 e s.m.i. (specifica per i quadri elettrici destinati ai cantieri);

questi quadri vengono indicati con la sigla ASC.

Il grado di protezione dei quadri non deve essere inferiore a IP 44.

I quadri di cantiere dovranno essere in perfetto stato di manutenzione ed avere caratteristiche di

resistenza agli urti meccanici ed alla corrosione, di protezione dai contatti diretti ed indiretti ed una

Arch. Homa Alemi — Via Rosta, 26 — 10143 Torino 29



Comune di Rivalta di Torino - Riqualificazione aree nel centro storico — via Bianca della Valle — via Roma — via Mellano —
viale Vif — Parco basso del Castello — Progetto esecutivo

struttura idonea a sopportare le temperature esterne ed il calore prodotto dalle apparecchiature
contenute.

Non sono ammesse modifiche ai quadri elettrici che alterino le caratteristiche di sicurezza iniziali
garantite dalla ditta produttrice.

- Interruttori:

Ogni linea in partenza dal quadro generale deve essere sezionabile su tutti i conduttori e protetta
sia contro le sovracorrenti che contro i contatti diretti e indiretti.

E opportuno che Iinterruttore generale possa essere aperto, oltre che manualmente, anche tramite
I’azionamento di un pulsante di emergenza da porre eventualmente in custodia sotto vetro
frangibile.

Il pulsante d’emergenza risulta obbligatorio nei casi in cui l'interruttore generale si trova
all’interno della cabina o comunque in un locale chiuso a chiave.

I vari interruttori per 1’alimentazione delle prese o per I’alimentazione diretta delle singole utenze
dovranno essere predisposti per 1’eventuale bloccaggio in posizione di aperto, ad esempio
mediante un lucchetto. Questa precauzione consente I’applicazione di una corretta procedura
antifortunistica, evitando la rimessa in tensione accidentale delle linee durante le operazioni di
manutenzione delle utenze guaste ed impedendo che queste possano venire utilizzate in assenza
delle dovute sicurezze.

Ad ogni interruttore del quadro dovra essere abbinata una targhetta con la dicitura della funzione
svolta. Per il contenimento degli interruttori automatici modulari si pud fare uso di contenitori
anche essi modulari, costruiti in materiale isolante autoestinguente ed infrangibile. L’interruttore
dovra avere grado di protezione IP 44 in qualsiasi condizione d’uso.

L’ingresso del tubo o dei tubi di adduzione dei cavi dovra essere a tenuta, tramite guarnizioni
efficienti o preferibilmente “pressatubo”.

E preferibile predisporre I’entrata dei cavi nel contenitore dal basso; nei casi in cui sia necessario
I’ingresso dall’alto ¢ buona norma prevedere un riparo contro la pioggia.

Interruttori automatici magnetotermici:

A valle di ogni punto di consegna dell’energia deve essere installato un interruttore automatico
magnetotermico collocato il piu vicino possibile al punto di consegna e comunque non oltre 3
metri.

Non ¢ consentito utilizzare I’interruttore limitatore dell’ente distributore per la protezione della

linea che collega il contatore di energia al quadro generale.
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Interruttori differenziali

Saranno installati dispositivi differenziali coordinati con I’impianto di terra per garantire protezione
contro i contatti indiretti. E’ raccomandata una prova mensile di efficienza tramite 1’azionamento
dell’apposito tasto.

Gli interruttori di protezione non possono essere reinseriti prima di aver posto rimedio alla
anomalia che ne ha determinato I’intervento.

- Prese a spina:

Le prese a spina che vengono utilizzate all’interno del cantiere devono essere protette da un
interruttore differenziale con Idn=0,03 A . Lo stesso interruttore differenziale non puo proteggere
piu di sei prese per evitare che il suo intervento provochi disservizi troppo ampi.

In cantiere sono ammesse esclusivamente prese di tipo industriale conformi alla norma CEI 23-12
del 1971 e s.m.i. ed alle pubblicazioni IEC 309-2 del 1989, con grado di protezione non inferiore a
IP 44, riferito sia a spina inserita che non inserita, in analogia con quanto previsto per i quadri
elettrici.

Le prese a spina da proteggere contro gli spruzzi devono avere il grado di protezione IP 44, le
prese a spina fisse da proteggere contro i getti d’acqua devono avere il grado di protezione IP 67.
Per le connessioni si dovranno utilizzare i pressacavi a tenuta sia nella spina mobile, sia nella presa
fissa o mobile.

Le prese a spina non possono essere utilizzate per I’arresto di emergenza; dovranno essere
utilizzati esclusivamente gli appositi dispositivi di arresto degli utensili o delle macchine.

E preferibile adottare prese interbloccate, che consentono di inserire e disinserire le spine soltanto
a circuito aperto.

- Cavi:

All’interno del cantiere i cavi non devono ostacolare le vie di transito o intralciare la circolazione
di uomini e mezzi.

Per eventuali impianti aerei o interrati occorre seguire la recinzione di cantiere.

Per le linee aeree, soggette all’azione del vento, ¢ preferibile adottare un cavo per posa mobile,
con I’avvertenza di installare un cavo metallico di sostegno tesato su pali di altezza adeguata per
non intralciare il passaggio dei mezzi.

Le funi degli impianti di sollevamento non devono essere impiegate come cavi di sostegno per
linee elettriche aeree perché i trefoli logori delle funi metalliche stesse possono danneggiare le
guaine di protezione dei condotti elettrici.

I cavi che alimentano apparecchiature trasportabili all’interno del cantiere devono essere
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possibilmente sollevati da terra e non lasciati arrotolati sul terreno in prossimita
dell’apparecchiatura o del posto di lavoro, in maniera tale da evitare danneggiamenti meccanici.

E’ preferibile I'utilizzo di cavo isolato in gomma sotto guaina esterna in neoprene a corda
flessibile, resistente all’acqua ed all’abrasione, per 1’utilizzo fisso o mobile (HO7RN-F).

Le connessioni devono essere realizzate in apposita cassetta di derivazione con grado di
protezione P44, utilizzando gli appositi pressacavo a tenuta (in presenza di getti d’acqua o di
esposizione alla penetrazione di polveri dovra essere previsto un grado di protezione IP 55).
L’impiego di prolunghe va preferibilmente limitato al solo tipo con rullo avvolgicavo, con
l’accortezza di avvolgere il conduttore dopo ogni impiego e di mantenere disinserita la spina
dell’utilizzatore dalla presa del rullo durante le fasi di svolgimento e riavvolgimento della prolunga.
I cavi devono essere rivestiti in neoprene HO7RN-F con caratteristiche di resistenza all’abrasione e
all’acqua. E’ preferibile adottare avvolgicavo muniti di protezione incorporata contro le
sovracorrenti o con dispositivi di limitazione della temperatura.

Gli avvolgicavo devono essere dotati esclusivamente di prese di tipo industriale CEI 23/12 ; non
sono ammessi in cantiere avvolgicavo con prese di uso civile. E’ opportuno utilizzare avvolgicavo
con grado di protezione superiore a IP 55. In cantiere non sono ammessi adattatori che non
garantiscano il minimo grado di protezione IP 44.

- Apparecchi utilizzatori:

Ogni utilizzatore, macchina o utensile, deve essere autonomamente equipaggiato con il proprio
dispositivo d’arresto.

Per I’alimentazione di apparecchiature sono idonee prese a spina protette contro i getti con il
grado di protezione IP 55. Il buono stato di conservazione degli utensili elettrici dovra essere
verificato prima e dopo I'utilizzo.

In cantiere ¢ necessario evitare il contatto dei cavi elettrici con acqua, cemento, calce, terra e
tenere puliti ed asciutti gli spinotti delle spine ed gli alveoli delle prese.

E vietato Iutilizzo degli apparecchi con mani o piedi bagnati.

E vietato spostare le utenze trasportabili o aprire le custodie di esse senza prima avere tolto
tensione, aprendo [’interruttore a monte del cavo di alimentazione.

Gli utensili portatili dovranno essere a doppio isolamento (classe II) e, se necessario, a bassissima
tensione di sicurezza (classe III); per gli utensili che fanno uso di liquidi o che lavorano immersi in
liquidi (vibratori per calcestruzzo, frullini miscelatori, ecc.) dovranno essere utilizzati trasformatori
di isolamento che garantiscano una separazione delle reti di alimentazione in B.T.

Sugli apparecchi di illuminazione non si possono montare lampade di potenza superiore a quella
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massima consentita.

Gli apparecchi di illuminazione di cantiere devono avere grado di protezione minimo IP 44 e in
caso di impiego in luoghi bagnati, molto umidi o a contatto con masse metalliche devono essere
alimentati con tensione massima 24 volt.

Le lampade portatili devono essere dotate di interruttore rinchiuso dentro I’involucro o
I’'impugnatura dell’apparecchio, che deve essere realizzato in materiale flessibile ed isolante quale
gomma o policloroprene.

Le lampade portatili devono inoltre essere dotate di manicotto sagomato di protezione all’ingresso

del cavo nell’apparecchio stesso; il cavo di alimentazione deve essere del tipo HO7RN-F.

4.9.2. IMPIANTO DI MESSA A TERRA

L’impianto di terra ¢ composto da elementi di dispersione, conduttori di terra, conduttori di
protezione, collettore o nodo principale di terra, conduttori equipotenziali.

L’idoneita di tale impianto per le necessita delle apparecchiature e degli utensili impiegati nel
cantiere dovra comunque essere verificata dall’impresa appaltatrice.

In particolare gli elementi di dispersione saranno costituiti da puntazze in acciaio ramato di
diametro mm 20 e lunghezza m 2; i conduttori di terra, aventi anche funzione di dispersione,
saranno in corda nuda di rame interrata con sezione mmgq 35 (CEI 11-9 V6 del 1992 e CEI 7-6).
La sezione dei conduttori di protezione ed equipotenziali dovra essere conforme a quanto stabilito
dalle specifiche norme CEI; i cavi unipolari avranno I’isolante di colore giallo-verde.

Le baracche metalliche saranno collegate a terra qualora presentino una resistenza verso terra
inferiore a 200 Ohm.

Le giunzioni tra i conduttori saranno ridotte al minimo indispensabile e protette contro la
corrosione (CEI 64-12 art. 3.6).

I conduttori di terra devono essere protetti contro il danneggiamento ed il deterioramento; le loro
connessioni alle parti metalliche da collegare a terra ed al dispersore devono essere eseguite
mediante saldatura o serraggio con bulloni o con altri sistemi egualmente efficienti.

Non sono ammesse come dispersori le tubazioni varie.

L’impianto di messa a terra dovra essere unico per I'intera area occupata dal cantiere e per i
diversi macchinari.

Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici
di notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono, per se stessi 0 mediante conduttore e spandenti

appositi risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche
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atmosferiche.

L’impianto di messa a terra sara verificato prima della messa in servizio dall’installatore (tecnico
qualificato) per conto dell’impresa appaltatrice; I’installatore dovra rilasciare la dichiarazione di
conformita ai sensi di legge (da conservare in cantiere); il datore di lavoro dovra inviare la
dichiarazione di conformita, ai sensi del D.P.R. 462/2001, entro 30 gg, dalla messa in esercizio
dell’impianto al competente ufficio INAIL ed all’ASL, i cui riferimenti si trovano all’interno del
presente piano.

Tutti gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte. Gli impianti realizzati secondo le norme
UNI e CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati dell’Unione Europea si

considerano eseguiti a regola d’arte (art. 6 D.M. 22.01.2008, n. 37).

4.9.3. IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

L’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche potra utilizzare i dispersori previsti per
I’'impianto di messa a terra. All’impianto saranno connesse tutte le masse metalliche di notevoli
dimensioni (eventuali cabine metalliche non isolate, attrezzature varie), nel rispetto della norma
CEI 81-1 del 1990 e s.m.i, applicando le indicazioni fornite per le strutture di classe F
“installazioni provvisorie”.

La sezione dei conduttori di terra in rame non deve essere inferiore a 35 mmq.

Le connessioni tra i conduttori formanti le maglie e le calate devono essere eseguite mediante
saldatura o serraggio con bulloni o con altri sistemi egualmente efficienti.

Non sono ammesse come dispersori per le scariche atmosferiche le tubazioni varie.

Devono essere rispettate le opportune distanze dei conduttori dalle pareti.

Le sezioni dei conduttori di protezione e di terra devono essere di dimensioni adeguate.

Le connessioni tra le varie parti dell’impianto e tra queste e i dispersori devono essere realizzate in
modo idoneo.

Le installazioni e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere
periodicamente controllati.

L’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche sara verificato prima della messa in
servizio dall’installatore (tecnico qualificato) per conto dell’impresa appaltatrice; I’installatore
dovra rilasciare la dichiarazione di conformita ai sensi di legge; il datore di lavoro dovra inviare la
dichiarazione di conformita, ai sensi del D.P.R. 462/2001, entro 30 gg, dalla messa in servizio
dell’impianto al competente ufficio INAIL ed all’ASL, i cui riferimenti si trovano all’interno del

presente piano.
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Tutti gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte. Gli impianti realizzati secondo le norme
UNI e CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati dell’Unione Europea si

considerano eseguiti a regola d’arte (art. 6 D.M. 22.01.2008, n. 37).

4.10 PRINCIPI DI PREVENZIONE INCENDI

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. t) del D.Lgs 81/08 e s.m.i. il datore di lavoro dovra adottare
le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro,
nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 dello
stesso decreto. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita, alle dimensioni
dell'azienda o dell'unita produttiva, e al numero delle persone presenti.

Nel rispetto di quanto stabilito all’art. 18, comma 1, lett. b), il datore di lavoro dovra designare
preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e di gestione delle emergenze.

Il datore di lavoro assicura la formazione dei lavoratori addetti, i quali devono frequentare uno
specifico corso di formazione, ai sensi degli artt. 37 e 43 del D.Lgs 81/08.

Il datore di lavoro ¢ tenuto a fornire adeguata informazione a tutti i lavoratori, ai sensi degli artt.
36 e 43 del D.Lgs 81/08.

In materia di prevenzione incendi e gestione delle emergenze trovano applicazione le disposizioni
di cui agli artt. 43 e 46 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Fino all’adozione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 46 D.Lgs. 81/08, continuano ad
applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di
lavoro di cui al D.M. 10 marzo 1998.

In materia di prevenzione incendi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e
20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (art. 14, comma 2 del D.Lgs 81/08).

E’ vietato lo stoccaggio dei materiali facilmente infiammabili.

Per ridurre al minimo il rischio di incendio sono previste specifiche misure e regole
comportamentali, come indicato nelle schede di lavorazione allegate al presente Piano.

Per eventuali lavorazioni accessorie non specificate nel presente Piano di sicurezza occorrera

informare in anticipo il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

4.10.1 MISURE PREVENTIVE GENERALI
Nel cantiere dovranno essere rispettate le misure di prevenzione incendi indicate al punto 4
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dell’allegato IV del D.Lgs 81/08 e s.m.i. ed inoltre le seguenti:

- evitare 'accumulo di materiali inflammabili (legna, carta, stracci, ecc.) in luoghi dove esiste
pericolo d’incendio;

- ¢ severamente vietato depositare materiali infammabili in cantiere, fatte salve le esigenze
quotidiane per le attivita di cantiere; in ogni caso gli eventuali depositi di oli, solventi e vernici
saranno conservati in luoghi o locali sufficientemente aerati, coperti, recintati e chiusi con
lucchetti, in modo da evitare ’accesso a persone non autorizzate:

- non fumare durante le lavorazioni, con particolare riferimento al rifornimento di carburante
anche quando non espressamente indicato nelle schede di lavorazione allegate al presente PSC;

- non gettare comunque mozziconi di sigaretta su materiali o strutture infiammabili;

- non saldare, smerigliare o introdurre fiamme libere in luoghi ove esista il pericolo d’incendio e
di esplosione per presenza di gas, vapori e polveri facilmente infiammabili o esplosive e in
adiacenza dei depositi di materiali nell’area di cantiere; eventualmente adottare schermi e ripari
idonei durante I’esecuzione di tali lavori,

- spegnere il motore dei veicoli durante il rifornimento di carburante;

- non causare spandimenti effettuando il travaso di liquidi infiammabili e se cid dovesse accadere
provvedere immediatamente ad asciugarli;

- non sottoporre a saldature i recipienti metallici che abbiano contenuto liquidi inflammabili;

- non esporre le bombole di gas combustibile e comburente a forti fonti di calore ed escludere in
modo assoluto 1'uso di flamme per individuare eventuali perdite;

- mantenere sgombre da ostacoli le vie di accesso ai presidi antincendio;

- tenere sempre a portata di mano I’estintore;

- non sottoporre a getti d’acqua le apparecchiature elettriche in genere, neppure in caso di

mcendio.

4.10.2 ESTINTORI PRESENTI IN CANTIERE

Sulla base di quanto stabilito all’art. 43, comma 1, lett. e-bis) del D.Lgs. 81/2008 ed all’art. 4,
punto 4.1.3. dell’allegato IV (requisiti dei luoghi di lavoro — misure contro I’incendio e
I’esplosione), nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio devono essere
predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui
possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo
intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una

volta ogni sei mesi da personale qualificato.
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Nel caso specifico del cantiere in oggetto sono previsti quattro estintori a polvere chimica del tipo
34 A -144 BC, adatti in presenza di materiali solidi, liquidi e gassosi.

Nel luogo dove sono collocati gli estintori dovra essere esposta la segnaletica riportante il
pittogramma specifico.

Al lavoratori in cantiere sara raccomandato che non siano ingombrati gli spazi antistanti i mezzi di
estinzione, che gli stessi non siano spostati e che il capo cantiere sia avvisato di qualsiasi utilizzo,

anche parziale, di tali dispositivi.

4.10.3 REGOLE DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA - INCENDIO

Gli incaricati della gestione dell’emergenza provvederanno a far fronte all’incendio o altre

eventuali emergenze in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta. In caso di incendio

dovranno essere rispettate le misure indicate al punto 4 dell’allegato IV del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

ed in particolare le seguenti:

- non usare I’acqua per lo spegnimento di incendi, quando le materie con le quali verrebbe a
contatto possono reagire in modo da aumentare notevolmente di temperatura e da svolgere gas
inflammabili o0 nocivi,

- parimenti l'acqua e le altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimita di
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.

I suddetti divieti devono essere resi noti al personale mediante avvisi.

Per incendi di modesta entita:

- intervenire tempestivamente con gli estintori di tipo adeguato alle sostanze che hanno preso
fuoco;

- a fuoco estinto controllare accuratamente 1’avvenuto spegnimento totale delle braci;

Per incendi di vaste proporzioni:

- dare immediatamente ’allarme e fare allontanare tutte le persone accertandosi che tutte siano
state avvertite;

- interrompere 1’alimentazione elettrica nella zona interessata dall’incendio;

- richiedere I’intervento dei Vigili del Fuoco fornendo loro tutte le indicazioni necessarie per
individuare il tipo di intervento necessario;

- facilitare il transito dei mezzi antincendio esterni e dei mezzi di pronto soccorso impedendo
I’accesso al cantiere a persone estranee;

- allontanare dalla zona di incendio 1 materiali infilammabili.
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4.10.4 REGOLE FONDAMENTALI PER L’USO DEGLI ESTINTORI

Per un efficace intervento di spegnimento con estintori portatili, dopo averli attivati secondo le

istruzioni d’uso, occorre:

- agire con progressione iniziando lo spegnimento del focolaio pitl vicino sino a raggiungere il
principale dirigendo il getto alla base delle fiamme e avvicinandosi il pit possibile senza pericoli
per la persona;

- erogare il getto con precisione evitando gli sprechi;

- non erogare il getto controvento né contro le persone;

- non erogare sostanze conduttrici di corrente elettrica (ad esempio acqua o schiuma) su impianti e

apparecchiature in tensione.

4.1 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Sulla base di quanto stabilito all’art. 168 del D.Lgs 81/08, il datore di lavoro deve adottare le
misure organizzative necessarie e ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature
meccaniche, per evitare la necessitda di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei
lavoratori. Qualora cid0 non sia possibile, il datore di lavoro adotta le misure organizzative
necessarie, ricorre a mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati allo scopo di
ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale dei carichi, tenendo conto delle
indicazioni dell'allegato XXXIII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Nel cantiere oggetto del presente PSC gli operatori dovranno utilizzare mezzi meccanici ed
ausiliari per la movimentazione dei carichi atti a ridurre gli sforzi fisici eccessivi e ripetuti, al fine di
evitare il rischio di patologie dell’apparato osteoarticolare, in particolare nella regione dorso-
lombare.

Nel caso non fosse possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi, il datore di lavoro

dovra:

organizzare i posti di lavoro in modo che la movimentazione sia quanto piu possibile sicura;

- fornire ai lavoratori informazioni circa il peso del carico, il centro di gravita o il lato piu pesante
dell’imballo, nonché sulle corrette modalita di movimentazione dei carichi;

- eliminare altre possibili cause di infortuni (pavimentazioni sdrucciolevoli o discontinue, oggetti

sporgenti, zone d’ombra o abbagliamenti);

- fornire ai lavoratori i DPI necessari, quali guanti, calzature di sicurezza, ecc.;

sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi.
Le norme tecniche della serie ISO 11228 (punti 1, 2, 3) costituiscono criteri di riferimento ai sensi
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dell’art. 168, comma 3 del D.Lgs 81/08 per la movimentazione dei carichi.

La sorveglianza sanitaria deve essere prioritariamente di tipo preventivo, per verificare, prima
dell’avvio al lavoro e poi nel tempo, ’adeguatezza del rapporto tra lo stato di salute e la specifica
condizione di lavoro dei lavoratori.

Il carico manuale massimo ¢ stabilito in 30 Kg per i maschi e in 20 Kg per le femmine e per i

maschi minori di anni 18.

4.12 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 81/08, I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono
essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione
collettiva, da misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro.
I DPI devono essere forniti dal datore di lavoro e devono essere conformi alle norme di cui al
D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.i.,, come previsto all’art. 76 del D.Lgs 81/08; le relative
caratteristiche di qualita dovranno essere certificate dal marchio CE; il datore di lavoro ¢ tenuto a
mantenere in efficienza i DPI.
A tutti gli operai saranno forniti, in dotazione personale, scarpe di sicurezza, tute da lavoro, guanti
ed elmetti per la protezione del capo. Inoltre dovranno essere disponibili, custoditi in modo
opportuno, occhiali, maschere, tappi auricolari o cuffie per la protezione dal rumore, gambali e
grembiuli protettivi e tutto quanto altro necessario in relazione ai rischi specifici descritti nel
presente Piano.
E’ previsto I'utilizzo generalizzato di tute da lavoro adeguate alle attivita da svolgere e al clima.
I DPI inoltre, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 81/08, devono:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessita.
In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di piu DPI, questi devono essere tra loro
compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti dei
rischi corrispondenti.
La consegna dei DPI al lavoratore deve risultare da apposita scheda firmata dal lavoratore e deve
essere accompagnata da una adeguata informazione e formazione circa il loro uso corretto.
L’obbligo di utilizzo dei DPI sara evidenziato mediante D’affissione del relativo cartello
segnaletico.
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I casi in cui ¢ necessario 1'utilizzo dei DPI per le specifiche lavorazioni sono indicati nelle relative
schede; in linea generale occorre seguire le seguenti indicazioni:
- Protezione della testa
Nelle circostanze in cui si riscontri la possibilita di caduta di materiale o di attrezzature dall’alto o
il rischio di urti contro ostacoli fissi ad altezza d’'uomo, ad esempio impalcature ed impianti, deve
essere utilizzato 1’elmetto di protezione.
- Protezione degli occhi e del viso
Nelle lavorazioni che possono provocare la proiezione di particelle solide quali schegge o
frammenti o spruzzi di liquidi, oppure radiazioni non ionizzanti, ¢ previsto I'impiego di occhiali o
visiere. La loro conformazione deve permettere I’'uso contemporaneo di altri mezzi di protezione
personale.
- Protezione delle mani
In tutte le operazioni che comportano manipolazione di attrezzature o contatto con agenti chimici
(corrosivi o irritanti), fisici (elettricitd, temperatura e vibrazioni), biologici (batteri e virus),
meccanici (materiali o attrezzi taglienti, abrasivi) ¢ previsto I'utilizzo dei guanti protettivi. Fra tali
operazioni € compreso il carico e lo scarico di materiali.
- Protezione dei piedi
In tutte le operazioni di cantiere ¢ obbligatorio 1'utilizzo di scarpe antinfortunistiche, dotate di
suola imperforabile con caratteristiche antisdrucciolo, puntale rinforzato contro lo schiacciamento,
dispositivo di sfilamento rapido, resistenza all’acqua e agli agenti chimici.
- Protezione delle vie respiratorie
In tutti 1 casi di possibile diffusione di polveri o sostanze tossiche (demolizioni e rimozioni,
impiego di prodotti chimici ecc.), si provvedera alla predisposizione di un sistema di controllo e di
utilizzo di appropriati mezzi di protezione delle vie respiratorie con grado di protezione adeguata
all’attivita svolta (maschere e filtri).
- Protezione dell’udito
L’obbligo dell’impiego dei protettori auricolari, in particolare le cuffie, sara disposto nei confronti
del personale addetto all’'uso di mezzi e per tutte quelle lavorazioni il cui livello di esposizione al
rumore risulti superiore agli 85 dB(A), come previsto agli art. 189 e seguenti del D.Lgs. 81/08. 1
valori limite di esposizione ed i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al
rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati dallo stesso articolo 189:

a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C)

riferito a 20 uPa);
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b) wvalori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C)
riferito a 20 uPa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C)
riferito a 20 pPa).
In generale i mezzi di protezione dell’'udito devono essere efficaci, selettivi e confortevoli, cio¢ in
grado di ridurre il rumore percepito e permettere di udire altri suoni, quali per esempio un segnale
di allarme o il richiamo di un collega.
Nell’'uso delle protezioni auricolari saranno seguite attentamente le istruzioni normalmente

descritte sul contenitore dell’attrezzatura.

4.13 PROCEDURE IN CASO DI INFORTUNIO

In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste all’incidente o che per prima si rende conto
dell’accaduto dovra chiamare immediatamente la persona incaricata del primo soccorso ed indicare
il luogo e fornire tutte le informazioni utili per dare i primi soccorsi d’urgenza all’infortunato.

Per prestare il primo soccorso sara utilizzata la cassetta disponibile presso il cantiere.

Dovra essere immediatamente informato il direttore di cantiere, il capo cantiere o altra figura
responsabile, la quale provvedera a gestire la situazione di emergenza. In relazione al tipo di
infortunio dovra essere richiesta una tempestiva visita medica mediante chiamata al n. 118 - 112 o
I'infortunato dovra essere accompagnato al piu vicino posto di pronto soccorso, il cui riferimento
si trova all’interno del presente piano.

Il lavoratore ¢ obbligato a comunicare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi infortunio che
gli accada, anche se di lieve entitd. Il datore di lavoro dovra annotare cronologicamente su
apposito registro gli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno.

Il datore di lavoro dovra presentare denuncia di infortunio sul lavoro all’INAIL ed all’Autorita
locale di pubblica sicurezza nel caso in cui la prognosi sia superiore ai 3 giorni o in caso di morte.

Le denunce dovranno essere corredate da una copia del certificato medico.

4.14 OPERE PROVVISIONALI

Nel cantiere in argomento ¢ possibile sia necessaria [’installazione delle seguenti opere

provvisionali:
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- passerelle: costituite da tavole da ponte o lamiera metallica pedonabile, munite di parapetti
regolamentari, per consentire il superamento degli scavi in condizioni di sicurezza, in
particolare per accedere alle abitazioni ed ai negozi;

- lamiere carrabili: nel caso in cui fosse necessario eseguire scavi sulla sede stradale senza
interrompere la circolazione veicolare, dovranno essere posate apposite protezioni in lamiera
di acciaio carrabili, di dimensioni e spessore adeguato, come da certificazione del produttore;

- armature di sostegno: nel caso in cui fosse necessario scavare per una profondita superiore a
cm 150, sara necessario realizzare armature di sostegno del terreno di scavo; esse dovranno
avere parapetto normale con fermapiede, atto a impedire la caduta di persone (artt. 118 e 119
del D.Lgs 81/08);

- trabattelli: costituiti da un telaio in tubolari metallici e piano di lavoro in tavole da ponte o
lamiera metallica pedonabile, muniti di parapetto regolamentare, conformi a quanto disposto
all’art. 140 del D.Lgs 81/2008, potranno essere utili per ’esecuzione delle lavorazioni sul
muro del parco basso del castello.

Per quanto applicabili valgono le disposizioni di cui agli artt. 122 e seguenti del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i., relative alle opere provvisionali atte a eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose,

conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'allegato X VIII allo stesso decreto.

4.15 MACCHINE ED ATTREZZATURE

11 datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza
stabiliti all'art. 70 del D.Lgs 81/08; le attrezzature devono essere conformi alle specifiche
disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e
devono essere idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere; le
attrezzature devono inoltre essere utilizzate conformemente a tali disposizioni.

Le attrezzature di lavoro costruite in assenza delle suddette disposizioni legislative e regolamentari
e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative
e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto devono essere conformi ai
requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V al D.Lgs 81/08.

Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo 1 rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e
per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni
per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle
indicate all'allegato VI del D.Lgs 81/08.

Tutte le macchine ed attrezzature di lavoro utilizzate in cantiere devono essere dotate, secondo
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quanto disposto dal DPR n. 459 del 24.7.1996, di dichiarazione di conformita e di marcatura CE
attestante il possesso di tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di igiene previsti dalla normativa
vigente in materia.

Le attrezzature prodotte prima del 6.10.1996, data di entrata in vigore del DPR n. 459/96, non
soggette alla “Direttiva Macchine”, devono comunque sottostare agli obblighi normativi previgenti
ed essere conformi ai requisiti di cui all’Allegato V del D.Lgs. 81/08.

Tutte le macchine, per essere considerate sicure, oltre alle necessarie protezioni, all’adeguata

manutenzione ¢ all’idonea collocazione, devono essere dotate del manuale d’uso e d’istruzioni;

esso deve riportare gli aspetti e le caratteristiche pitl importanti per il trasporto, il montaggio,
’uso, la manutenzione e lo smontaggio della macchina.

Le macchine e le attrezzature da sottoporre obbligatoriamente a verifica periodica sono indicate
nell’Allegato VII al D.Lgs 81/08.

L'utilizzo di macchine ed impianti deve essere consentito esclusivamente a personale

adeguatamente informato, formato ed addestrato, ai sensi degli artt. 36 ¢ 37 del D.Lgs 81/08.

Gli elementi delle macchine che possono costituire un pericolo devono essere protetti o segregati o
provvisti di dispositivi di sicurezza. Gli organi di collegamento, di fissaggio o di altro genere, come
viti, bulloni e simili esistenti sugli alberi, sulle pulegge, sui mozzi, sui giunti, sugli innesti o su altri
elementi in movimento delle macchine, nonché le sporgenze, gli alberi, gli organi quali bielle,
manovelle e simili, non devono presentare sporgenze delle superfici esterne, ma devono essere
adeguatamente protetti con carter o cofanature aventi superfici esterne lisce.

Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza non devono essere rimossi se non per necessita di
manutenzione della macchina.

Qualora essi debbano essere rimossi dovranno essere adottate misure atte a mettere in evidenza e a
ridurre al minimo possibile il pericolo che deriva dalle operazioni di manutenzione.

La rimessa in posizione delle protezioni o del dispositivo di sicurezza deve avvenire non appena
siano cessate le ragioni che hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione.

E’ vietato riparare, registrare, pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto
delle macchine, a meno che cid non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel qual caso

deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo per il lavoratore.

4.16 SEGNALETICA DI SICUREZZA

Sulla base di quanto stabilito all’art. 163 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., quando anche a seguito della
valutazione dei rischi risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con

Arch. Homa Alemi — Via Rosta, 26 — 10143 Torino 43



Comune di Rivalta di Torino - Riqualificazione aree nel centro storico — via Bianca della Valle — via Roma — via Mellano —
viale Vif — Parco basso del Castello — Progetto esecutivo

misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione
collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle
prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII dello stesso decreto.

Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni
di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento
alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarita del lavoro,
l'esperienza e la tecnica.

Il datore di lavoro, qualora necessario, fa ricorso alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente
relativa alla circolazione stradale, fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII del D.Lgs.
81/08.

Per I’indicazione di accessi, vie di transito, arresti, precedenze, percorsi vale la segnaletica propria
del codice della strada.

Per quanto concerne la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro occorre attenersi alle
prescrizioni dell’Allegato XXV del D.Lgs. 81/08, in cui vengono indicate colorazioni, forme
geometriche, dimensioni e simboli di tutti i cartelli da utilizzare. Essi si distinguono in cartelli di
avvertimento, prescrizione, salvataggio e per le attrezzature antincendio.

I cartelli relativi alla sicurezza vanno sistemati, tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un’altezza e
in una posizione appropriata rispetto all’angolo di visuale, all’ingresso del cantiere per quanto
riguarda 1 rischi generici e nelle immediate adiacenze di un rischio generico o dell’oggetto che
s’intende segnalare, in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile. I principali
cartelli da utilizzare nel cantiere sono riportati nella tavola allegata.

Si dovra affiggere inoltre, in luogo ben visibile all’interno dell’ufficio di cantiere, una tabella sulla
quale saranno riportati gli indirizzi ed i numeri telefonici delle organizzazioni di pronto intervento,
come indicati nel presente Piano di sicurezza. Sulla porta dell’ufficio dovra essere esposto un

cartello indicante la presenza dell’estintore.

Cartello di cantiere

Entro 5 gg. dalla consegna dei lavori dovra essere installato il cartello di cantiere, nel luogo
indicato dal direttore dei lavori, di dimensioni non inferiori a m 1,00 per m 2,00, recante I’oggetto
e la tipologia d’intervento, I'importo dei lavori, la data di consegna e quella di ultimazione prevista
dei lavori, gli estremi identificativi del Committente, del Responsabile dei Lavori, dell’Impresa
appaltatrice e tutte le eventuali Imprese subappaltatrici, del Direttore tecnico di cantiere,

dell’ Assistente tecnico, del Progettista, del Direttore dei lavori, del Coordinatore per la sicurezza
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nella fase di progettazione e del Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione.
Il cartello ed il sistema di sostegno dello stesso dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata

resistenza e di decoroso aspetto.
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SEGNALETICA DI SICUREZZA E DI SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
TITOLO V — All. XXV D.Lgs. 09.04.2008, n. 81

PRINCIPALI CARTELLI DA UTILIZZARE

DIVIETO rotondo, pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossi

Vietato ai pedoni Divieto di accesso alle persone Vietato fumare o usare Divieto di spegnere
non autorizzate fiamme libere con acqua
AVVERTIMENTO triangolare, pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero
A /\ /\- |
Pericolo generico Carichi sospesi Pericolo di inciampo Caduta con dislivello
Materiale infammabile Carrelli di Sostanze nocive Tensione elettrica
o alta temperatura movimentazione o irritanti pericolosa
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PRESCRIZIONE rotondo, pittogramma bianco su fondo azzurro
Protezione obbligatoria Casco di protezione Protezione obbligatoria Protezione obbligatoria
degli occhi obbligatoria dell'udito delle vie respiratorie

s
L 444004000 |
Protezione obbligatoria Calzature di sicurezza Guanti di protezione Protezione obbligatoria
del corpo obbligatoria obbligatoria del viso

Protezione individuale

obbligatoria contro la caduta

SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA

Mezzi di lavoro in azione Lavori in corso

vV & VoY 4

Segnale delimitazione recinzione
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ATTREZZATURE ANTINCENDIO quadrato o rettangolare, pittogramma bianco su fondo rosso

Estintore

SALVATAGGIO quadrato o rettangolare, pittogramma bianco su fondo verde

Cassetta di pronto soccorso
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4.17 DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

ELENCO PRINCIPALI DOCUMENTI DA TENERE IN CANTIERE

1) Progetto esecutivo

2) Provvedimento comunale di approvazione del progetto

3) Notifica preliminare con ricevuta (art. 99 D.Lgs. 81/08) — da affiggere all’esterno
4) Piano di sicurezza e di coordinamento - PSC (art. 100 D.Lgs. 81/08)

5) Fascicolo tecnico dell’opera (art. 91 D.Lgs 81/08)

6) Contratti di appalto e subappalto (conservati presso gli uffici comunali)

7) Piani Operativi di Sicurezza di tutte le imprese - POS (art. 89 e all. XV D.Lgs. 81/08)
completi di allegati (attestati di formazione, nomine, ecc.)

8) Cronoprogramma GANTT dei lavori

9) Planimetria — Layout del cantiere aggiornato

10) Verbale di consegna dei DPI ai lavoratori

11) Libro Unico del Lavoro aggiornato (conservato presso la sede dell’impresa)
12) Certificato iscrizione Camera di Commercio

13) Documento Regolarita Contributiva - DURC

14) Documentazione relativa agli apparecchi a pressione (compressori)

15) Documentazione relativa agli estintori

16) Tabella con numeri telefonici di interesse e di pronto intervento

17) Progetto e dichiarazione di conformita dell’impianto elettrico, di messa a terra e di
protezione contro le scariche atmosferiche e ricevuta invio alle autorita competenti

18) Documentazione relativa ad impianti ed apparecchi soggetti a omologazione e verifiche
periodiche di legge

19) Documentazione sugli apparecchi di sollevamento di portata superiore a kg 200 — libretto
di immatricolazione e verifica ISPESL — verbali delle verifiche annuali ASL

20) Scheda di registrazione delle verifiche trimestrali di funi e catene effettuata a cura
dell’impresa

21) Verbali delle riunioni di coordinamento per la sicurezza
22) Ordini di Servizio della Direzione lavori
23) Comunicazioni di servizio del CSE

24) Verbali di ispezione degli organi di vigilanza
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5 PROGRAMMA DI DEMOLIZIONE

Come gia indicato, 'intervento prevede la demolizione pressoché totale di un muro di recinzione
in calcestruzzo armato e blocchi prefabbricati di cls, che attualmente separa il giardino pubblico dal
parco basso del castello.

Ai sensi dell’art. 150 del D.Lgs. 81/2008, prima dell’inizio dei lavori di demolizione ¢ fatto
obbligo al titolare dell’impresa affidataria di procedere personalmente alla verifica delle
condizioni di conservazione e di stabilita delle strutture da demolire e delle strutture adiacenti da
conservare.

In relazione al risultato di tale verifica dovranno essere programmate ed eseguite le opere
di protezione necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino danneggiamenti
alle strutture da mantenere.

I lavori di demolizione dovranno procedere con cautela e con ordine; dovranno essere eseguiti
sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilita delle
strutture adiacenti, come previsto all’art. 151 del D.Lgs. 81/2008.

La successione dei lavori deve risultare da apposito Programma di demolizione redatto

dall’impresa affidataria e contenuto nel POS (tenendo conto di quanto indicato nel PSC); tale
programma dovra essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza (art. 151 D.Lgs 81/2008).

Il Programma di demolizione dovra essere consegnato al Coordinatore per la sicurezza prima di

dare inizio all’allestimento del cantiere.

Il Programma di demolizione sara valido quando sara accettato dal Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione.
I principali rischi prevedibili sono i seguenti: caduta dall’alto, caduta di materiale dall’alto,
inalazione di polveri, urti, colpi, impatti, compressioni, danni legati all’utilizzo di utensili e
macchine operatrici, danni da contatto con insetti o microorganismi patogeni.
Al fine di prevenire i rischi individuati, che potrebbero generare situazioni di pericolo per gli
operai, si prevedono le seguenti metodologie di lavoro da adottare, nel rispetto delle norme in
materia di sicurezza nei cantieri (artt. da 150 a 155 D.Lgs. 81/2008); vedasi anche le schede di
sicurezza allegate al presente PSC:

— Le eventuali lavorazioni manuali di demolizione del muro devono essere eseguite

servendosi di trabattelli.
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— E’vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.

— Il materiale di risulta non dovra essere accumulato sui piani di lavoro del trabattello, ma
dovra essere depositato prontamente in un cassone metallico di raccolta, evitando cumuli
di macerie sul terreno.

— I materiali di risulta costituiti da elementi pesanti o ingombranti devono essere calati a terra
con mezzi idonei.

— Nella zona sottostante la demolizione/rimozione dovra essere vietata la sosta ed il transito,
delimitando la zona stessa con apposita recinzione di cantiere.

— Durante i lavori di demolizione, per ridurre il sollevamento della polvere, occorre irrorare
con acqua i materiali di risulta.

— I materiali di risulta in attesa di smaltimento dovranno essere tenuti in luogo adatto in
modo da non intralciare i percorsi dei mezzi di lavoro e dovranno essere trasportati alle

discariche con cadenza giornaliera.
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
Art. 100 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

6 SCHEDE DI SICUREZZA

PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI,
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE,
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE

7 SCHEDE DI SICUREZZA

PER LAVORAZIONE

INDIVIDUAZIONE, ANALISI EVALUTAZIONE DEI RISCHI
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
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ELENCO SCHEDE

SCHEDA N. 01
LAVORAZIONE: INSTALLAZIONE E SMOBILIZZO DEL CANTIERE
ATTIVITA’: Ingtallazione recinzione e baracche di cantiere, alestimento posti fiss di lavoro, depositi,
segnaletica, compreso |o smontaggio ed il trasporto a magazzino, pulizia dell’ area.
SCHEDA N. 02
LAVORAZIONE: OPERE PROVVISIONALI
ATTIVITA: Installazione di andatoie, passerelle metalliche pedonali e lamiere carrabili a protezione degli scavi,
compresa posa segnal etica stradal e temporanea.
SCHEDA N. 03
LAVORAZIONE: IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
ATTIVITA’: Realizzazione dell’ impianto eettrico, di messa aterra e di protezione contro le scariche atmosferiche
di cantiere, compresa disinstallazione a fine lavori.
SCHEDA N. 04
LAVORAZIONE: DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
ATTIVITA’: Demalizione di murature in calcestruzzo armato, blocchi prefabbricati di calcestruzzo, laterizi,
compreso il carico sui mezzi di trasporto.
SCHEDA N. 05
LAVORAZIONE: DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
ATTIVITA’: Rimozione di cordoli in pietra e loro accantonamento per il riutilizzo.
SCHEDA N. 06
LAVORAZIONE: DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
ATTIVITA’: Rimozione dei pali e degli apparecchi di illuminazione, degli elementi di arredo urbano, dei pali
della segnaletica verticale, compresoiil caricoed il trasporto alle discariche o | accantonamento per il riutilizzo.
SCHEDA N. 07
LAVORAZIONE: SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
ATTIVITA’: Scavo di materiai di qualsas natura fino ala profondita massma di cm 120, compreso il
disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, in masselli autobloccanti o in piastrelle, compreso il
carico ed il trasporto alle discariche.
SCHEDA N. 08
LAVORAZIONE: DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
ATTIVITA’: Scarifica di pavimentazione in conglomerato bituminoso, compreso il carico ed il trasporto ale
discariche.
SCHEDA N. 09
LAVORAZIONE: DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - POSA
ATTIVITA’: Rimozione e posain operadi chiusini egriglie.
SCHEDA N. 10
LAVORAZIONE: SCAVI
ATTIVITA’: Scavo a sezione obbligata, 0 a pozzo in generein terreno di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a
macchina e a mano, sino ad una profondita di 3.00 metri dal piano di campagna, comprese le puntellature e le
sbadacchiature.
SCHEDA N. 11
LAVORAZIONE: IMPIANTO DI FOGNATURA
ATTIVITA’: Posa in opera di tubazioni in PVC per impianto di raccolta acque meteoriche, allacciamenti ala
fognatura, compreso getto di cls.
SCHEDA N. 12
LAVORAZIONE: IMPIANTO DI FOGNATURA E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
ATTIVITA’: Getto in operadi cal cestruzzo cementizio eseguito da autobetoniera per la costruzione di camerette di
raccolta acque meteoriche, pozzetti di ispezione, blocchi di fondazione per pali, con utilizzo di casseri metallici e
posadi chiusini egrigliein ghisa.
SCHEDA N. 13
LAVORAZIONE: IMPIANTO DI FOGNATURA E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
ATTIVITA’: Posain operadi pozzetti prefabbricati in calcestruzzo, con getto di completamento in opera e posa di
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chiusini egrigliein ghisa.

SCHEDA N. 14
LAVORAZIONE: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
ATTIVITA’: Posain operadi cavidotto costituito da tubazione in PV C in scavo predisposto, in terreno di qualsias
natura e consi stenza, compreso getto di coperturain cls.
SCHEDA N. 15
LAVORAZIONE: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
ATTIVITA’: Redlizzazione dell’impianto elettrico di alimentazione, compresi quadri di protezione e comando e
allacciamento.
SCHEDA N. 16
LAVORAZIONE: OPERE IN CEMENTO ARMATO
ATTIVITA’: Casseforme in legname per opere in cemento armato, a qualunque livello, compreso disarmo e
pulizia del legname.
SCHEDA N. 17
LAVORAZIONE: OPERE IN CEMENTO ARMATO
ATTIVITA’: Posain operadi barre di acciaio ad aderenza migliorata per cemento armato
SCHEDA N. 18
LAVORAZIONE: OPERE IN CALCESTRUZZO
ATTIVITA’: Getto in opera e vibratura di calcestruzzo cementizio eseguito con pompa o direttamente da
autobetoniera con apposita canaletta, in casseforme o buche, per le opere in c.a e per i sottofondi delle
pavimentazioni.
SCHEDA N. 19
LAVORAZIONE: RINTERRI
ATTIVITA’: Riempimento di scavi con i materiali previsti dal capitolato, convenientemente compattati, eseguito
CON Mezzo meccani co.
SCHEDA N. 20
LAVORAZIONE: PAVIMENTAZIONI STRADALI
ATTIVITA’: Formazione fondazione stradale in misto granulare anidro e misto stabilizzato a cemento,
pavimentazione in stabilizzato di inerti naturali.
SCHEDA N. 21
LAVORAZIONE: PAVIMENTAZIONI STRADALI
ATTIVITA’: Stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) e manto bituminoso di usura per pavimentazioni
stradali eripristini.
SCHEDA N. 22
LAVORAZIONE: PAVIMENTAZIONI STRADALI
ATTIVITA’: Posa in opera di lastre e guide in pietra, di cordoli prefabbricati in calcestruzzo, compreso il
rinfianco e la sigillatura de giunti.
SCHEDA N. 23
LAVORAZIONE: PAVIMENTAZIONI STRADALI
ATTIVITA’: Formazione di pavimentazione in masselli autobloccanti di calcestruzzo su letto di sabbia e strato
filtrante in tessuto non tessuto.
SCHEDA N. 24
LAVORAZIONE: MURATURE
ATTIVITA’: Posadi copertina prefabbricatain calcestruzzo.
SCHEDA N. 25
LAVORAZIONE: INTONACI
ATTIVITA’: Esecuzione intonaci esterni.
SCHEDA N. 26
LAVORAZIONE: DECORAZIONI
ATTIVITA’:  Raschiatura e pulizia di superfici per preparazione fondi, stuccatura, scartavetratura, pulizia e
applicazione di idropittura murale opaca su pareti esterne.
SCHEDA N. 27
LAVORAZIONE: DECORAZIONI
ATTIVITA’:  Verniciatura di pali di illuminazione pubblica, di dementi di arredo urbano e di manufatti
metallici con smalto, previa preparazione ddl fondo.
SCHEDA N. 28
LAVORAZIONE: OPERE DA FABBRO
ATTIVITA’: Posain operadi ringhiere e cancdlli in profilati di acciaio.
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SCHEDA N. 29
LAVORAZIONE: ARREDO URBANO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ATTIVITA’: Posa in opera di pali di illuminazione, segnaletica verticale, rastrelliere portabici, transenne
metalliche, paletti, panchine, cestini portarifiuti.
SCHEDA N. 30
LAVORAZIONE: ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ATTIVITA’:  Posaapparecchi di illuminazione su palo metallico.
SCHEDA N. 31
LAVORAZIONE: SEGNALETICA STRADALE
ATTIVITA’:  Realizzazione delle strisce di segnaletica stradale orizzontale con vernici speciali.
SCHEDA N. 32
LAVORAZIONE: OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE
ATTIVITA’: Formazione di prato con preparazione del terreno e stesa di terra agraria.
SCHEDA N. 33
LAVORAZIONE: OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE
ATTIVITA’: Messaadimoradi specie arboree e arbustive.
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6 SCHEDE DI SICUREZZA

PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI,
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE,
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
SCHEDA N. 01

LAVORAZIONE: INSTALLAZIONE E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

ATTIVITA’: Instalazione recinzione e baracche di cantiere, allestimento posti fiss di lavoro,
depositi, segnaletica, compreso lo smontaggio ed il trasporto a magazzino, pulizia dell’ area.

MEZZI| D'OPERA: Mezzi di sollevamento, autocarro, utensili e attrezzature d’ uso comune.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI basso | medio |ato
Elettrocuzione X
Caduta di materiale dall’ alto per errata imbracatura o rottura delle funi X
Scivolamenti, cadute alivello X
Investimento da automezzi dovuto a errori di manovra X
Movimentazione manuale dei carichi X
Lesioni e danni di vario genere dovuti all’ uso di utensili d'uso comune X
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Punture, tagli, abrasioni X
Danni da contatto con insetti 0 microorganismi patogeni X
Lesioni all’ apparato respiratorio causate dall’inalazione di polveri X
Reazioni allergiche X

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Delimitare le aree di lavoro del mezzi.

Predisporre idonea segnaletica di sicurezza.

Rispettare la disposizione del cantiere indicata nella pianta allegata a piano di Sicurezza;
eventuali disposizioni diverse dovranno essere concordate con il coordinatore in fase di
esecuzione.

Verificare preventivamente I’ eventuale presenza di servizi (tubazioni, cavi, ecc.) e in particolare
la presenza di cavi aerel.

L’ opera dovra essere eseguita da personale specializzato.

Sospendere le attivita in caso di forte vento o precipitazioni atmosferiche.

Controllare | efficienza del sistemi di Sicurezza e dei relativi dispositivi acustici e luminos dei
mezzi d’ opera.

Verificare la stabilita del terreno per le attivita di carico/scarico.

Evitare la movimentazione manuale di carichi eccedenti i valori massimi consentiti nel presente
piano.

Verificare la totale assenza di personade non addetto e di terzi nell’area interessata
dal’intervento.

Segnalare le manovre degli automezzi.

Allontanare dall’ area qualsias materiale o attrezzatura non utile alla lavorazione.

Interrompere le operazioni se nell’ esecuzione s presentano Situazioni di pericolo e awvisare
immediatamente il capo cantiere.

Il personale addetto deve effettuare la lavorazione esclusivamente in gruppo per gestire eventuali
Situazioni di emergenza
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e Per il sollevamento dei materiali non & consentito I'utilizzo delle forche e delle piattaforme
semplici, utilizzare idonel cassoni metallici a quattro montanti per impedire la rotazione del
carico ed utilizzare funi di imbracatura con ganci a strozzamento che permettono di avvolgere i
materiali.

e | mezzi meccanici di movimentazione dei materiali devono essere dotati di strutture di protezione
in caso di ribaltamento (ROPS) e di caduta di materiai (FOPS), ai sensi del D.M. 28.11.1987, n.
593 e del D.M. 28.11.1987, n. 594; tali caratteristiche dovranno essere verificabili mediante
idonea documentazione rilasciata dal fabbricante.

e Impedire la sosta anche con segnaletica nel raggio di azione delle macchine.

e Le manovre che comportano particolari rischi devono essere eseguite con la massima perizia e
prudenza

e Seguire le specifiche tecniche e le istruzioni sulla salute e sicurezza contenute nei manuali d’ uso
e manutenzione delle macchine.

e Tenere aportata di mano la cassetta di pronto soccorso.

e | lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e, previo parere del medico competente, ale
vaccinazioni necessarie.

e E’ fatto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro.

e | lavoratori devono seguire una scrupolosa igiene personale, che comprende il lavaggio delle
mani, dei guanti, delle calzature e degli indumenti in soluzione disinfettante.

e Trasportare il materiale residuo alle discariche pubbliche al termine di ogni giornata lavorativa.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
e Casco

e Tutaprotettiva

e Gilet ad dtavishilita

e Maschera con filtro specifico

e Scarpedi Sicurezza

e Occhiali atenuta

e Guanti protettivi
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
SCHEDA N. 02

LAVORAZIONE: OPERE PROVVISIONALI

ATTIVITA: Indtallazione di andatoie, passerelle metalliche pedonai e lamiere carrabili a
protezione degli scavi, compresa posa segnaletica stradale temporanea.

MEZZI| D'OPERA: Mezzi di sollevamento, autocarro, utensili e attrezzi d’ uso comune.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI basso | medio |ato
Caduta del personale nello scavo X
Elettrocuzione X

Caduta di materiale dall’ alto per errata imbracaturao rottura delle funi X
Scivolamenti, cadute alivello X

Investimento da automezzi dovuto a errori di manovra X
Movimentazione manuale dei carichi X
Lesioni e danni di vario genere dovuti all’ uso di utensli X

Urti, colpi, impatti, compressioni X
Punture, tagli, abrasioni X

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

e Evitare la movimentazione manuale di carichi eccedenti i valori massimi consentiti nel presente
piano.

e Assicurars della corretta manutenzione dei mezzi di sollevamento e degli organi di imbracatura.

¢ Impedire la sosta anche con segnaletica nel raggio di azione delle macchine.

e Nelle movimentazioni di materiali con dimensioni trasversali ingombranti accertars di non
cogtituire intralcio al transito degli altri lavoratori.

¢ Nelle operazioni di imbracatura |I’angolo a vertice delle funi non deve superare 60° e le funi non
devono essere in contatto con spigoli vivi e non devono subire pieghe anomale e strozzature.

e Verificare la stabilita del terreno per le attivita di carico/scarico.

e Controllare I’ efficienza dei sistemi di sicurezza e dei relativi dispositivi acustici e luminos del
mezzi d’ opera.

e Per il sollevamento dei materiali non & consentito I'utilizzo delle forche e delle piattaforme
semplici, utilizzare idonel cassoni metallici a quattro montanti per impedire la rotazione del
carico ed utilizzare funi di imbracatura con ganci a strozzamento che permettono di avvolgere i
materiali.

e Lalavorazione dovra essere effettuata da personale specializzato.

o Verificare latotae assenza di personale non addetto nell’ area interessata dall’ intervento.

e Delimitare le aree di lavoro del mezzi.

¢ Predisporre idonea segnaletica di sicurezza.

e Segnaare le manovre degli automezzi.

e Sospendere le attivitain caso di forte vento o precipitazioni atmosferiche.

e Interrompere le operazioni se nell’esecuzione s presentano Situazioni di pericolo e avvisare
immediatamente il capo cantiere.
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Il personale addetto deve effettuare la lavorazione esclusivamente in gruppo per gestire eventuali
Situazioni di emergenza

| mezzi meccanici di movimentazione del materiali devono essere dotati di strutture di protezione
in caso di ribaltamento (ROPS) e di caduta di materiai (FOPS), ai sensi del D.M. 28.11.1987, n.
593 e del D.M. 28.11.1987, n. 594; tali caratteristiche dovranno essere verificabili mediante
idonea documentazione rilasciata dal fabbricante.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
Casco

Tuta protettiva

Gilet ad dtavisilita

Scarpe di sicurezza

Guanti protettivi
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
SCHEDA N. 03

LAVORAZIONE: IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

ATTIVITA’: Redlizzazione dell'impianto elettrico, di messa a terra e di protezione contro le
scariche atmosferiche di cantiere, compresa disinstallazione a fine lavori.

MEZZI D’OPERA: Autocarro, attrezzi d'uso comune, trapano.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI basso | medio |ato
Elettrocuzione X
Caduta di materiale dall’ alto

Scivolamenti, cadute alivello

Investimento da automezzi dovuto a errori di manovra
Movimentazione manuale dei carichi

Lesioni e danni di vario genere dovuti all’ uso di utensili d'uso comune X
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Punture, tagli, abrasioni X

XX [ X [X

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

o Verificare preventivamente |’ eventuale presenza di servizi (tubazioni, cavi, ecc.) e in particolare
la presenza di cavi aerel.

e Primadi dareinizio ale lavorazioni la zona di lavoro sara ben individuata e protetta con pannelli
grigliati onde evitare I’ accesso ai non addetti ai lavori.

e Sospendere le attivitain caso di pioggia o forte vento.

e Nei lavori di particolare pericolo su conduttori elettrici I’esecuzione non puo essere affidata ad
un solo lavoratore.

e E’ vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze quando la
tensione superai 25 V in corrente alternata o 50 V in corrente continua.

¢ Predisporre idonea segnaletica di sicurezza.

o Far rigpettareil divieto di fumare.

e L’operadeve essere eseguita da personale specializzato.

e E’ vietatalapresenzadi personale non addetto nelle aree interessate dai lavori.

e Coordinare eventuali altre lavorazioni in cantiere in modo di avere zone distinte e separate per
diverse lavorazioni.

e Utilizzare gli utensili conformemente a quanto prescritto nel libretto d’' uso e manutenzione.

e Controllare che il cavo elettrico dell’utensile utilizzato non intralci i movimenti del personae
operante e di terzi; e preferibile utilizzare utensili a batteria.

¢ Verificare che gli utensili siano a doppio isolamento con grado di protezione 1P55.

e Verificare lafunzionalita dei comandi degli utensili.

e Controlare I'integritadei cavi e delle spine di dimentazione delle attrezzature.

e Scollegare le dimentazioni elettriche nelle pause di lavoro.

e Segnaare le manovre degli automezzi.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
e Casco
e Tutaprotettiva
e Gilet ad dtavishilita
e Scarpe di sicurezza con suola dielettrica
e Guanti dielettrici
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7 SCHEDE DI SICUREZZA

PER LAVORAZIONE

INDIVIDUAZIONE, ANALISI EVALUTAZIONE DEI RISCHI
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
SCHEDA N. 04

LAVORAZIONE: DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

ATTIVITA’: Demolizione di murature in calcestruzzo armato, blocchi prefabbricati di
calcestruzzo, laterizi, compreso il carico sui mezzi di trasporto.

MEZZI D'OPERA: Escavatore con benna, martello demolitore o pinza idraulica, autocarro,
cassoni, attrezzi d’uso comune.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI basso | medio | dto
Ribatamento del mezzo X
Scivolamenti, cadute a livello X

Sovraccarico meccanico del rachide per trasporto manuale di materiali X
provenienti dalle demolizioni

Contatto con linee elettriche aeree o interrate X

Danni per errori di manovra nell’ utilizzo di utensili e macchine operatrici o X
per sosta di persone nel raggio di azione della macchina

Contatto con macchine operatrici e parti meccaniche in movimento X
Fuoriuscita del carico dall’ automezzo X

Danni agli arti superiori causati dalle vibrazioni dovute al’uso del mezzo X
meccanico

Danni all’ apparato respiratorio per I'inalazione di polveri e fibre X

Danni al’ udito (darumore) X
Incendio X

Urti, colpi, impatti, compressioni X
Punture, tagli, abrasioni X

Danni agli occhi provocati dalla proiezione di schegge durante I’ uso degli X
utensili

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

e Transennare la zonainteressata dai lavori.

e Impedire la sosta anche con segnaletica nel raggio di azione delle macchine.

¢ Predisporre idonea segnaletica di sicurezza.

e Primadi dareinizio ale demolizioni i luoghi di passaggio saranno ben individuati e protetti.

e Lepostazioni di lavoro dovranno consentire le operazioni da una posizione stabile.

e L’operadeve essere eseguita da personale specializzato.

o Far rigpettareil divieto di fumare.

e E' severamente vietata la sosta nel raggio di azione delle macchine e nell’area del cantiere
interessata dalle demolizioni (usare anche idonea segnaletica).

e Assicurare la stabilitd dell’escavatore durante le demolizioni, estendere gli stabilizzatori se
previsti.

o Effettuare le indagini preventive sulla presenza di eventuali sottoservizi e cavi aerel.

e L’eventuae interferenza con servizi (tubazioni, cavi €lettrici, ecc.) dovra essere segnaata al
coordinatore in fase di esecuzione.
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e E’' severamente vietatal’ esecuzione di atre lavorazioni nel pressi delle strutture da demolire.

e Bagnare le polveri derivate dalla demolizione.

o Farerispettareil divieto di fumare.

e Durantei rifornimenti di carburante spegnere i motori.

e E’ vietato superarei limiti consentiti dal piano di sicurezza per il trasporto manuale dei carichi.

e |l personale addetto a protraite operazioni di carico e scarico di materiai deve essere
frequentemente turnato.

e Rispettare gli orari di utilizzo dei macchinari a fine di evitare inquinamento acustico.

o Verificare I efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza delle macchine, compres quelli acustici e
luminosi.

e Verificare periodicamente I'integrita delle tubazioni dell’impianto oleodinamico dell’ escavatore.

e Segnaare le manovre degli automezzi.

e | luoghi di passaggio e di lavoro devono essere mantenuti sgombri da materiali e puliti
frequentemente.

e Trasportare il materiale residuo alle discariche pubbliche al termine di ogni giornata lavorativa.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
e Casco
e Tuta protettiva specifica
e Scarpedi Sicurezza
e Mascherina antipolvere
e Occhiali atenuta
o Cuffie o otoprotettori
e Guanti antivibranti
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

SCHEDA N. 05

LAVORAZIONE: DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

ATTIVITA’: Rimozione di cordoli in pietra e loro accantonamento per il riutilizzo.

MEZZI D’ OPERA: Attrezzi d’ uso comune, escavatore, autocarro con grul.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

medio

ato

Ribaltamento del mezzo

Caduta di materiale dall’ dto

Scivolamenti, cadute alivello

x

Danni per errori di manovra nell’ utilizzo di utensili e macchine operatrici o
per sosta di persone nel raggio di azione della macchina

Sovraccarico meccanico del rachide per trasporto manuale di materiali

Elettrocuzione

Contatto con macchine operatrici e parti meccaniche in movimento

Fuoriuscita del carico dall’ automezzo

Incendio

Danni agli arti superiori causati dalle vibrazioni dovute al’uso del mezzo
meccanico

Danni all’ apparato respiratorio per I'inalazione di polveri e fibre

Danni al’ udito (darumore)

Urti, colpi, impatti, compressioni

Punture, tagli, abrasioni

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
e Transennare la zonainteressata dai lavori.

e Impedire la sosta anche con segnaletica nel raggio di azione delle macchine.

¢ Predisporre idonea segnaletica di sicurezza.

e Lepostazioni di lavoro dovranno consentire le operazioni da una posizione stabile.

e L’operadeve essere eseguita da personale specializzato.
o Far rigpettareil divieto di fumare.

e E' severamente vietata la sosta nel raggio di azione delle macchine e nell’area del cantiere

interessata dalle rimozioni (usare anche idonea segnaletica).

e Assicurare la stabilita dell’ escavatore durante le rimozioni, estendere gli stabilizzatori se previsti.
o Effettuare le indagini preventive sulla presenza di eventuali sottoservizi e cavi aerel.
e L’eventuae interferenza con servizi (tubazioni, cavi €lettrici, ecc.) dovra essere segnaata a

coordinatore in fase di esecuzione.
e E’' severamente vietatal’ esecuzione di atre lavorazioni contemporanee.

e Accatastare immediatamente i materiai riutilizzabili e trasportare il materiale resduo ale

discariche pubbliche al termine di ogni giornata lavorativa.
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e Durantei rifornimenti di carburante spegnere i motori.

e E’ vietato superarei limiti consentiti dal piano di sicurezza per il trasporto manuale dei carichi.

e |l personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiai deve essere
frequentemente turnato.

e Rispettare gli orari di utilizzo dei macchinari a fine di evitare inquinamento acustico.

o Verificare I efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza delle macchine, compres quelli acustici e
luminosi.

e Verificare periodicamente I'integrita delle tubazioni dell’impianto oleodinamico dell’ escavatore.

e Segnaare le manovre degli automezzi.

e | luoghi di passaggio e di lavoro devono essere mantenuti sgombri da materiali e puliti
frequentemente.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
e Casco
e Tutaprotettiva
e Gilet ad dtavishilita
e Scarpedi Sicurezza
e Mascherina antipolvere
e Guanti protettivi
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
SCHEDA N. 06

LAVORAZIONE: DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

ATTIVITA’: Rimozione dei pali e degli apparecchi di illuminazione, degli elementi di arredo
urbano, dei pali della segnaetica verticae, compreso il carico ed il trasporto ale discariche o
I'accantonamento per il riutilizzo.

MEZZI D’ OPERA: Attrezzi d uso comune, escavatore, martello demolitore, autocarro con gru.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI basso | medio | dto
Ribatamento del mezzo X

Caduta di materiai dall’ ato per errataimbracatura o rottura delle funi X
Scivolamenti, cadute a livello X

Danni per errori di manovra nell’ utilizzo di utensili e macchine operatrici X

0 per sosta di persone nel raggio di azione della macchina

Sovraccarico meccanico del rachide per trasporto manuale di materiali X
Elettrocuzione X
Contatto con macchine operatrici e parti meccaniche in movimento X
Fuoriuscita del carico dall’ automezzo X

Incendio X

Danni agli arti superiori causati dalle vibrazioni dovute al’uso del mezzo X
meccanico

Danni agli occhi provocati dalla proiezione di schegge o scintille durante X

I’uso degli utensili

Danni all’ apparato respiratorio per I'inalazione di polveri e fibre X

Danni al’ udito (darumore) X
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Punture, tagli, abrasioni X

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

e Transennare la zonainteressata dai lavori.

e Impedire la sosta anche con segnaletica nel raggio di azione delle macchine.

¢ Predisporre idonea segnaletica di sicurezza.

e Lepostazioni di lavoro dovranno consentire le operazioni da una posizione stabile.

e L’operadeve essere eseguita da personale specializzato.

o Far rigpettareil divieto di fumare.

e E' severamente vietata la sosta nel raggio di azione delle macchine e nell’area del cantiere
interessata dalle rimozioni (usare anche idonea segnaletica).

e Assicurare la stabilita dell’ escavatore durante le rimozioni, estendere gli stabilizzatori se previsti.

o Effettuare le indagini preventive sulla presenza di eventuali sottoservizi e cavi aerel.

e L’eventuae interferenza con servizi (tubazioni, cavi €lettrici, ecc.) dovra essere segnaata a
coordinatore in fase di esecuzione.

e E’' severamente vietatal’ esecuzione di atre lavorazioni contemporanee.
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e Accatastare immediatamente i materiadi riutilizzabili e trasportare il materiale resduo ale
discariche pubbliche al termine di ogni giornata lavorativa.

e Durantei rifornimenti di carburante spegnere i motori.

e E’ vietato superarei limiti consentiti dal piano di sicurezza per il trasporto manuale dei carichi.

e |l personale addetto a protraite operazioni di carico e scarico di materiai deve essere
frequentemente turnato.

e Rispettare gli orari di utilizzo dei macchinari a fine di evitare inquinamento acustico.

o Verificare I efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza delle macchine, compres quelli acustici e
luminosi.

o Verificare periodicamente I'integrita delle tubazioni dell’impianto oleodinamico dell’ escavatore.

e Segnaare le manovre degli automezzi.

e | luoghi di passaggio e di lavoro devono essere mantenuti sgombri da materiali e puliti
frequentemente.

¢ Verificare che gli utensili siano a doppio isolamento con grado di protezione 1P55.

e Verificare lafunzionalita dei comandi degli utensili.

e Controlare I'integritadei cavi e delle spine di alimentazione delle attrezzature.

e Scollegare le aimentazioni elettriche nelle pause di lavoro.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
e Casco
e Tutaprotettiva
e Gilet ad dtavishilita
e Scarpe di sicurezza dielettriche
e Mascherina antipolvere
e Occhiali atenuta
o Cuffie o otoprotettori
e Guanti antivibrazione e dielettrici
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
SCHEDA N. 07

LAVORAZIONE: SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

ATTIVITA’: Scavo di materiali di qualsias natura fino ala profondita massima di cm 120,
compreso il disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, in masselli autobloccanti o
in piastrelle, compreso il carico ed il trasporto alle discariche.

MEZZ| D OPERA: Escavatore, pala meccanica, terna, martello pneumatico o elettrico a
percussione, attrezzi d’uso comune, autocarro.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI EVALUTAZIONE DEI RISCHI basso | medio | alto

Ribaltamento del mezzo X

Investimento da automezzi dovuto a errori di manovra (mancanza di X
spazio per il personale aterra)

Contatto con macchine operatrici e parti meccaniche in movimento X

Fuoriuscita del carico dalla macchina operatrice

Movimentazione manuale dei carichi

Scivolamenti, cadute alivello

XX [X | X

Caduta di materiali dall’alto

Cesoiamento, stritolamento X

Incendio X

Urti, colpi, impatti, compressioni

Punture, tagli, abrasioni

Elettrocuzione, contatto con linee eettriche interrate

XX [ X [X

Danni agli arti superiori causati dalle vibrazioni

Lesioni all’ apparato respiratorio provocate dall’ inalazione di polveri e gas X
di scarico

Danni agli occhi provocati dalla proiezione di schegge o da scintille X
durante |’ uso degli utensili

Danni all’ apparato uditivo causati dal rumore X

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

e Se necessario deviare il traffico a distanza di sicurezza dalla zona dell’intervento a fine di
evitare ogni possbile interferenza e posizionare la segnaletica di sicurezza conforme a Nuovo
Codice della strada.

e Fare eseguire da tecnico qualificato e con idonea strumentazione la verifica preventiva
sull’eventuale presenza di sottoservizi (tubazioni, cavi, ecc.), in particolare cavi €elettrici e
tubazioni gas.

e L’eventuae interferenza con servizi (tubazioni, cavi, ecc.) dovra essere segnalata a D.L. e a
coordinatore per la sicurezzain fase di esecuzione.

e Delimitare e transennare la zona interessata dai lavori.

e Prima dell’esecuzione delle lavorazioni verificare che nella zona interessata dai lavori non vi
Slano persone.
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Impedire la sosta anche con segnaletica nel raggio di azione delle macchine.
Impedire dtre lavorazioni contemporanee nell’ area interessata dalle lavorazioni.
Verificare I’ efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza delle macchine, compres quelli acustici e
luminosi.
Assicurare la stabilita dell’ escavatore, estendere gli stabilizzatori se previsti.
Durantei rifornimenti di carburante spegnere i motori.
Far rispettare il divieto di fumare e usare fiamme libere.
Verificare periodicamente I’ integrita delle tubazioni dell’impianto oleodinamico dell’ escavatore.
Predisporre adeguata segnaletica di sicurezza sia diurna che notturna.
Rispettare gli orari di utilizzo dei macchinari a fine di evitare inquinamento acustico.
Segnalare le manovre degli automezzi con personale aterra
Rispettare le disposizioni per il carico degli automezzi e lo smatimento dei rifiuti.
Gli operai addetti all’ utilizzo dei macchinari devono essere adeguatamente formati.
| luoghi di passaggio e di lavoro devono essere mantenuti sgombri da materiali e puliti
frequentemente.
Tenere a portata di mano le attrezzature per la segnalazione di fughe di gas.
Predisporre le passerelle metalliche regolari muniti di parapetto dove necessario a fine di
garantire I’ accesso pedonale agli edifici circostanti.
Predisporre le passerelle metalliche carrabili a fine di garantire I’ accesso ai passi carrai.
Tenere a portata di mano gli estintori.
Irrorare frequentemente I’ area di cantiere con getti d’ acqua per ridurre la polverosita.
Il personale addetto agli scavi manuali deve effettuare la lavorazione esclusivamente in gruppo
(minimo 3 persone) per poter gestire eventuali situazioni di emergenza.
E’ vietato superarei pes limite consentiti dal PSC per il trasporto manuale dei carichi.
Non lasciare mai gli scavi aperti; provvedere a reinterro di tutti gli scavi entro la giornata
lavorativa oppure coprirli o transennarli.
Sospendere le attivitain caso di forti piogge o presenza di neve e/o ghiaccio.
Trasportare il materiale residuo ale discariche pubbliche al termine di ogni giornata lavorativa.
| mezzi meccanici di scavo e movimentazione dei materiali devono essere dotati di strutture di
protezione in caso di ribaltamento (ROPS) e di caduta di materiai (FOPS), a sensi del D.M.
28.11.1987, n. 593 e del D.M. 28.11.1987, n. 594; tali caratteristiche dovranno essere verificabili
mediante idonea documentazione rilasciata dal fabbricante.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
Casco

Tuta protettiva

Gilet ad alta visibilita

Scarpe di sicurezza dielettriche

Mascherina antipolvere

Occhiali atenuta

Cuffie o otoprotettori

Guanti antivibrazione e dielettrici

Arch. Homa Alemi — Via Rosta, 26 — 10143 Torino 20




Comune di Rivaltadi Torino - Riqualificazione aree nel centro storico — via Bianca della Valle — via Roma—via Mellano — viale
Vif — Parco basso del Castello — Progetto esecutivo

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
SCHEDA N. 08

LAVORAZIONE: DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

ATTIVITA’: Scarifica di pavimentazione in conglomerato bituminoso, compreso il carico ed il
trasporto alle discariche.

MEZZ| D'OPERA: Scarificatrice, pala meccanica, attrezzi d’ uso comune, autocarro.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI EVALUTAZIONE DEI RISCHI basso | medio | alto

Ribaltamento del mezzo X

Investimento da automezzi dovuto a errori di manovra (mancanza di X
gpazio per il personale aterra)

Contatto con macchine operatrici e parti meccaniche in movimento X

Fuoriuscita del carico dalla macchina operatrice

Movimentazione manuale dei carichi

Scivolamenti, cadute alivello

XX [X | X

Caduta di materiali dal’alto

Cesoiamento, stritolamento X

Incendio

Urti, colpi, impatti, compressioni

Punture, tagli, abrasioni

Elettrocuzione, contatto con linee elettriche aeree

XXX [ X [X

Danni agli arti superiori causati dalle vibrazioni

Lesioni all’ apparato respiratorio provocate dall’ inalazione di polveri e gas X
di scarico

Danni all’ apparato uditivo causati dal rumore X

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

e Se necessario deviare il traffico a distanza di sicurezza dalla zona dell’ intervento a fine di evitare
ogni possibile interferenza e posizionare la segnaletica di sicurezza conforme al Nuovo Codice
dellastrada

o Effettuare le indagini preventive sulla presenza di linee aeree.

e Delimitare e transennare la zona interessata dai lavori.

e Prima dell’ esecuzione delle demolizioni verificare che nella zona interessata dai lavori non vi
Slano persone.

¢ Impedire la sosta anche con segnaletica nel raggio di azione delle macchine.

e Impedire altre lavorazioni contemporanee nell’ area interessata dalle demolizioni.

o Verificare I efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza delle macchine, compres quelli acustici €
luminosi.

e Assicurare la stabilita delle macchine durante la lavorazione.

e Durantei rifornimenti di carburante spegnere i motori.

o Far rigpettareil divieto di fumare.
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o Verificare periodicamente I'integrita delle tubazioni degli impianti oleodinamici delle macchine.

¢ Predisporre adeguata segnaletica di sicurezza sia diurna che notturna.

e Rispettare gli orari di utilizzo dei macchinari a fine di evitare inquinamento acustico.

e Segnaare le manovre degli automezzi.

¢ Rispettare le disposizioni per il carico degli automezzi e lo smatimento dei rifiuti.

e Gli operai addetti all’ utilizzo dei macchinari devono essere adeguatamente formati.

e | luoghi di passaggio e di lavoro devono essere mantenuti sgombri da materiali e puliti
frequentemente.

e Trasportare prontamente il materiale residuo alle discariche pubbliche.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
e Casco
e Tutaprotettiva
e Gilet ad dtavishilita
e Scarpedi Sicurezza
e Mascherina antipolvere
e Occhiali atenuta
o Cuffie o otoprotettori
e Guanti antivibrazione e protettivi
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
SCHEDA N. 09

LAVORAZIONE: DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - POSA

ATTIVITA’: Rimozione e posain operadi chiusini e griglie.

MEZZI D’ OPERA: Martello pneumatico o elettrico a percussione, mazza e punta, attrezzi d’ uso
comune, autocarro con gru, betoniera.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI EVALUTAZIONE DEI RISCHI basso \ medio |alto
Caduta in aperture non protette X
Caduta di materiai dall’ ato per errataimbracatura o rottura delle funi
Elettrocuzione

Investimento da automezzi

Contatto con macchine operatrici e parti meccaniche in movimento
Movimentazione manuale dei carichi X
Scivolamenti, cadute alivello X
Danni agli arti superiori causati dalle vibrazioni dovute al’uso del mezzo X
meccanico
Danni al’ apparato uditivo causati dal rumore X
Lesioni al’ apparato respiratorio causate dall’inalazione di polveri di varia X
natura

XX [ X [X

Lesioni cutanee e reazioni allergiche per contatto con il cemento X

Danni agli occhi provocati da schizzi accidentali X

Danni agli occhi provocati dalla proiezione di schegge o da scintille X
durante |’ uso degli utensili

Urti, colpi, impatti, compressioni X
Punture, tagli, abrasioni X

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

e Se necessario deviare il traffico a distanza di sicurezza dalla zona dell’intervento al fine di
evitare ogni possibile interferenza e posizionare la segnaletica di sicurezza conforme a Nuovo
Codice della strada

e Prima dell’ esecuzione delle rimozioni verificare che nella zona interessata dai lavori non vi siano
persone.

e Delimitare e transennare la zona interessata dai lavori.

e Impedire altre lavorazioni contemporanee nell’ area interessata dai lavori.

o Verificare | efficaciadi tutti i dispositivi di sicurezza delle macchine.

¢ Predisporre adeguata segnaletica di sicurezza sia diurna che notturna.

e Rispettare gli orari di utilizzo dei macchinari a fine di evitare inquinamento acustico.

e Segnaare le manovre degli automezzi.

e Impedire la sosta anche con segnaletica nel raggio di azione delle macchine.

e Gli operai addetti all’ utilizzo dei macchinari devono essere adeguatamente formati.

e E’ vietato superarei limiti consentiti dal piano di sicurezza per il trasporto manuale dei carichi.
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e |l personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiai deve essere
frequentemente turnato.

e Trasportare il materiale residuo alle discariche pubbliche al termine di ogni giornata lavorativa.

¢ Provvedere ala copertura delle aperture dei pozzetti durante le pause di lavoro.

e Coprire immediatamente i pozzetti situati sul sedime stradale con lamiere in acciaio carrabili.

o Verificare |’ effettiva stabilita della betoniera.

e Per |apreparazione delle malte utilizzare il posto di lavoro fisso.

e Non rimuovere le protezioni ed i dispositivi di sicurezza degli utensili e dei mezzi d’ opera.

¢ Verificare che gli utensili siano a doppio isolamento con grado di protezione 1P55.

e Veificare lafunzionalita dei comandi degli utensili.

e Controlare I'integritadei cavi e delle spine di alimentazione delle attrezzature.

e Scollegare le aimentazioni elettriche nelle pause di lavoro.

e Per il sollevamento dei materiali non & consentito I'utilizzo delle forche e delle piattaforme
semplici, utilizzare idonel cassoni metallici a quattro montanti per impedire la rotazione del
carico ed utilizzare funi di imbracatura con ganci a strozzamento che permettono di avvolgere i
materiali.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
e Casco
e Tutaprotettiva
e Gilet ad dtavishilita
e Scarpedi Sicurezza
e Mascherina antipolvere
e Occhiali atenuta
o Cuffie o otoprotettori
e Guanti antivibrazione e protettivi
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
SCHEDA N. 10

LAVORAZIONE: SCAVI

ATTIVITA’: Scavo a sezione obbligata, 0 a pozzo in genere in terreno di qualsias natura e
consistenza, eseguito a macchina e a mano, sino ad una profondita di 3.00 metri dal piano di
campagna, comprese le puntellature e le sbadacchiature.

MEZZ|I D’OPERA: Escavatore, pala meccanica, terna, attrezzi d'uso comune, autocarro,
armature.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI basso | medio |alto

Caduta nello scavo provocata da errata 0 mancata protezione del ciglio X
dello scavo

Seppellimento del personale addetto per franamento delle pareti dello X
scavo

Schiacciamento dovuto al ribaltamento della macchina operatrice X

Caduta di materiale dall’ dto X

Elettrocuzione X

Scoppio, incendio X

Scivolamenti, cadute alivello X

I nvestimento da automezzo X

Contatto con macchine operatrici e parti meccaniche in movimento X

Movimentazione manuale dei carichi - sovraccarico meccanico del rachide X

Cesoiamento, stritolamento X

Punture, tagli, abrasioni X

Urti, colpi, impatti, compressioni

x

Lesioni all’ apparato respiratorio provocate dall’inalazione di polveri X

Danni all’ apparato uditivo causati dal rumore X

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

e Fare eseguire da tecnico qualificato e con idonea strumentazione la verifica preventiva
sull’ eventuale presenza di sottoservizi (tubazioni, cavi, ecc.), in particolare cavi €elettrici e
tubazioni gas.

e L’eventuae interferenza con servizi (tubazioni, cavi, ecc.) dovra essere segnalata a coordinatore
in fase di esecuzione.

e Tenere aportata di mano le attrezzature per la segnalazione di fughe di gas.

o Farerigpettareil divieto di fumare e usare fiamme libere.

e La compresenza in cantiere di operatori delle aziende erogatrici di servizi dovra essere
concordata con il coordinatore per la sicurezzain fase di esecuzione.

e Se necessario deviare il traffico a distanza di sicurezza dalla zona dell’intervento a fine di
evitare ogni possbile interferenza e posizionare la segnaletica temporanea conforme a Nuovo
Codice della strada.

e Impedire atre lavorazioni nella zona di scavo.

¢ |l responsabile del cantiere, prima dello scavo, deve accertars della natura del terreno.
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Predisporre idonea segnaletica di sicurezza sia diurna che notturna e transennare la zona
interessata dai lavori.

Predisporre le passerelle metalliche e le lamiere carrabili ove necessario.

Tenere a portata di mano gli estintori.

Prima dell’ esecuzione degli scavi verificare che in prossimita degli stessi non vi Siano persone.
Predisporre parapetti normali con fermapiede a protezione dello scavo prima di raggiungere la
profondita di m 1,50; la bocca degli scavi di profondita sup. am 1,50 deve essere completamente
chiusa durante le pause di lavoro.

Allontanare dall’ area di scavo qualsias materiale o attrezzatura non utile allo scavo.

Non costituire deposito di materiali sul ciglio degli scavi.

Interrompere le operazioni se nell’ esecuzione S presentano Situazioni di pericolo e awvisare
immediatamente il capo cantiere.

Prima dell’ utilizzo della macchina per la movimentazione del terreno verificare I efficienza dei
dispositivi di sicurezza acustici e luminosi.

Le manovre che comportano particolari rischi devono essere eseguite con la massima perizia e
prudenza

Non utilizzare la macchina per sollevare personale o materiale non conforme alle caratteristiche
del mezzo meccanico.

E’ fatto obbligo di armare lo scavo qualora esso raggiunga la profondita di m 1,50 (art. 119/81).
L’armatura dello scavo puo richiedersi anche con profondita inferiori am 1,50, a seconda delle
caratteristiche del terreno stesso (art. 119/81);

Armare progressivamente o stesso con tavole orizzontali e verticali (sporgenti 0,30 m dal bordo
superiore degli scavi, spessore 5 cm minimo) o con elementi metallici prefabbricati e con puntelli
di contrasto (art. 119/81).

Le modalita di esecuzione e le caratteristiche dell’ armatura devono essere studiate tenendo conto
della profondita, assicurando idonea garanzia contro il pericolo di seppellimento degli addetti.

Le scale a mano devono essere saldamente ancorate e legate prima dell’ uso e devono sporgere
di ameno 1 mdal piano di shbarco.

L’ uso della macchina per la movimentazione del terreno deve essere permesso solo a personale
adeguatamente formato.

| mezzi devono essere posizionati su terreno ben livellato.

In prossimita di opere provvisionali la circolazione dei mezzi deve essere delimitata in maniera
tale daimpedire che il mezzo o il suo carico possano urtare le opere stesse.

Verificare frequentemente le condizioni di sicurezza delle delimitazioni e del parapetti.

Il personale addetto agli scavi manuali deve effettuare la lavorazione esclusivamente in gruppo
(minimo 3 persone) per poter gestire eventuali Situazioni di emergenza.

E’ vietato superare i pes limite consentiti dal piano di sicurezza per il trasporto manuae dei
carichi.

Il persondle addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere
frequentemente turnato.

Impedire la sosta anche con segnaletica nel raggio di azione delle macchine.

Seguire le specifiche tecniche e le istruzioni sulla salute e sicurezza contenute nel manuali d’ uso
e manutenzione delle macchine.

Rispettare gli orari di utilizzo dei macchinari a fine di evitare inquinamento acustico.

Segnalare le manovre degli automezzi.
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Rispettare le norme di sicurezza per il carico degli automezzi e lo smaltimento dei rifiuti

e Rigpettare laviabilita di cantiere per il deposito e trasporto dei materiali residui.

e | mezzi meccanici di scavo e movimentazione del materiali devono essere dotati di strutture di
protezione in caso di ribaltamento (ROPS) e di caduta di materiai (FOPS), a sensi del D.M.
28.11.1987, n. 593 e del D.M. 28.11.1987, n. 594; tali caratteristiche dovranno essere verificabili
mediante idonea documentazione rilasciata dal fabbricante.

e Trasportare il materiale residuo alle discariche pubbliche o al sito indicato dallaD.L. a termine
di ogni giornatalavorativa.

e Irrorare frequentemente I’ area di cantiere con getti d’ acqua per ridurre la polverosita.

e | luoghi di passaggio e di lavoro devono essere mantenuti sgombri da materiali e puliti
frequentemente.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
e Casco
e Tuta protettiva specifica
e Gilet ad dtavishilita
e Scarpe di sicurezza dielettriche
e Mascherina antipolvere
o Cuffie o otoprotettori
e Guanti antivibrazione e dielettrici
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
SCHEDA N. 11

LAVORAZIONE: IMPIANTO DI FOGNATURA

ATTIVITA’: Posa in opera di tubazioni in PVC per impianto di raccolta acque meteoriche,
allacciamenti alla fognatura, compreso getto di cls.

MEZZI| D'OPERA: Autobetoniera, autocarro, flessibile, utensili d’ uso comune.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI EVALUTAZIONE DEI RISCHI basso |medi0 ato
Caduta nello scavo provocata da errata 0 mancata protezione del ciglio X
dello scavo

Seppellimento del personale addetto per franamento delle pareti dello X
scavo

Elettrocuzione X

Rischio d’incendio X

Caduta di materidle dall’ ato X
Scivolamenti, cadute alivello X

Lesioni al’ apparato respiratorio causate dall’inalazione di fumi, vapori e X
polveri

Investimento da automezzo X
Contatto con macchine operatrici e parti meccaniche in movimento X
Infortunio per errori di manovra dell’ autobetoniera X
Lesioni cutanee e reazioni allergiche per contatto con il conglomerato X

Danni agli occhi provocati da schizzi accidentali

x

Movimentazione manuale dei carichi - sovraccarico meccanico del rachide X

Cesoiamento, stritolamento X
Danni causati da eventuale tossicita dei sigillanti X
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Punture, tagli, abrasioni X

Danni agli occhi provocati dalla proiezione di schegge durante I’ uso degli X

utensili

Danni da rumore e vibrazioni X

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

¢ Predisporre idonea segnaletica di sicurezza.

e E’ vietatalapresenzadi personale non addetto nelle aree interessate dai lavori.

e Coordinare eventuali atre lavorazioni in cantiere in modo di avere zone distinte e separate per
diverse lavorazioni.

e Transennare lazonainteressata dai lavori.

e Se necessario deviare il traffico a distanza di sicurezza dalla zona dell’intervento a fine di
evitare ogni possibile interferenza e posizionare la segnaletica di sicurezza conforme a Nuovo
Codice della strada

e Predisporrele passerelle metalliche pedonali munite di parapetto regolare dove necessario a fine
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di garantire I’ accesso pedonale.

e Predisporre le passerelle metalliche carrabili dove necessario a fine di garantire I'accesso
veicolare.

¢ Rispettare le misure di prevenzione riportate sulle schede tossicologiche dei sigillanti.

e Predisporre parapetti normali con fermapiede a protezione dello scavo prima di raggiungere la
profondita di m 1,50; la bocca degli scavi di profondita sup. am 1,50 deve essere completamente
chiusa durante le pause di lavoro.

e Non costituire deposito di materiali sul ciglio degli scavi.

e Interrompere le operazioni se nell’esecuzione s presentano Situazioni di pericolo e avvisare
immediatamente il capo cantiere.

e E’ fatto obbligo di armare lo scavo qualora esso raggiunga la profondita di m 1,50 (art. 119/81).

e L’armatura dello scavo puo richiedersi anche con profondita inferiori am 1,50, a seconda delle
caratteristiche del terreno stesso (art. 119/81);

e L’operadeve essere eseguita da personale specializzato.

o Far rigpettareil divieto di fumare o usare fiamme libere.

e Tenere sempre a disposizione idonei mezzi di estinzione.

e Controllare che il cavo elettrico dell’utensile utilizzato non intralci i movimenti del personae
operante e di terzi; e preferibile utilizzare utensili a batteria.

e Impedire la sosta anche con segnaletica nel raggio di azione delle macchine.

o Verificare | efficaciadi tutti i dispositivi di Sicurezza delle macchine operatrici.

¢ || personale addetto all’ utilizzo delle macchine operatrici deve essere adeguatamente formato.

e Sospendere le attivitain caso di forti piogge o presenza di neve €/o ghiaccio.

o Rispettare gli orari di utilizzo delle macchine operatrici a fine di evitare inquinamento acustico.

¢ Verificare che sullo snodo della canarola di scarico ribaltabile sia predisposto un riparo contro il
pericolo di cesoiamento delle mani dell’ operatore durante | abbassamento della stessa.

e Tutte le parti in movimento della macchina accessibili dagli addetti allo scarico devono essere
adeguatamente protette con carter 0 schermature.

e Le autobetoniere devono essere rispondenti alle disposizioni della Circolare del Ministero del
Lavoro 103/1980.

¢ Verificare che gli utensili siano a doppio isolamento con grado di protezione 1P55.

e Verificare lafunzionalita dei comandi degli utensili.

e Controlare I'integritadei cavi e delle spine di dimentazione delle attrezzature.

e Scollegare le dimentazioni elettriche nelle pause di lavoro.

e E’ vietato superarei limiti consentiti dal piano di sicurezza per il trasporto manuale dei carichi.

e Per quanto riguarda le misure di prevenzione del mezzi utilizzati fare riferimento alle schede
specifiche.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
e Casco
e Tutaprotettiva
e Gilet ad dtavishilita
e Scarpedi sicurezza
e Mascherina con filtro specifico
e Occhiali atenuta
e Cuffie o otoprotettori
e Guanti protettivi
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
SCHEDA N. 12

LAVORAZIONE: IMPIANTO DI FOGNATURA E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

ATTIVITA’: Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito da autobetoniera per la
costruzione di camerette di raccolta acque meteoriche, pozzetti di ispezione, blocchi di fondazione
per pali, con utilizzo di casseri metallici e posadi chiusini e griglie in ghisa

MEZZI D’ OPERA: Autobetoniera, autocarro con gru, utensili d'uso comune.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI basso | medio | alto

Elettrocuzione

Caduta di materiale dall’ dto

X X [ X

Scivolamenti, cadute alivello

Caduta in aperture non protette

Infortunio per errori di manovra dell’ autobetoniera

I nvestimento da automezzi

XX [ X [X

Cesoiamento, stritolamento

Movimentazione manuale dei carichi X

Lesioni cutanee e reazioni allergiche per contatto con il conglomerato X

Danni agli occhi provocati da schizzi accidentali X

Lesioni al’ apparato uditivo da rumore X

x

Lesioni all’ apparato respiratorio causate dall’inalazione di polveri, fumi

Urti, colpi, impatti, compressioni X

Punture, tagli, abrasioni X

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

e Transennare lazonainteressata dai lavori.

e Impedire dtre lavorazioni contemporanee nell’ area interessata dalle lavorazioni.

e E’ vietatala presenzadi personale non addetto nell’ area interessata dai lavori.

¢ Predisporre adeguata segnaletica di sicurezza sia diurna che notturna.

¢ Impedire la sosta anche con segnaletica nel raggio di azione delle macchine.

o Verificare | efficaciadi tutti i dispositivi di Sicurezza delle macchine operatrici.

¢ || personale addetto all’ utilizzo delle macchine operatrici deve essere adeguatamente formato.

e Sospendere le attivitain caso di forti piogge o presenza di neve e/o ghiaccio.

o Rispettare gli orari di utilizzo delle macchine operatrici a fine di evitare inquinamento acustico.

e Se necessario deviare il traffico a distanza di sicurezza dalla zona dell’intervento al fine di
evitare ogni possibile interferenza e posizionare la segnaletica di sicurezza.

e Verificare che sullo snodo della canarola di scarico ribaltabile sia predisposto un riparo contro il
pericolo di cesoiamento delle mani dell’ operatore durante I’ abbassamento della stessa.

e Tutte le parti in movimento della macchina accessibili dagli addetti allo scarico devono essere
adeguatamente protette con carter 0 schermature.

e Se nel cls sono presenti additivi chimici bisogna utilizzare idonei DPI che garantiscano |
lavoratori dal contatto.
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e Controllare la stabilita delle casseforme.

e Le autobetoniere devono essere rispondenti alle disposizioni della Circolare del Ministero del
Lavoro 103/1980.

e Prima dell’esecuzione delle lavorazioni verificare che in prossimita della zona di lavoro non vi
Slano persone.

e L’operadeve essere eseguita da personale specializzato.

e E' vietato superare i pes limite consentiti dal piano di sicurezza per trasporto manuale dei
carichi.

e |l personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiai deve essere
frequentemente turnato.

o Effettuare soste ed evitare prolungate ed errate posizioni posturali.

e Per il sollevamento dei materiali non & consentito I'utilizzo delle forche e delle piattaforme
semplici, utilizzare idonel cassoni metallici a quattro montanti per impedire la rotazione del
carico, funi di imbracatura con ganci a strozzamento che permettono di avvolgere i materiali.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
e Casco
e Tutaprotettiva
e Gilet ad dtavishilita
e Scarpe di sicurezza con suola imperforabile
e Occhiali atenuta
e Mascherina antipolvere
e Guanti protettivi
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
SCHEDA N. 13

LAVORAZIONE: IMPIANTO DI FOGNATURA E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

ATTIVITA’: Posain operadi pozzetti prefabbricati in calcestruzzo, con getto di completamento in
operae posadi chiusini e grigliein ghisa.

MEZZI D’OPERA: Autocarro con gru, betoniera, utensili d'uso comune.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI basso | medio |dto
Caduta in aperture non protette X

Caduta degli elementi dall’ ato dovuta a errori di imbracatura X

Lesioni dovute a contatto con parti meccaniche in movimento X
Elettrocuzione X

Scivolamenti, cadute alivello X

Cesoiamento, stritolamento X
Investimento da automezzi X

Lesioni cutanee per contatto con lamalta X

Danni agli occhi provocati da schizzi accidentali X

Lesioni all’ apparato respiratorio causate dall’inalazione di polveri X
Movimentazione manuale dei carichi X
Urti, colpi, impatti, compressioni X

Punture, tagli, abrasioni X

Danni all’ apparato uditivo causati dal rumore X

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

e Se necessario deviare il traffico a distanza di sicurezza dalla zona dell’intervento a fine di evitare
ogni possibile interferenza e posizionare la segnaletica di sicurezza conforme al Nuovo Codice
dellastrada

e Transennare lazonainteressata dai lavori.

e Impedire dtre lavorazioni contemporanee nell’ area interessata dalle lavorazioni.

e E’ vietatala presenzadi personale non addetto nell’ area interessata dai lavori.

e Impedire la sosta anche con segnaletica nel raggio di azione delle macchine.

o Verificare | efficaciadi tutti i dispositivi di sicurezza delle macchine operatrici.

e Verificare la stahilita della betoniera.

¢ || personale addetto all’ utilizzo delle macchine operatrici deve essere adeguatamente formato.

e Sospendere le attivitain caso di forti piogge o presenza di neve €/o ghiaccio.

e Tutte le parti in movimento della macchina accessibili dagli addetti allo scarico devono essere
adeguatamente protette con carter 0 schermature.

e L’operadeve essere eseguita da personale specializzato.

e E’ vietato superarei pes limite consentiti dal PSC per trasporto manuale dei carichi.

e |l personale addetto a protraite operazioni di carico e scarico di materiai deve essere
frequentemente turnato.

o Effettuare soste ed evitare prolungate ed errate posizioni posturali.
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e Per il sollevamento dei materiali non € consentito I'utilizzo delle forche e delle piattaforme
semplici, utilizzare idonel cassoni metallici a quattro montanti per impedire la rotazione del
carico, funi di imbracatura con ganci a strozzamento che permettono di avvolgere i materiali.

e Per quanto riguarda le misure di prevenzione del mezzi utilizzati fare riferimento alle schede
specifiche.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
e Casco
e Tutaprotettiva
e Gilet ad dtavishilita
e Scarpedi Sicurezza
e Occhiali atenuta
e Mascherina antipolvere
e Guanti protettivi
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
SCHEDA N. 14

LAVORAZIONE: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

ATTIVITA’: Posain opera di cavidotto costituito da tubazione in PVC in scavo predisposto, in
terreno di qualsias natura e consistenza, compreso getto di coperturain cls.

| MEZZ| D’OPERA: Attrezzi d’'uso comune, autobetoniera, autocarro.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI EVALUTAZIONE DEI RISCHI basso | medio |ato
Scivolamenti, cadute a livello
Caduta in aperture non protette
Investimento da automezzo
Contatto con macchine operatrici e parti meccaniche in movimento X
Infortunio per errori di manovra dell’ autobetoniera X
Elettrocuzione

Caduta di materidle dall’ alto

Lesioni cutanee e reazioni allergiche per contatto con il conglomerato
Danni agli occhi provocati da schizzi accidentali

Movimentazione manuale dei carichi

Cesoiamento, stritolamento X
Urti, colpi, impatti, compressioni

Punture, tagli, abrasioni

Lesioni all’ apparato respiratorio causate dall’inalazione di polveri
Danni all’ apparato uditivo causati dal rumore

X X [ X

XXX [X [X

XX [ X [X

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

e Se necessario deviare il traffico a distanza di sicurezza dalla zona dell’intervento a fine di
evitare ogni possibile interferenza e posizionare la segnaletica di sicurezza conforme a Nuovo
Codice della strada..

e Transennare lazonainteressata dai lavori.

e Impedire altre lavorazioni contemporanee nell’ area interessata dalle lavorazioni.

e E’ vietatala presenzadi personale non addetto nell’ area interessata dai lavori.

¢ Predisporre le passerelle metalliche pedonali munite di parapetto regolare dove necessario.

e Predisporre le passerelle metalliche carrabili dove necessario.

¢ Impedire la sosta anche con segnaletica nel raggio di azione delle macchine.

o Verificare | efficaciadi tutti i dispositivi di sicurezza delle macchine operatrici.

¢ || personale addetto all’ utilizzo delle macchine operatrici deve essere adeguatamente formato.

e Sospendere le attivitain caso di forti piogge o presenza di neve e/o ghiaccio.

e Verificare che sullo snodo della canarola di scarico ribaltabile sia predisposto un riparo contro il
pericolo di cesoiamento delle mani dell’ operatore durante I’ abbassamento della stessa.

e Tutte le parti in movimento della macchina accessibili dagli addetti allo scarico devono essere
adeguatamente protette con carter 0 schermature.

e Le autobetoniere devono essere rispondenti alle disposizioni della Circolare del Ministero del
Lavoro 103/1980.
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e E’ vietato superarei limiti consentiti dal piano di sicurezza per il trasporto manuale dei carichi.
L’ opera deve essere eseguita da personale specializzato.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
e Casco
e Tutaprotettiva
e Gilet ad dtavishilita
e Scarpedi sicurezza
e Occhiali atenuta
e Guanti protettivi
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
SCHEDA N. 15

LAVORAZIONE: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

ATTIVITA’: Redlizzazione dell’'impianto elettrico di alimentazione, compres quadri di protezione
e comando e allacciamento.

MEZZI D’OPERA: Autocarro, attrezzi d'uso comune, trapano.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI basso | medio |ato
Elettrocuzione X
Caduta di materiale dall’ alto

Scivolamenti, cadute alivello

Investimento da automezzi dovuto a errori di manovra
Movimentazione manuale dei carichi

Lesioni e danni di vario genere dovuti all’ uso di utensili d'uso comune X
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Punture, tagli, abrasioni X

XX [ X [X

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

e Primadi dareinizio ale lavorazioni la zona di lavoro sara ben individuata e protetta con pannelli
grigliati onde evitare I’ accesso ai non addetti ai lavori.

e Sospendere le attivitain caso di pioggia o forte vento.

e Nei lavori di particolare pericolo su conduttori elettrici I’esecuzione non puo essere affidata ad
un solo lavoratore.

e E’ vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze quando la
tensione superai 25 V in corrente alternata o 50 V in corrente continua.

¢ Predisporre idonea segnaletica di sicurezza.

o Far rigpettareil divieto di fumare.

e L’operadeve essere eseguita da personale specializzato.

e E’ vietatalapresenzadi personale non addetto nelle aree interessate dai lavori.

e Coordinare eventuali altre lavorazioni in cantiere in modo di avere zone distinte e separate per
diverse lavorazioni.

e Controllare che il cavo elettrico dell’utensile utilizzato non intralci i movimenti del personae
operante e di terzi; e preferibile utilizzare utensili a batteria.

e Segnaare le manovre degli automezzi.

e Rispettare le specifiche di sicurezza contenute nel libretto di uso e manutenzione delle
attrezzature.

¢ Rigpettare le misure di prevenzione riportate sulle schede tossicologiche dei materiali.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
e Casco
e Tutaprotettiva
e Gilet ad dtavishilita
e Scarpe di sicurezza con suola dielettrica
e Guanti dielettrici
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
SCHEDA N. 16

LAVORAZIONE: OPERE IN CEMENTO ARMATO

ATTIVITA’: Casseforme in legname per opere in cemento armato, a qualunque livello, compreso
disarmo e pulizia del legname.

MEZZI D’OPERA: Mezzi di sollevamento, utensili d’uso comune, sega circolare, attrezzature per
lapuliziaetaglio del legname.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI basso | medio |ato
Caduta di materidle dall’ ato X
Movimentazione manuale dei carichi X
Infortuni per errori di manovra €/o inadeguatezza dei mezzi utilizzati. X
Scivolamenti, cadute alivello X
Cesoiamento, stritolamento X
Danni agli occhi provocati dalla proiezione di schegge durante I’ uso degli X
utensili
Danni al’ udito provocati darumore X
Danni all’ apparato respiratorio per I'inalazione di polveri e fibre dovute al X
taglio del legname
Rischio di incendio X
Elettrocuzione X
Punture, tagli, abrasioni X
Urti, colpi, impatti, compressioni X

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

e E’ fatto divieto di rimuovere le protezioni di sicurezza della sega circolare.

e Verificare la stabilita della sega circolare.

¢ Verificare che gli utensili siano a doppio isolamento con grado di protezione 1P55.

e Verificare lafunzionalita dei comandi degli utensili.

e Controlare I'integritadei cavi e delle spine di dimentazione delle attrezzature.

e Scollegare le dimentazioni elettriche nelle pause di lavoro.

o Far rigpettareil divieto di fumare.

e Tenere aportata di mano idonei mezzi di estinzione.

e Impedire altre lavorazioni contemporanee.

e L’operadeve essere eseguita da personale specializzato.

e Controllare gli ancoraggi ed i collegamenti delle casseforme in legname.

¢ Predisporre idonea segnaletica di sicurezza.

e Impedire la sosta anche con segnaletica nel raggio di azione delle macchine.

e Controllare I'idoneita dei mezzi di sollevamento.

¢ Nelle movimentazioni di materiali con dimensioni trasversali ingombranti accertars di non
costruire intralcio a transito degli atri lavoratori.
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¢ Nelle operazioni di imbracatura |I’angolo a vertice delle funi non deve superare 60° e le funi non
devono essere in contatto con spigoli vivi e non devono subire pieghe anomale e strozzature.

e Per il sollevamento dei materiali non & consentito I'utilizzo delle forche e delle piattaforme
semplici, utilizzare idonel cassoni metallici a quattro montanti per impedire la rotazione del
carico ed utilizzare funi di imbracatura con ganci a strozzamento che permettono di avvolgere i
materiali.

e Non e consentito eseguire il dissrmo se sulle strutture sono esercitati carichi temporanei o
accidentali.

e Rimuovere le armature gradualmente secondo le istruzioni del capo cantiere e/o direttore dei
lavori evitando azioni dinamiche.

e Interrompere il disarmo se nell’esecuzione s presentano Situazioni di pericolo e avvisare
immediatamente il capo cantiere.

¢ |l materiale smontato deve essere accatastato ordinatamente.

¢ || personale addetto al disarmo deve lavorare esclusivamente in gruppo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
e Casco
e Tutaprotettiva
e Scarpedi Sicurezza
e Mascherina antipolvere
e Occhiali atenuta
e Guanti protettivi
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
SCHEDA N. 17

LAVORAZIONE: OPERE IN CEMENTO ARMATO

ATTIVITA’: Posain operadi barre di acciaio ad aderenza migliorata per cemento armato

MEZZ| D'OPERA: Mezzi di sollevamento, tagliaferri, piegaferri, flessibile, utensili d’'uso comune.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI EVALUTAZIONE DEI RISCHI basso | medio |alto
Caduta di materidle dall’ ato X
Scivolamenti, cadute a livello X
Incidenti causati da errata movimentazione delle gabbie di armatura X
Movimentazione manuale dei carichi X
Cesoiamento, stritolamento X
Danni agli occhi provocati dalla proiezione di schegge durante I’ uso degli X
utensili
Danni all’ udito provocati da rumore X
Elettrocuzione X
Punture, tagli, abrasioni X
Urti, colpi, impatti, compressioni X

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

e Lepostazioni di lavoro dovranno consentire le operazioni da una posizione stabile.

e Le protezioni adottate vanno adeguate allo sviluppo dei lavori.

e Assicurars della corretta manutenzione dei mezzi di sollevamento e degli organi di imbracatura

e Evitare la movimentazione manuale di carichi eccedenti i valori massimi consentiti nel presente
piano.

e Controllare I'idoneita dei mezzi di sollevamento

o Utilizzare latagliaferri e la piegaferri conformemente alle specifiche tecniche riportate nel libretti
di uso e manutenzione.

e E’ fatto divieto di rimuovere le protezioni di sicurezza dellatagliaferri e della piegaferri.

e Nelle movimentazioni di materiali con dimensioni trasversali ingombranti accertars di non
costruire intralcio a transito degli atri lavoratori.

e |l passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro a terra e quelle sopraelevate e viceversa deve
avvenire considerando il peso, I'ingombro ed il baricentro del carico.

e Impedire altre lavorazioni contemporanee.

e L’operadeve essere eseguita da personale specializzato.

¢ Predisporre idonea segnaletica di sicurezza.

¢ Impedire la sosta anche con segnaletica nel raggio di azione delle macchine.

¢ Nelle operazioni di imbracatura |I’angolo a vertice delle funi non deve superare 60° e le funi non
devono essere in contatto con spigoli vivi e non devono subire pieghe anomale e strozzature.

e Per il sollevamento del materiai non e consentito I'utilizzo delle forche e delle piattaforme
semplici, utilizzare idonel cassoni metallici a quattro montanti per impedire la rotazione del
carico ed utilizzare funi di imbracatura con ganci a strozzamento che permettono di avvolgere i
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materiali.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
e Casco
e Tutaprotettiva
e Scarpedi Sicurezza
e Mascherina antipolvere
e Occhiali atenuta
o Cuffie o otoprotettori
e Guanti protettivi
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
SCHEDA N. 18

LAVORAZIONE: OPERE IN CALCESTRUZZO

ATTIVITA’: Getto in opera e vibratura di calcestruzzo cementizio eseguito con pompa o
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta, in casseforme o buche, per le opereinc.a e
per i sottofondi delle pavimentazioni.

MEZZ| D'OPERA: Autobetoniera, pompa per calcestruzzo, utensili d'uso comune, vibratore per
calcestruzzo.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI basso | medio |alto

Elettrocuzione

Caduta di materiale dall’ dto

Scivolamenti, cadute alivello

Movimentazione manuale dei carichi

XX [ X [X

Infortunio per errori di manovra dell’ autobetoniera X

Cesoiamento, stritolamento X

Lesioni cutanee e reazioni allergiche per contatto con il conglomerato X

Danni agli occhi provocati da schizzi accidentali X

Lesioni al’ apparato uditivo da rumore X

Lesioni all’ apparato respiratorio causate dall’inalazione di polveri, fumi

x

Urti, colpi, impatti, compressioni X

Punture, tagli, abrasioni X

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Transennare la zona interessata dai lavori.

Se necessario deviare il traffico a distanza di sicurezza dalla zona dell’intervento a fine di
evitare ogni possibile interferenza e posizionare la segnaletica di sicurezza.

Controllare la stahilita delle casseforme.

Prima dell’ esecuzione delle lavorazioni verificare che in prossimita della zona di lavoro non vi
Slano persone.

Le postazioni di lavoro dovranno consentire le operazioni da una posizione stabile.

Le protezioni adottate vanno adeguate alo sviluppo dei lavori.

Verificare il corretto posizionamento del trasformatore (evitare i luoghi bagnati) e I’ efficienza
dell’impianto elettrico e dei cavi del vibratore.

Una voltain funzione I’ ago del vibratore non deve essere mantenuto alungo fuori dal getto.
Segnalare eventuali malfunzionamenti.

Se nel cls sono presenti additivi chimici bisogna utilizzare idonei DPI che garantiscano i
lavoratori dal contatto.

Le autobetoniere devono essere rispondenti ale disposizioni della Circolare del Ministero del
Lavoro 103/1980

Impedire dtre lavorazioni contemporanee nell’ area interessata dalle lavorazioni.
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e L’operadeve essere eseguita da personale specializzato.

¢ || personale addetto all’ utilizzo delle macchine operatrici deve essere adeguatamente formato.

¢ Predisporre adeguata segnaletica di sicurezza sia diurna che notturna.

e Impedire la sosta anche con segnaletica nel raggio di azione delle macchine.

o Predisporre passerelle metalliche carrabili o pedonali dove necessario.

o Verificare | efficaciadi tutti i dispositivi di sicurezza delle macchine operatrici.

¢ || personale addetto all’ utilizzo delle macchine operatrici deve essere adeguatamente formato.

e Tutte le parti in movimento della macchina accessibili dagli addetti allo scarico devono essere
adeguatamente protette con carter 0 schermature.

e Verificare che sullo snodo della canarola di scarico ribaltabile sia predisposto un riparo contro il
pericolo di cesoiamento delle mani dell’ operatore durante | abbassamento della stessa.

e Sospendere le attivitain caso di forti piogge o presenza di neve €/o ghiaccio.

o Rispettare gli orari di utilizzo delle macchine operatrici a fine di evitare inquinamento acustico.

¢ || personae addetto deve effettuare le lavorazioni esclusivamente in gruppo (minimo 3 persone)
per poter gestire eventuali Situazioni di emergenza.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
e Casco
e Tutaprotettiva
e Gilet ad dtavishilita
e Scarpedi Sicurezza
e Occhiali atenuta
e Guanti protettivi
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
SCHEDA N. 19

LAVORAZIONE: RINTERRI

ATTIVITA’: Riempimento di scavi con i materiali previsti dal capitolato, convenientemente
compattati, eseguito con mezzo meccanico.

MEZZ| D’OPERA: Pala meccanica, macchina compattatrice statica o vibrante, autocarro, attrezzi
d’uso comune.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI basso | medio |ato
Schiacciamento dovuto al ribaltamento della macchina operatrice X
Scivolamenti, cadute a livello X
Investimento da automezzi dovuto a errori di manovra X
Caduta in aperture non protette X

Lesioni agli arti superiori (vibrazioni) dovute all’ uso di apparecchi vibranti X

Urti, colpi, impatti, compressioni X

Lesioni all’ apparato respiratorio provocate dall’inalazione di polveri X

Danni all’ apparato uditivo causati dal rumore X
Elettrocuzione X

Contatto con macchine operatrici e parti meccaniche in movimento X

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
e Delimitare e segnalare la zona di lavoro.
e FE’' severamente vietata la presenza di persone non addette ai lavori nella zona interessata dal
rinterro.
e Impedire dtre lavorazioni nella zona interessata dal rinterro.
e Allontanare dall’ area qualsias materiale o attrezzatura non pertinente.
e Predisporre passerelle metalliche carrabili o pedonali dove necessario.
e Eseguire graduamente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongono alla caduta o
al’investimento di materiali.
e Non costituire deposito di materiali sul ciglio degli scavi.
e Allontanars aunadistanzadi sicurezza prima di fare intervenire i mezzi meccanici.
e Se e necessario rimuovere le delimitazioni degli scavi esclusivamente nel tratti necessari per
I’ esecuzione del rinterro, seguendo le istruzioni del capo cantiere.
e L’uso della macchina per la movimentazione del terreno deve essere permesso solo a personale
adeguatamente formato.
¢ Impedire la sosta anche con segnaletica nel raggio di azione delle macchine.
e Prima dell’ utilizzo della macchina per la movimentazione del terreno verificare I’ efficienza dei
dispositivi di sicurezza acustici e luminosi.
e Le manovre che comportano particolari rischi devono essere eseguite con la massima perizia e
prudenza
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e Seguire le specifiche tecniche e le istruzioni sulla salute e sicurezza contenute nei manuali d’ uso
e manutenzione delle macchine.

¢ |l personae addetto deve effettuare le lavorazioni esclusvamente in gruppo (minimo 3 persone)
per poter gestire eventuali Situazioni di emergenza.

e | mezzi meccanici di scavo e movimentazione dei materiali devono essere dotati di strutture di
protezione in caso di ribatamento (ROPS) e di caduta di materiai (FOPS), a sens del D.M.
28.11.1987, n. 593 e de D.M. 28.11.1987, n. 594, tali caratteristiche dovranno essere
verificabili mediante idonea documentazione rilasciata dal fabbricante.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
e Casco
e Tutaprotettiva
e Gilet ad dtavishilita
e Scarpedi Sicurezza
e Mascherina antipolvere
o Cuffie o otoprotettori
e Guanti antivibrazione
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
SCHEDA N. 20

LAVORAZIONE: PAVIMENTAZIONI STRADALI

ATTIVITA’: Formazione fondazione stradale in misto granulare anidro e misto stabilizzato a
cemento, pavimentazione in stabilizzato di inerti naturali.

MEZZ| D’OPERA: Autocarro, pala meccanica, rullo compressore, attrezzi d’'uso comune.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI basso [ medio |ato
Caduta di materiali dall’ ato X
Scivolamenti, cadute a livello X

Investimento da automezzo X
Contatto con macchine operatrici in movimento X
Schiacciamento degli arti inferiori X
Lesioni cutanee e reazioni allergiche per contatto con i materiali X

Danni da vibrazioni X

Lesioni al’ apparato respiratorio causate dall’inalazione di polveri e da X

cemento

Lesioni al’ apparato uditivo da rumore X
Punture, tagli, abrasioni X

Urti, colpi, impatti, compressioni X

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

e Se necessario deviare il traffico a distanza di sicurezza dalla zona dell’intervento a fine di
evitare ogni possbile interferenza e posizionare la segnaletica di sicurezza conforme a Nuovo
Codice della strada.

e Predisporre idonee aree di deposto del materiai; | materiali devono essere depositati
ordinatamente assicurando la stabilita contro la caduta e il ribaltamento.

e Transennare lazonainteressata dai lavori.

e Segnalare le manovre degli automezzi con personale aterra.

e Gli operai addetti all’ utilizzo dei macchinari devono essere adeguatamente formati.

e | luoghi di passaggio e di lavoro devono essere mantenuti sgombri da materiali e puliti
frequentemente.

¢ Predisporre passerelle metalliche carrabili o pedonali dove necessario.

¢ Impedire la sosta anche con segnaletica nel raggio di azione delle macchine.

e Non rimuovere le protezioni ed i dispositivi di sicurezza degli utensili e dei mezzi d' opera.

¢ Predisporre adeguata segnaletica di sicurezza sia diurna che notturna.

e L’operadeve essere eseguita da personale specializzato.

e Impedire altre lavorazioni nella zona di lavoro.

o Verificare | effettivo funzionamento dei dispositivi di comando e di sicurezza.
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e Rispettare gli orari di utilizzo dei macchinari a fine di evitare inquinamento acustico.

e || personale addetto deve effettuare le lavorazioni esclusivamente in gruppo (minimo 3 persone)
per poter gestire eventuali Situazioni di emergenza.

e | mezzi meccanici di scavo e movimentazione del materiali devono essere dotati di strutture di
protezione in caso di ribaltamento (ROPS) e di caduta di materiai (FOPS), a sensi del D.M.
28.11.1987, n. 593 e del D.M. 28.11.1987, n. 594; tali caratteristiche dovranno essere verificabili
mediante idonea documentazione rilasciata dal fabbricante.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
e Casco
e Tutaprotettiva
e Gilet ad dtavishilita
e Scarpedi Sicurezza
e Mascherina antipolvere
o Cuffie o otoprotettori
e Guanti protettivi
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

SCHEDA N. 21

LAVORAZIONE: PAVIMENTAZIONI STRADALI

ATTIVITA’: Stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) e manto bituminoso di usura per

pavimentazioni stradali e ripristini.

MEZZ| D’OPERA: Autocarro, pala meccanica, vibrofinitrice, rullo compressore, attrezzi di uso

comune.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

medio

ato

Rischio di incendio e scoppio

X

Caduta in aperture non protette

Scivolamenti, cadute alivello

x

Schiacciamento dovuto al ribaltamento della macchina operatrice

I nvestimento da automezzo

Lesioni di vario genere dovute a contatto con parti meccaniche in
movimento

Cesoiamento, stritolamento

Lesioni all’ apparato respiratorio causate dall’ inalazione di fumi, gas,
vapori

Ustioni, calore

Danni da vibrazioni

Lesioni all’ apparato uditivo da rumore

Incidenti dovuti all'utilizzo del mezzo da parte di persone non abilitate

Problemi connessi con il posizionamento del mezzo su superfici con
portanza non adeguata

Incidenti dovuti al mancato funzionamento di dispositivi di manovra e/o di
sicurezza della macchina per mancata osservanza del programma di
manutenzione

Elettrocuzione

Punture, tagli, abrasioni

x

Urti, colpi, impatti, compressioni

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

e Senecessario deviare il traffico a distanza di Sicurezza dalla zona dell’ intervento a fine di evitare

ogni possibile interferenza e posizionare la segnaletica di sicurezza conforme al Nuovo Codice

della strada.
e Transennare la zonainteressata dai lavori.

e E’ vietatalapresenzadi personale non addetto nelle aree interessate dai lavori.

e Impedire altre lavorazioni nella zona di lavoro.
e E’ vietato fumare.

e Tenere aportatadi mano gli estintori.

o Allontanare eventuali materiali infiammalbili.
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¢ Impedire la sosta anche con segnaletica nel raggio di azione delle macchine.

e Allontanars ad unadistanza di sicurezza primadi fare intervenire i mezzi meccanici.

e Non rimuovere le protezioni ed i dispositivi di sicurezza degli utensili e dei mezzi d’ opera.

o Verificare | efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza delle macchine operatrici.

e Controllare I’ adeguata stabilita del rullo durante le fasi di lavorazione.

e Durante I'uso segnalare I’ operativita dei mezzi con il girofaro.

o Verificare | efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana posteriore dellafinitrice.

o Verificare |’ efficienza delle connessioni dell’impianto oleodinamico della finitrice.

o Verificare I efficienza del riduttore di pressione, del manometro e delle connessioni tra tubazioni,
bruciatori e bombole della vibrofinitrice.

e Non interporre nessun attrezzo per eventuali rimozioni nel vano coclea della finitrice.

e Dopo I'uso della finitrice spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola, posizionare
correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento e provvedere ad una accurata pulizia.

¢ || personale addetto all’ utilizzo delle macchine operatrici deve essere adeguatamente formato.

e Sospendere le attivitain caso di forti piogge o presenza di neve e/o ghiaccio.

e Rispettare leistruzioni d’ uso e manutenzione riportate sui libretti dei mezzi.

e Segnalare I’eventuale malfunzionamento delle macchine.

e Le manovre che possono presentare rischi devono essere eseguite con la massima perizia e
prudenza

e Tenerei contenitori di carburante lontano dalla zona di lavoro.

e Rispettare gli orari di utilizzo dei macchinari a fine di evitare inquinamento acustico.

e |l personale addetto deve effettuare le lavorazioni esclusivamente in gruppo (minimo 3 persone)
per poter gestire eventuali Situazioni di emergenza.

e | mezzi meccanici di scavo e movimentazione dei materiali devono essere dotati di strutture di
protezione in caso di ribaltamento (ROPS) e di caduta di materiai (FOPS), a sensi del D.M.
28.11.1987, n. 593 e del D.M. 28.11.1987, n. 594; tali caratteristiche dovranno essere verificabili
mediante idonea documentazione rilasciata dal fabbricante.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
e Casco
e Tutaprotettiva
e Gilet ad dtavishilita
e Scarpe di sicurezza con suola termoisolante
e Maschera con filtro specifico
e Cuffie o otoprotettori
e Guanti antivibrazione
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
SCHEDA N. 22

LAVORAZIONE: PAVIMENTAZIONI STRADALI

ATTIVITA’: Posa in opera di lastre e guide in pietra, di cordoli prefabbricati in calcestruzzo,
compreso il rinfianco e la sigillatura dei giunti.

MEZZ|I D’ OPERA: Autocarro con gru, pinze di sollevamento, clipper, flessibile, betoniera,
attrezzi d’'uso comune.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI basso | medio |ato
Caduta di materiali dall’ ato per errataimbracatura o rottura delle funi X
Scivolamenti, cadute a livello

Elettrocuzione

Contatto con parti meccaniche in movimento della betoniera X
Investimento da automezzi X
Contatto con macchine operatrici in movimento X
Movimentazione manuale dei carichi X
Cesoiamento e tagli da contatto con il flessibile ed il clipper X
Lesioni cutanee e reazioni allergiche per contatto con il cemento X

Lesioni all’ apparato respiratorio causate dall’inalazione di polveri e di X

cemento

Lesioni al’ apparato uditivo da rumore X
Punture, tagli, abrasioni X

Urti, colpi, impatti, compressioni X

Danni agli occhi provocati da schizzi accidentali X

Danni agli occhi provocati dalla proiezione di schegge o scintille durante X
I’uso degli utensili

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

e Predisporre idonee aree di deposto del materiai; | materiali devono essere depositati
ordinatamente assicurando la stabilita contro la caduta e il ribaltamento.

o Verificare |’ effettiva stabilita della betoniera.

e Per la preparazione del calcestruzzo e delle malte utilizzare il posto di lavoro fisso previsto nel
piano di sicurezza.

e Controllare I'idoneita dei mezzi di sollevamento.

¢ Impedire la sosta anche con segnaletica nel raggio di azione delle macchine.

e Non rimuovere le protezioni ed i dispositivi di sicurezza degli utensili e dei mezzi d' opera.

o Verificare | effettivo funzionamento dei dispositivi di comando e di sicurezza.

¢ Verificare che gli utensili siano a doppio isolamento con grado di protezione 1P55.

e Verificare lafunzionalita dei comandi degli utensili.

e Controlare I'integritadei cavi e delle spine di alimentazione delle attrezzature.

e Scollegare le aimentazioni elettriche nelle pause di lavoro.
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¢ Predisporre adeguata segnaletica di sicurezza sia diurna che notturna.

e Transennare la zonainteressata dai lavori.

e Segnaare le manovre degli automezzi.

e | luoghi di passaggio e di lavoro devono essere mantenuti sgombri da materiali e puliti
frequentemente.

¢ Predisporre passerelle metalliche carrabili o pedonali dove necessario.

e E’ vietato superare i pes limite consentiti dal PSC per trasporto manuale dei carichi; utilizzare
preferibilmente le pinze di sollevamento.

o Effettuare soste ed evitare prolungate ed errate posizioni posturali.

e |l personale addetto a protraite operazioni di carico e scarico di materiai deve essere
frequentemente turnato.

e L’operadeve essere eseguita da personale specializzato.

e Gli operai addetti all’ utilizzo dei macchinari devono essere adeguatamente formati.

e E’ vietatalapresenzadi personale non addetto nelle aree interessate dai lavori.

e Impedire altre lavorazioni nella zona di lavoro.

e Per il sollevamento dei materiali non & consentito I'utilizzo delle forche e delle piattaforme
semplici, utilizzare idonel cassoni metallici a quattro montanti per impedire la rotazione del
carico ed utilizzare funi di imbracatura con ganci a strozzamento che permettono di avvolgere i
materiali, oltre alle pinze di sollevamento.

e Per quanto riguarda le misure di sicurezza relative alle macchine fare riferimento alle schede
specifiche.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
e Casco
e Tutaprotettiva
e Gilet ad dtavishilita
e Scarpedi Sicurezza
e Mascherina antipolvere
e Occhiali protettivi o visiera
o Cuffie o otoprotettori
e Guanti protettivi
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
SCHEDA N. 23

LAVORAZIONE: PAVIMENTAZIONI STRADALI

ATTIVITA’: Formazione di pavimentazione in masselli autobloccanti di calcestruzzo su letto di
sabbia e strato filtrante in tessuto non tessuto.

MEZZ| D’OPERA: Autocarro con gru, tagliablocchi, flessibile, compattatore a piastra vibrante,
utensili d’ uso comune.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI basso [ medio |ato
Caduta di materidle dall’ ato X
Scivolamenti, cadute a livello X
Schiacciamento X
Ferimento agli arti inferiori
Contatto con macchine operatrici e parti meccaniche in movimento X
Elettrocuzione

Rischio d'incendio

Lesioni all’ apparato respiratorio causate dall’inalazione di polveri, fumi
Lesioni cutanee e reazioni allergiche per contatto con i materiali
Movimentazione manuale dei carichi X
Danni da vibrazioni X
Lesioni al’ apparato uditivo da rumore X
Cesoiamento e tagli da contatto con le macchine X
Punture, tagli, abrasioni X
Urti, colpi, impatti, compressioni X
Danni agli occhi provocati dalla proiezione di schegge o da scintille X
durante |’ uso degli utensili

x

XX [ X [X

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

e Transennare la zonainteressata dai lavori.

e Primadell’ esecuzione dei lavori verificare che in prossimita dell’ area non vi siano persone.

e Impedire altre lavorazioni contemporanee nell’ area interessata dalle lavorazioni.

e Impedire la sosta anche con segnaletica nel raggio di azione delle macchine.

e Durante il rifornimento di carburante (per macchine con motore a scoppio) spegnere il motore e
non fumare.

e Tutte le parti in movimento delle macchine devono essere adeguatamente protette con carter o
schermature.

e Tenereidonel mezzi di estinzione a portata di mano.

e Non lasciare il compattatore in moto senza sorveglianza.

o Verificare | efficaciadi tutti i dispositivi di sicurezza delle macchine operatrici.

e L’operadeve essere eseguita da personale specializzato.

e E’ vietato superarei pes limite consentiti dal PSC per trasporto manuale dei carichi.
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e |l personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiai deve essere
frequentemente turnato.

o Effettuare soste ed evitare prolungate ed errate posizioni posturali.

e Sospendere le attivitain caso di forti piogge o presenza di neve e/o ghiaccio.

e Seguire le specifiche tecniche e le istruzioni sulla salute e sicurezza contenute nei manuali d’ uso
e manutenzione delle macchine.

¢ Verificare che gli utensili siano a doppio isolamento con grado di protezione 1P55.

e Verificare lafunzionalita dei comandi degli utensili.

e Controlare I'integritadei cavi e delle spine di alimentazione delle attrezzature.

e Scollegare le aimentazioni elettriche nelle pause di lavoro.

e || personale addetto deve effettuare le lavorazioni esclusivamente in gruppo (minimo 3 persone)
per poter gestire eventuali Situazioni di emergenza.

¢ Rispettare gli orari di utilizzo delle macchine operatrici a fine di evitare inquinamento acustico.

e Per guanto riguarda le misure di prevenzione relative ai mezzi utilizzati fare riferimento ale
schede specifiche.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
e Casco
e Tutaprotettiva
e Scarpedi sSicurezza
e Mascherina specifica
e Occhiali protettivi o visera
e Cuffie o otoprotettori
e Guanti antivibranti
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
SCHEDA N. 24

LAVORAZIONE: MURATURE

ATTIVITA’: Posadi copertina prefabbricata in calcestruzzo.

MEZZ|I D'OPERA: Mezzi di sollevamento, trabattello, betoniera, flessibile, utensili d uso

comune.
INDIVIDUAZIONE, ANALISI EVALUTAZIONE DEI RISCHI basso [ medio |ato
Caduta dall’ dto del personale dovuta a perdita di equilibrio X

Infortuni connessi con I’ utilizzo dei mezzi di sollevamento X
Movimentazione manuale dei carichi X
Cesoiamento, stritolamento X
Schiacciamento e/o ferimento nella movimentazione del materiali X

Caduta di materiale dall’ alto X
Elettrocuzione X

Scivolamenti, cadute alivello X

Danni al’ udito (darumore) X

Urti, colpi, impatti, compressioni X
Punture, tagli, abrasioni X

Lesioni all’ apparato respiratorio causate dall’inalazione di polveri X

Lesioni cutanee per contatto con la malta X

Contatto con parti meccaniche in movimento X
Investimento da automezzi di cantiere dovuto a errori di manovra X

Danni agli occhi provocati dalla proiezione di schegge durante I'uso degli X

utensili o aschizzi di malta

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Prima di dare inizio alle lavorazioni la zona di lavoro sara ben individuata e protetta con pannelli
grigliati onde evitare I’ accesso ai non addetti ai lavori.

Le postazioni di lavoro dovranno consentire le operazioni da una posizione stabile, con
parapetto verso tutte le zone prospicienti il vuoto; devono essere predisposte idonee opere
provvisionali (art.107/81) per i lavori che s eseguono oltre i 2 m di altezza (trabattelli).

Non e consentito il deposito dei materiali sugli impalcati, escluso quello temporaneo delle
attrezzature e del materiali necessari per la realizzazione in corso; comunque non superare |l
carico massimo previsto nell’ autorizzazione del trabattello.

| posti di passaggio e di lavoro devono essere mantenuti sgombri da materiali e puliti
frequentemente.

Il deposito temporaneo del materiai in adiacenza di zone di lavorazione deve essere limitato al
guantitativo necessario per I’ utilizzo giornaiero.

E’ vietato superare i pes limite consentiti dal PSC per trasporto manuale dei carichi.
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e L’operadeve essere eseguita da personale specializzato.

e E’ vietatalapresenzadi personale non addetto nelle aree interessate dai lavori.

e Impedire altre lavorazioni nella zona di lavoro.

e Per |lapreparazione delle malte utilizzare il posto di lavoro fisso previsto nel PSC.

e Nel caso di prodotti preconfezionati rispettare le specifiche di sicurezza riportate sulla scheda
tecnica del prodotto.

e Controllare che il cavo elettrico dell’utensile utilizzato non intralci i movimenti del personae
operante e di terzi.

e Non rimuovere le protezioni ed i dispositivi di sicurezza degli utensili e dei mezzi d' opera.

e Verificare che gli utensili siano a doppio isolamento con grado di protezione 1P55.

e Verificare lafunzionalita dei comandi degli utensili.

e Controlare I'integritadei cavi e delle spine di alimentazione delle attrezzature.

e Scollegare le aimentazioni elettriche nelle pause di lavoro.

e Per il sollevamento dei materiali non & consentito I'utilizzo delle forche e delle piattaforme
semplici, utilizzare idonel cassoni metallici a quattro montanti per impedire la rotazione del
carico ed utilizzare funi di imbracatura con ganci a strozzamento che permettono di avvolgere i
materiali.

e E' severamente vietata la sosta nel raggio di azione delle macchine e nell’area del cantiere
interessata dalle operazioni di carico dei materiali (usare idonea segnaletica).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
e Casco
e Tutaprotettiva
e Scarpedi Sicurezza
e Mascherina antipolvere
e Occhiali atenuta
e Guanti protettivi
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
SCHEDA N. 25

LAVORAZIONE: INTONACI

ATTIVITA’: Esecuzione intonaci esterni.

MEZZI D’OPERA: Autocarro, trabattello, miscelatore per malta, utensili d’ uso comune.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI basso | medio | dto
Caduta dall’ dto del personale dovuta a perdita di equilibrio X

Caduta di materidle dall’ ato X

Lesioni cutanee per contatto con la malta X
Contatto con parti meccaniche in movimento X

Danni agli occhi dovuti a schizzi di malta X
Elettrocuzione X
Movimentazione manuale dei carichi X

Danni al’ udito (darumore)

Urti, colpi, impatti, compressioni

Scivolamenti, cadute alivello

Punture, tagli, abrasioni

Lesioni all’ apparato respiratorio causate dall’inalazione di polveri

XXX [X [X

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Prima di dare inizio alle lavorazioni la zona di lavoro sara ben individuata e protetta con pannelli
grigliati onde evitare I’ accesso ai non addetti ai lavori.

Le postazioni di lavoro dovranno consentire le operazioni da una posizione stabile, con
parapetto verso tutte le zone prospicienti il vuoto; devono essere predisposte idonee opere
provvisionali (art.107/81) per i lavori che s eseguono oltre i 2 m di altezza (trabattelli).

Per la preparazione delle malte utilizzare il posto di lavoro fisso previsto nel PSC.

Non rimuovere le protezioni ed i dispositivi di sicurezza degli utensili e dei mezzi d’ opera.
Controllare che il cavo eettrico dell’ utensile utilizzato non intralci i movimenti del personale
operante e di terzi.

Nel caso di prodotti preconfezionati rispettare le specifiche di sicurezza riportate sulla scheda
tecnica del prodotto.

| posti di passaggio e di lavoro devono essere mantenuti sgombri da materiali e puliti
frequentemente.

Il deposito temporaneo del materiai in adiacenza di zone di lavorazione deve essere limitato al
guantitativo necessario per I’ utilizzo giornaiero.

E’ vietato superare i pes limite consentiti dal piano di sicurezza per trasporto manuale dei
carichi.

L’ opera deve essere eseguita da personale specializzato.

E’ vietata la presenza di personale non addetto nelle aree interessate dai lavori.

Impedire altre lavorazioni nella zona di lavoro.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
e Casco

e Tutaprotettiva

e Scarpedi Sicurezza

e Mascherina antipolvere

e Occhiali atenuta

e Guanti protettivi
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
SCHEDA N. 26

LAVORAZIONE: DECORAZIONI

ATTIVITA’: Raschiatura e pulizia di superfici per preparazione fondi, stuccatura, scartavetratura,
pulizia e applicazione di idropittura murale opaca su pareti esterne.

MEZZI D’OPERA: Autocarro, trabattello, trapano con accessori, utensili d’'uso comune.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI EVALUTAZIONE DEI RISCHI basso | medio | dlto
Caduta dall’ adto del personale dovuta a perdita di equilibrio
Scivolamenti, cadute alivello

Caduta di materiale dall’ alto

Lesioni all’ apparato respiratorio causate dall’inalazione di polveri X

X X [ X

Urti, colpi, impatti, compressioni X
Punture, tagli, abrasioni X
Movimentazione manuale dei carichi X
Traumi agli arti superiori da sforzi ripetuti X
Elettrocuzione X
Danni al’ udito (darumore) X
Lesioni cutanee e reazioni allergiche per contatto coni prodotti X
Danni agli occhi dovuti a schizzi X

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

e Primadi dareinizio ale lavorazioni la zona di lavoro sara ben individuata e protetta con pannelli
grigliati onde evitare I’ accesso ai non addetti ai lavori.

e Le postazioni di lavoro dovranno consentire le operazioni da una posizione stabile, con
parapetto verso tutte le zone prospicienti il vuoto; devono essere predisposte idonee opere
provvisionali (art.107/81) per i lavori che s eseguono oltre i 2 m di altezza (trabattelli).

e Non spostare il trabattello con presenza di personale €/o0 materiale sulla struttura.

e Per evitare traumi agli arti superiori prevedere frequenti pause o stabilire una turnazione.

e Non rimuovere le protezioni ed i dispositivi di sicurezza degli utensili e dei mezzi d' opera.

e Controllare che il cavo elettrico dell’utensile utilizzato non intralci i movimenti del personae
operante e di terzi.

e | posti di passaggio e di lavoro devono essere mantenuti sgombri da materiali e puliti
frequentemente.

e E’ vietato superarei pes limite consentiti dal PSC per trasporto manuale dei carichi.

e L’operadeve essere eseguita da personale specializzato.

e E’ vietatalapresenzadi personale non addetto nelle aree interessate dai lavori.

e Non disperdereil prodotto nell’ ambiente.

e | recipienti nel quali sono conservati prodotti chimici devono portare chiara indicazione della
natura e della pericolosita del contenuto.

¢ Rigpettare le misure di prevenzione riportate sulle schede tossicologiche dei materiali.

e Coordinare atre lavorazioni in cantiere in modo di avere zone distinte e separate per lavorazioni
diverse.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
e Casco

e Tutaprotettiva

e Scarpedi Sicurezza

o Cuffie o otoprotettori

e Mascherina antipolvere

e Occhiali atenuta

e Guanti protettivi
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
SCHEDA N. 27

LAVORAZIONE: DECORAZIONI

ATTIVITA’: Verniciatura di pali di illuminazione pubblica, di elementi di arredo urbano e di
manufatti metallici con smalto, previa preparazione del fondo.

MEZZI| D'OPERA: Autocarro con cestello, utensili d’ uso comune.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI basso | medio | alto

Caduta dall’ adto del personale dovuta a perdita di equilibrio X

Scivolamenti, cadute alivello X

Caduta di materiale dall’ dto X

Lesioni all’ apparato respiratorio causate dall’inalazione di polveri e vapori

Urti, colpi, impatti, compressioni

Punture, tagli, abrasioni

Movimentazione manuale dei carichi

XX [ X [X

Traumi agli arti superiori da sforzi ripetuti X

Elettrocuzione X

Lesioni cutanee e reazioni allergiche per contatto coni prodotti X

Danni causati da eventuale tossicita del prodotto utilizzato X

Danni agli occhi dovuti a schizzi X

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Prima di dare inizio alle lavorazioni la zona di lavoro sara ben individuata e protetta con pannelli
grigliati onde evitare I’ accesso ai non addetti ai lavori.

Predisporre idonea segnaletica di sicurezza.

Le postazioni di lavoro dovranno consentire le operazioni da una posizione stabile, con
parapetto verso tutte le zone prospicienti il vuoto.

Gli attrezzi manuali vanno assicurati con fune di trattenuta a punti sicuri o ala persona per
evitarrne la caduta.

Adottare tutte le misure di sicurezza al fine di evitare la caduta di materiali dall’ alto.

Non spostare I’ autocarro con presenza di personale /o materiale sul cestello.

Per evitare traumi agli arti superiori prevedere frequenti pause o stabilire una turnazione.

Non rimuovere le protezioni ed i dispositivi di sicurezza degli utensili e dei mezzi d’ opera.

E’ vietato superare i pes limite consentiti dal PSC per trasporto manuale dei carichi.

L’ opera deve essere eseguita da personale specializzato.

E’ vietata la presenza di personale non addetto nelle aree interessate dai lavori.

Non disperdere il prodotto nell’ambiente.

| recipienti nei quali sono conservati prodotti chimici devono portare chiara indicazione della
natura e della pericolosita del contenuto.

Non disperdere il prodotto nell’ambiente.

Rispettare le misure di prevenzione riportate sulle schede tossicologiche dei materiali.

Arch. Homa Alemi — Via Rosta, 26 — 10143 Torino 59




Comune di Rivaltadi Torino - Riqualificazione aree nel centro storico — via Bianca della Valle — via Roma—via Mellano — viale

Vif — Parco basso del Castello — Progetto esecutivo

e Coordinare atre lavorazioni in cantiere in modo di avere zone distinte e separate per lavorazioni

diverse.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
e Casco

e Tutaprotettiva

e Cinturadi sicurezza ancorata a punto sicuro

e Tutaprotettiva

e Scarpedi Sicurezza

e Mascherina con filtro specifico

e Occhiali atenuta

e Guanti protettivi
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
SCHEDA N. 28

LAVORAZIONE: OPERE DA FABBRO

ATTIVITA’: Posa in opera di ringhiere e cancelli in profilati di acciaio, di recinzione in rete
metallica a maglia sciolta.

MEZZ| D’OPERA: Autocarro con gru, saldatrice, flessibile, trapano, utensili d’uso comune.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI EVALUTAZIONE DEI RISCHI basso | medio |ato
Elettrocuzione X
Caduta di materidle dall’ ato X
Scivolamenti, cadute a livello X

Rischio di scoppio €/o incendio (operazioni di saldatura) X
Radiazioni non ionizzanti (operazioni di saldatura) X
Sovraccarico meccanico del rachide con lesioni dorso-lombari per X
movimentazione di carichi pesanti

Calore X
Cesoiamento, stritolamento X
Danni agli occhi provocati da schegge o scintille X
Lesioni al’ apparato respiratorio causate dall’inalazione di polveri, gas, X

vapori

Lesioni al’ apparato uditivo da rumore X

Urti, colpi, impatti, compressioni X
Punture, tagli, abrasioni X

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

E’ vietato superare i pes limite consentiti dal PSC per trasporto manuale dei carichi, utilizzare
preferibilmente i mezzi di sollevamento.

Far rispettare il divieto di fumare.

Tenere a portata di mano idonel mezzi di estinzione.

Verificare I'integrita dei cavi e della spina di alimentazione della saldatrice.

Verificare I'integrita della pinza portaelettrodo.

Verificare che gli utensili siano a doppio isolamento con grado di protezione | PS5.
Verificare lafunzionalita dei comandi degli utensili.

Controlare I'integrita del cavi e delle spine di alimentazione delle attrezzature.

Scollegare le alimentazioni elettriche nelle pause di lavoro.

Non effettuare operazioni di saldaturain presenza di materiali infiammabili.

Non rimuovere le protezioni ed i dispositivi di sicurezza degli utensili e dei mezzi d’ opera.
Transennare la zona interessata dai lavori.

E’ vietatala presenza di personale non addetto nell’ area interessata dai lavori.

Impedire la sosta anche con segnaletica nel raggio di azione delle macchine.

L’ opera deve essere eseguita da personale specializzato.

Verificare ' efficacia di tutti i dispositivi di sicurezza delle macchine operatrici.
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o |l personale addetto all’ utilizzo delle macchine deve essere adeguatamente formato.

e Sospendere le attivitain caso di forti piogge o presenza di neve e/o ghiaccio.

e Impedire altre lavorazioni contemporanee.

¢ Predisporre idonea segnaletica di sicurezza.

e Per il sollevamento dei materiali non & consentito I'utilizzo delle forche e delle piattaforme
semplici, utilizzare idonel cassoni metallici a quattro montanti per impedire la rotazione del
carico e funi di imbracatura con ganci a strozzamento che permettono di avvolgere i materiali.

e Per quanto riguarda le misure di sicurezza relative alle macchine fare riferimento alle schede
specifiche.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
e Casco

e Tutaprotettiva

e Grembiule protettivo

e Scarpe di sicurezza con suola dielettrica

e Maschera con filtro adeguato

e Visera

e Guanti dielettrici
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
SCHEDA N. 29

LAVORAZIONE: ARREDO URBANO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ATTIVITA’: Posa in opera di pali di illuminazione, segnaletica verticale, rastrelliere portabici,
transenne metalliche, paletti, panchine, cestini portarifiuti.

MEZZI D’OPERA: Autocarro, mezzi di sollevamento, miscelatore per malta, trapano, carotatrice,
attrezzi d’'uso comune.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI EVALUTAZIONE DEI RISCHI basso | medio |ato
Caduta di materiai dall’ ato per errataimbracatura o rottura delle funi X
Scivolamenti, cadute alivello X

Elettrocuzione X
Investimento da automezzi X
Movimentazione manuale dei carichi X
Cesoiamento e tagli da contatto con la carotatrice X
Danni agli arti superiori causati dalle vibrazioni dovute al’uso del mezzo X
meccanico
Lesioni cutanee e reazioni allergiche per contatto con il cemento X
Lesioni al’ apparato respiratorio causate dall’inalazione di polveri e da X
cemento

Lesioni all’ apparato uditivo da rumore

Punture, tagli, abrasioni

Urti, colpi, impatti, compressioni

Danni agli occhi provocati dalla proiezione di schegge o da scintille
durante |’ uso degli utensili

XX [ X [X

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

e Predisporre idonee aree di deposto del materiai; | materiali devono essere depositati
ordinatamente assicurando la stabilita contro la caduta e il ribaltamento.

e Transennare lazonainteressata dai lavori.

¢ Predisporre idonea segnaletica di sicurezza diurna e notturna.

¢ Impedire la sosta anche con segnaletica nel raggio di azione delle macchine.

o Verificare I efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza delle macchine, compres quelli acustici e
luminosi.

¢ Per |lapreparazione delle malte utilizzare il posto di lavoro fisso previsto nel PSC.

e Assicurars della corretta manutenzione dei mezzi di sollevamento e degli organi di imbracatura

¢ Nelle movimentazioni di materiali con dimensioni trasversali ingombranti accertars di non
cogtituire intralcio al transito degli altri lavoratori.

e Per il sollevamento dei materiali non & consentito I'utilizzo delle forche e delle piattaforme
semplici, utilizzare idonel cassoni metallici a quattro montanti per impedire la rotazione del
carico ed utilizzare funi di imbracatura con ganci a strozzamento che permettono di avvolgere i
materiali.

¢ Nelle operazioni di imbracatura |I’angolo a vertice delle funi non deve superare 60° e le funi non
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devono essere in contatto con spigoli vivi e non devono subire pieghe anomale e strozzature.

e Non rimuovere le protezioni ed i dispositivi di sicurezza degli utensili e dei mezzi d’ opera.

¢ Verificare che gli utensili siano a doppio isolamento con grado di protezione 1P55.

e Verificare lafunzionalita dei comandi degli utensili.

e Controlare I'integritadei cavi e delle spine di dimentazione delle attrezzature.

e Scollegare le dimentazioni elettriche nelle pause di lavoro.

e E’ vietato superarei pes limite consentiti dal PSC per trasporto manuale dei carichi.

e |l personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiai deve essere
frequentemente turnato.

e L’operadeve essere eseguita da personale specializzato.

e E’ vietatalapresenzadi personale non addetto nelle aree interessate dai lavori.

e Impedire altre lavorazioni nella zona di lavoro.

e Segnaare le manovre degli automezzi.

e Sospendere le attivitain caso di forte vento o precipitazioni atmosferiche.

e Interrompere le operazioni se nell’esecuzione s presentano Situazioni di pericolo e avvisare
immediatamente il capo cantiere.

¢ || personale addetto deve effettuare la lavorazione esclusivamente in gruppo per gestire eventuali
Situazioni di emergenza

e | mezzi meccanici di movimentazione dei materiali devono essere dotati di strutture di protezione
in caso di ribaltamento (ROPS) e di caduta di materiai (FOPS), ai sensi del D.M. 28.11.1987, n.
593 e del D.M. 28.11.1987, n. 594; tali caratteristiche dovranno essere verificabili mediante
idonea documentazione rilasciata dal fabbricante.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
e Casco
e Tutaprotettiva
e Gilet ad dtavishilita
e Scarpedi Sicurezza
e Mascherina antipolvere
e Occhiali protettivi o visiera
o Cuffie o otoprotettori
e Guanti antivibranti
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
SCHEDA N. 30

LAVORAZIONE: ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ATTIVITA’: Posaapparecchi di illuminazione su palo metalico.

MEZZI| D'OPERA: Autocarro con cestello, avvitatore, utensili d’ uso comune.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI basso | medio | dto
Caduta dall’ dto del personale dovuta a perdita di equilibrio X
Scivolamenti, cadute alivello X

Caduta di materiale dall’ alto X
Elettrocuzione X

Urti, colpi, impatti, compressioni X

Lesioni e danni di vario genere dovuti all’ uso di utensili d'uso comune X
Punture, tagli, abrasioni X
Movimentazione manuale dei carichi X

Investimento da automezzi dovuto a errori di manovra X

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Verificare preventivamente I’ eventuale presenza di cavi aerei.

Prima di dare inizio alle lavorazioni la zona di lavoro sara ben individuata e protetta con pannelli
grigliati onde evitare I’ accesso ai non addetti ai lavori.

Predisporre idonea segnaletica di sicurezza.

Le postazioni di lavoro dovranno consentire le operazioni da una posizione stabile, con
parapetto verso tutte le zone prospicienti il vuoto.

Gli attrezzi manuali vanno assicurati con fune di trattenuta a punti sicuri o ala persona per
evitarrne la caduta.

Adottare tutte le misure di sicurezza al fine di evitare la caduta di materiai dall’ alto.

Non spostare I’ autocarro con presenza di personale /o materiale sul cestello.

Non rimuovere le protezioni ed i dispositivi di sicurezza degli utensili e dei mezzi d’ opera.

E’ vietato superare i pes limite consentiti dal PSC per trasporto manuale dei carichi.

L’ opera deve essere eseguita da personale specializzato.

E’ vietata la presenza di personale non addetto nelle aree interessate dai lavori.

Coordinare altre lavorazioni in cantiere in modo di avere zone distinte e separate per lavorazioni
diverse.

Sospendere le attivitain caso di pioggia o forte vento.

E’ vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze quando la
tensione superai 25 V in corrente alternata o 50 V in corrente continua.

Utilizzare gli utensili conformemente a quanto prescritto nel libretto d’ uso e manutenzione.
Controllare che il cavo eettrico dell’ utensile utilizzato non intralci i movimenti del personale
operante e di terzi; e preferibile utilizzare utensili a batteria.

Segnalare le manovre degli automezzi.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
e Casco

e Tutaprotettiva

e Gilet ad dtavishilita

e Cinturadi sicurezza ancorata a punto sicuro

e Scarpe di sicurezza con suola dielettrica

e Guanti dielettrici
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
SCHEDA N. 31

LAVORAZIONE: SEGNALETICA STRADALE

ATTIVITA’: Realizzazione delle strisce di segnaletica stradale orizzontale con vernici speciali.

MEZZI D’ OPERA: Autocarro, macchinatraccialinee a spruzzo, dime, utensili d’'uso comune.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI basso | medio | dto

I nvestimento da automezzi X

Scivolamenti, cadute alivello X

Urti, colpi, impatti, compressioni

x

Punture, tagli, abrasioni X

Movimentazione manuale dei carichi X

Elettrocuzione X

Rischio di incendio e scoppio X

Lesioni all’ apparato respiratorio causate dall’inalazione di fumi, gas e X
vapori

Lesioni cutanee e reazioni allergiche per contatto coni prodotti X

Lesioni al’ apparato uditivo da rumore X

Incidenti dovuti al mancato funzionamento di dispositivi di manovrae/odi | X
sicurezza della macchina per mancata osservanza del programma di
manutenzione

Danni causati da eventuale tossicita del prodotto utilizzato X

Danni agli occhi dovuti a schizzi X

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

e Se necessario deviare il traffico a distanza di sicurezza dalla zona dell’intervento a fine di evitare
ogni possibile interferenza e posizionare la segnaletica di sicurezza conforme al Nuovo Codice
dellastrada

e Transennare la zonainteressata dai lavori.

e E’ vietatalapresenzadi personale non addetto nelle aree interessate dai lavori.

e Impedire altre lavorazioni nella zona di lavoro.

e E’ vietato fumare.

e Tenere aportatadi mano gli estintori.

¢ Allontanare eventuali materiali inflammabili.

e Non rimuovere le protezioni ed i dispositivi di sicurezza degli utensili e dei mezzi d’ opera.

o Verificare | efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza delle macchine operatrici.

¢ || personale addetto all’ utilizzo delle macchine operatrici deve essere adeguatamente formato.

e Rispettare leistruzioni d’ uso e manutenzione riportate sui libretti dei mezzi.

e Segnaare I’ eventuale malfunzionamento delle macchine.

e E’ vietato superarei pes limite consentiti dal PSC per trasporto manuale dei carichi.

e L’operadeve essere eseguita da personale specializzato.

e Non disperdereil prodotto nell’ambiente.
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e | recipienti nel quali sono conservati prodotti chimici devono portare chiara indicazione della
natura e della pericolosita del contenuto.
Rispettare le misure di prevenzione riportate sulle schede tossicologiche dei materiali.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
e Casco
e Tutaprotettiva
e Gilet ad dtavishilita
e Scarpedi sicurezza
e Maschera con filtro specifico
e Cuffie o otoprotettori
e Occhiali atenuta
e Guanti protettivi
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
SCHEDA N. 32

LAVORAZIONE: OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE

ATTIVITA’: Formazione di prato con preparazione del terreno e stesa di terra agraria.

MEZZI| D'OPERA: Autocarro, motocoltivatore, rullo, utensli d’ uso comune.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI basso | medio |alto

Cesoiamento, stritolamento X

Rumore X

Rischio d’incendio

Danni per contatto con i concimi

Reazioni allergiche

I nfezione da microorganismi

XXX [ X [X

Inalazione di polveri e fumi

Contatto con macchine operatrici in movimento X

Schiacciamento da ribaltamento del mezzo X

Scivolamenti, cadute alivello X

x

I nvestimento da automezzo

Movimentazione manuale dei carichi X

Urti, colpi, impatti, compressioni X

Punture, tagli, abrasioni X

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

o Verificare |’ efficienza delle protezioni degli organi in movimento.

o Veificare I'efficienza del dispositivo “a uomo presente’” di comando per I’avanzamento e la
rotazione della fresa del motocoltivatore.

o Verificare | effettivo funzionamento dei dispositivi di comando e di sicurezza.

e Controllare che tutti gli elementi di fissaggio della fresa siano serrati a sufficienza.

¢ Non abbandonare la macchina in moto.

e Duranteil rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare.

e Per quanto riguarda le misure di sicurezza relative alle macchine fare riferimento alle schede
specifiche.

e Non utilizzare il motocoltivatore su terreni di pendenzatale da pregiudicarne la stabilita.

e Segnalare le manovre degli automezzi con personale da terra

e Delimitare e transennare la zona di lavoro.

e E’ vietatalapresenzadi personale non addetto nelle aree interessate dai lavori.

e Tenere aportata di mano la cassetta di pronto soccorso.

¢ Rigpettare le misure di prevenzione riportate sulle schede tossicologiche dei concimi.

¢ || personale addetto alla manipolazione di materiale vegetale deve essere adeguatamente formato
sulle misure di prevenzione da adottare.

e | lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e, previo parere del medico competente, ale
vaccinazioni necessarie.
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e E’ fatto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro.

e | lavoratori devono seguire una scrupolosa igiene personale, che comprende il lavaggio delle
mani, del guanti, delle calzature e degli indumenti in soluzione disinfettante.

e E’ vietato superarei pes limite consentiti dal PSC per trasporto manuale dei carichi.

¢ || personae addetto deve effettuare le lavorazioni esclusivamente in gruppo (minimo 3 persone)
per poter gestire eventuali Situazioni di emergenza.

e Non rimuovere le protezioni ed i dispositivi di sicurezza degli utensili e dei mezzi d’ opera.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
e Casco
e Tutaprotettiva
e Gilet ad dtavishilita
e Scarpedi sSicurezza
e Mascherina con filtro specifico
e Occhiali
e Cuffie o otoprotettori
e Guanti protettivi
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
SCHEDA N. 33

LAVORAZIONE: OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE

ATTIVITA’: Messaadimoradi specie arboree e arbustive.

MEZZI| D'OPERA: Autocarro, escavatore, utensili d' uso comune.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI EVALUTAZIONE DEI RISCHI basso | medio | alto
Investimento da automezzi X
Contatto con macchine operatrici e parti meccaniche in movimento X
Fuoriuscita del carico dalla macchina operatrice X
Movimentazione manuale dei carichi X
Scivolamenti, cadute alivello X
Elettrocuzione, contatto con linee elettriche interrate X
Cesoiamento, stritolamento X
Incendio X

Urti, colpi, impatti, compressioni X
Punture, tagli, abrasioni X
Lesioni e danni di vario genere dovuti all’ uso di utensili d'uso comune X
Reazioni allergiche X

Danni da contatto con insetti 0 microorganismi patogeni X
Lesioni al’ apparato respiratorio provocate dall’inalazione di polveri egas | X

di scarico

Danni all’ apparato uditivo causati dal rumore X

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

e Se necessario deviare il traffico a distanza di sicurezza dalla zona dell’intervento a fine di
evitare ogni possbile interferenza e posizionare la segnaletica di sicurezza conforme a Nuovo
Codice della strada.

e Fare eseguire da tecnico qualificato e con idonea strumentazione la verifica preventiva
sull’eventuale presenza di sottoservizi (tubazioni, cavi, ecc.), in particolare cavi €elettrici e
tubazioni gas.

e L’eventude interferenza con servizi (tubazioni, cavi, ecc.) dovra essere segnalata a D.L. e a
coordinatore per la sicurezzain fase di esecuzione.

e Delimitare e transennare la zona interessata dai lavori.

e Prima dell’esecuzione delle lavorazioni verificare che nella zona interessata dai lavori non vi
Slano persone.

¢ Impedire la sosta anche con segnaletica nel raggio di azione delle macchine.

e Impedire dtre lavorazioni contemporanee nell’ area interessata dalle lavorazioni.

o Verificare I efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza delle macchine, compres quelli acustici e
luminosi.

e Assicurare la stabilita dell’ escavatore, estendere gli stabilizzatori se previsti.

e Durantei rifornimenti di carburante spegnere i motori.

o Far rigpettareil divieto di fumare e usare fiamme libere.
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e Verificare periodicamente I'integrita delle tubazioni dell’impianto oleodinamico dell’ escavatore.

¢ Predisporre adeguata segnaletica di sicurezza sia diurna che notturna.

e Segnalare le manovre degli automezzi con personale aterra.

e Gli operai addetti all’ utilizzo dei macchinari devono essere adeguatamente formati.

e Non rimuovere le protezioni ed i dispositivi di sicurezza degli utensili e dei mezzi d' opera.

e Tenere aportata di mano le attrezzature per la segnalazione di fughe di gas.

¢ |l personale addetto deve effettuare la lavorazione esclusivamente in gruppo (minimo 3 persone)
per poter gestire eventuali Situazioni di emergenza.

e E’ vietato superarei pes limite consentiti dal PSC per il trasporto manuale dei carichi.

e Non lasciare mai gli scavi aperti; provvedere a reinterro di tutti gli scavi entro la giornata
lavorativa oppure coprirli o transennarli.

e Sospendere le attivitain caso di forti piogge o presenza di neve e/o ghiaccio.

e | mezzi meccanici di scavo e movimentazione del materiali devono essere dotati di strutture di
protezione in caso di ribaltamento (ROPS) e di caduta di materiai (FOPS), a sensi del D.M.
28.11.1987, n. 593 e del D.M. 28.11.1987, n. 594; tali caratteristiche dovranno essere verificabili
mediante idonea documentazione rilasciata dal fabbricante.

e Per quanto riguarda le misure di sicurezza relative alle macchine fare riferimento alle schede
specifiche.

e Tenere aportata di mano la cassetta di pronto soccorso.

¢ || personale addetto alla manipolazione di materiale vegetale deve essere adeguatamente formato
sulle misure di prevenzione da adottare.

e | lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e, previo parere del medico competente, ale
vaccinazioni necessarie.

e E’ fatto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro.

e | lavoratori devono seguire una scrupolosa igiene personale, che comprende il lavaggio delle
mani, dei guanti, delle calzature e degli indumenti in soluzione disinfettante.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
e Casco
e Tutaprotettiva
e Gilet ad dtavishilita
e Scarpe di sicurezza dielettriche
e Mascherina con filtro specifico
e Occhiali atenuta
o Cuffie o otoprotettori
e Guanti dielettrici
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
28.A05.D20.
005

2
28.A05.D20.
010

3
28.A05.GOs.
010

4
28.A15.B0S.
005

5
01.P23.H25.
045

6
04.P82.A10.
015

LAVORI A CORPO

BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio
presso piegati, copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito - dotato di scaldavivande,
frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie
Costo primo mese o frazione di mese

allestimento cantiere

SOMMANO cad

BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio
presso piegati, copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito ... montaggio e preparazione
della base incls armata di appoggio costo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo.

per tutta la durata dei lavori

SOMMANO cad

Organizzazione del cantiere per la garanzia della
sicurezza, salute e igiene dei lavoratori -
INFRASTRUTTURE E MEZZI BARACCA IN
LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e
attrezzi di ... gio. Costo per Nolo primo mese. Per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo
aumentare del 30% il costo fornito.

baracca deposito cantiere primo mese

baracca deposito cantiere mesi successivi

SOMMANO cad

Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE
contro le SCARICHE ATMOSFERICHE per gru,
ponteggio o altra massa metallica, eseguito con corda
nuda di rame da 35 mm? collegata a dispersor ... in
acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel
terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per
ogni calata.

protezione baracche di cantiere

SOMMANO cad

Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e
informazione  nelle sottoelecate ~ misure e
caratteristiche In alluminio smaltato - cm 50x70
cartelli - lavori

SOMMANO cad

Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui
cantieri, vestiario e d.p.i. Fornitura barriera per
segnalazione lavori (cavalletto stradale) in lamiera di
ferro verniciato a fu ... stremita con scritta
"interruzione" pure in pellicola E.G. altezza minima
dal suolo 80 cm esclusa la barriera. 180x20 cm

SOMMANO cad

1,00

1,00

5,00

5,00

1,30

1,00

1,00

10,00

10,00

5,00

5,00

328,50

98,38

72,21

157,94

16,20

49,02

328,50

491,90

454,92

157,94

162,00

245,10

A RIPORTARE

1'840,36
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
Tgmr N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'840,36
7 Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e
01.P23.H25. |informazione  nelle  sottoelecate  misure e
040 caratteristiche In alluminio smaltato - cm 37x50
cartelli 20,00
SOMMANO cad 20,00 7,43 148,60
8 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo,
28.A20.B05. |composto da  due  semafori, gestito da
005 microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o
ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15 giorni
5,00
SOMMANO cad 5,00 54,16 270,80
9 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere
28.A20.C10. |di segnali, con lampade anche ad intermittenza,
005 alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16
ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno
cadauna
20,00
SOMMANO cad 20,00 5,86 117,20
10 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per
28.A20.C05. |barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o
005 crepuscolare a luce gialla, in policarbonato,
alimentazione a batteria con batteria a 6V
20,00
SOMMANO cad 20,00 8,58 171,60
11 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili,
28.A05.D25. |in materiale plastico, con superfici interne ed esterne
010 facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico,
dotato di un WC alla turca .. della base e
manutenzione espostamento durante le lavorazioni.
nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo
per tutta la durata dei lavori 5,00
SOMMANO cad 5,00 110,01 550,05
12 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili,
28.A05.D25. |in materiale plastico, con superfici interne ed esterne
005 facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico,
dotato di un WC alla turca ... ontaggio, preparazione
della base e manutenzione espostamento durante le
lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese
primo mese 1,00
SOMMANO cad 1,00 160,00 160,00
13 PASSERELLA carrabile con parapetti in lamiera
28.A05.B55. |forata rinforzata e parapetti in tubolare metallico
005 completa di scivoli, completamente zincata a caldo.
Dimensioni orientative 4,00 m di lunghezza e 3,00 m
di larghezza. Compreso trasporto e posa in opera.
Costo mensile
6,00 2,000 12,00
A RIPORTARE 12,00 37258,61
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
Tgmr N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12,00 37258,61
SOMMANO cad 12,00 102,43 1229,16
14 PASSERELLA pedonale prefabbricata in metallo per
28.A05.B40. |attraversamenti di scavi o spazi posti sul vuoto, per
010 eseguire passaggi sicuri e programmati, della
larghezza di 0,6 m quando desti ... eo della passerella
pedonale. Misurato al metro lineare posto in opera.
Nolo mensile Larghezza utile di passaggio cm 120
12,00 2,00 24,00
SOMMANO cad 24,00 53,78 1290,72
15 Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui
04.P82.A10. |cantieri, vestiario e d.p.i. Fornitura barriera per
005 segnalazione lavori (cavalletto stradale) in lamiera di
ferro verniciato a fu ... stremita con scritta
"interruzione" pure in pellicola E.G. altezza minima
dal suolo 80 cm esclusa la barriera. 120x20 cm
4,00
SOMMANO cad 4,00 36,77 147,08
16 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone
28.A05.E25. |di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di
005 scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in
opera. Sono compresi ... compreso quanto altro
occorre  per lutilizzo temporaneo del nastro
segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera
strade 2,00/ 200,00 400,00
parco 2,00 160,00 320,00
SOMMANO m 720,00 0,35 252,00
17 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante
28.A05.E30. |BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW
005 JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con
acqua o sabbia: trasporto, movimentaz .. ale
riempimento e svuotamento, allestimento in opera,
successiva rimozione elementi in calcestruzzo - nolo
fino a 1 mese
50,00
SOMMANO m 50,00 15,35 767,50
18 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10. |prefabbricati di rete metallica ¢ montanti tubolari
005 zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei
supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo
sviluppo lineare nolo per il primo mese
strade 2,00 250,00 500,00
parco 1,00/ 130,00 130,00
SOMMANO m 630,00 3,60 2'268,00
19 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10. |prefabbricati di rete metallica ¢ montanti tubolari
010 zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei
supporti in calcestruzzo, ... montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo
lineare nolo per ogni mese successivo al primo
strade 4,00/ 250,00 1'000,00
A RIPORTARE 1°000,00 9213,07
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
Tgmr N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°000,00 97213,07
parco 5,00 130,00 650,00
SOMMANO m 1'650,00 0,50 825,00
20 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote,
28.A05.A10. |prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza
005 ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto,
montaggio, smontaggio ¢ nolo fino a 1 mese o
frazione di mese
demilizione muro parco 1,00
SOMMANO cad 1,00 164,26 164,26
21 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza
28.A05.E40. |compresa tra 30 e 75 cm, con fasce rifrangenti
010 colorate, per segnalazione di lavori, posati ad
interasse idoneo per utilizzo temporaneo, misurati
cadauno per giorno. trasporto, posa in opera,
successiva rimozione altezza 50 cm
150,00
SOMMANO cad 150,00 0,26 39,00
22 TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi
28.A05.E55. |pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc.,
010 lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. solo nolo per ogni
mese successivo
5,00 20,00 100,00
SOMMANO m 100,00 0,86 86,00
23 TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi
28.A05.ES5. |pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc.,
005 lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. trasporto,
montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese
5,00 20,00 100,00
SOMMANO m 100,00 3,53 353,00
24 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO
28.A15.A05. |(6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera,
005 sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per
intonaco premiscelato e appar ... to direttamente
interrato da 16 mm? e n. 1 picchetti di acciaio zincato
da 1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere
impianto di terra baracca di cantiere 1,00
SOMMANO cad 1,00 148,91 148,91
25 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica
28.A20.HO0S. |omologato D.M. 7 gennaio 2005 ¢ UNI EN 3-7,
005 montato a parete con idonea staffa e corredato di
cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendon ... ario
per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la
durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da
6 kg.
estintore cantiere 4,00
SOMMANO cad 4,00 13,72 54,88
Parziale LAVORI A CORPO euro 10°884,12
A RIPORTARE 10°884,12
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
Tgmr N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°884,12
TOTALE euro 10°884,12

Data,

11 Tecnico

A RIPORTARE
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COMUNE DI RIVALTA DI TORINO
RIQUALIFICAZIONE AREE NEL CENTRO STORICO
CRONOPROGRAMMA - GANTT

DURATA DEI LAVORI - GIORNI - SETTORE A - VIA BIANCA DELLA VALLE - PARCO BASSO DEL DURATA DEI LAVORI - GIORNI - DURATA DEI LAVORI - GIORNI -
CASTELLO DURATA DEI LAVORI - GIORN! - SETTORE B - VIAROMA NORD - INCROCIO | g 70RE - VIA MELLANO OVEST SETTORE D - VIA ROMA SUD

LAVORAZIONI

ALLESTIMENTO DI CANTIERE - INIZIO
LAVORI - OPERE PROVVISIONALI DI
SICUREZZA

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SCAVI - SCAVI A SEZIONE
OBBLIGATA E RINTERRI - SCARIFICA
SCOTICO PARCO

REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI -
IMPIANTO DI RACCOLTA ACQUE
METEORICHE - ALLACCIAMENTI

REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI -
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

PAVIMENTAZIONI - FONDAZIONI -
POSA CORDOLI

OPERE IN C.A. - OPERE DA FABBRO -
OPERE DA DECORATORE

COMPLETAMENTO IMPIANTI - POSA
GRIGLIE E CHIUSINI

PAVIMENTAZIONI
COMPLETAMENTO

SISTEMAZIONE A VERDE E ARREDO
URBANO - SEGNALETICA STRADALE

DURATA DEI LAVORI - GIORNI - SETTORE E - VIA MELLANO| DURATA DEI LAVORI - GIORNI - SETTORE F - SETTORE G - PARCHEGGIO E VIALE
EST VIF

LAVORAZIONI

OPERE PROVVISIONALI DI
SICUREZZA

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SCAVI - SCAVI A SEZIONE
OBBLIGATA E RINTERRI - SCARIFICA

REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI -
IMPIANTO DI RACCOLTA ACQUE
METEORICHE - ALLACCIAMENTI

REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI -
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

PAVIMENTAZIONI - FONDAZIONI -
POSA CORDOLI

COMPLETAMENTO IMPIANTI - POSA
GRIGLIE E CHIUSINI

PAVIMENTAZIONI
COMPLETAMENTO

SISTEMAZIONE A VERDE E ARREDO
URBANO

ALLACCIAMENTI E RIPRISTINI

SEGNALETICA STRADALE E
CHIUSURA CANTIERE
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del POS da parte dell’appaltatore, previo assenso

viabilita.

N.B.: L'organizzazione del cantiere per settori di
intervento potra essere aggiornata in sede di redazione

del CSE.

Restano a carico dell’appaltatore le incombenze relative
alle procedure per le modifiche temporanee della

LEGENDA

delimitazione area oggetto di intervento
bealera comunale

alberi esistenti

area oggetto di riqualificazione illuminazione
pubblica e ripristino pavimentazioni — settore G

perimetrazione settori cantiere
area allestimento cantiere

settore di intervento

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
LAYOUT DI CANTIERE

a




N.B.: Ll'or izzazi del tiere per settori di intervento potra
essere aggiornata in sede di redazione del POS da parte
dell'appaltatore, previo assenso del CSE.

Restano a carico dell’appaltatore le i b relative alle
procedure per le modifiche temporanee della viabilita.

LEGENDA

delimitazione area oggetto di intervento
bealera comunale

alberi esistenti

area oggetto di riqualificazi il
pubblica e ripristino pavimentazioni - settore G

perimetrazione settori cantiere

area allestimento cantiere

settore di intervento
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